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Este estudo apresenta os resultados da avaliação do processo de implantação do 
Projeto Piá Ambiental na cidade de Curitiba. Trata-se de um projeto de educação 
ambiental com crianças e adolescentes que moram em áreas de fácil degradação 
ambiental, prioritariamente em fundos de vale e encostas. Dentre os objetivos do 
Projeto Piá Ambiental destacam-se o fornecimento de alimentação e a práticg de 
atividades educativas e recreativas. As atividades visam melhorar as condições de 
saúde e higiene das crianças, bem como estimular a melhoria do meio ambiente 
comunitário. O Projeto Piá Ambiental foi inaugurado oficialmente, em setembro de
1991, pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba. As unidade^ do 
projeto Piá Ambiental são simples e as pessoas das próprias comunidades atuam 
na gestão das unidades, supervisionadas por funcionários do município. Para a 
avaliação utilizou-se um conjunto variado de técnicas, destacando-se: a pesquisa 
documental, a observação participante, entrevistas e questionários. Primeiramente 
são apresentados os aspectos históricos, sociais, políticos e ambientais que 
antecederam a urbanização da área, onde foram implantadas as primeiras unidades 
do projeto Piá Ambiental. Em seguida, são apresentados as características e 
objetivos do projeto. Analisa-se como ocorreu o processo de implantação e como 
funcionaram as unidades avaliadas. São destacados as percepções dos pais sobre 
o aprendizado. Posteriormente, aponta-se como aconteceu a participação, tantp de 
pais como da comunidade nas atividades do projeto. Identifica-se ainda como a 
iniciativa privada participou na implantação das unidades. Nas considerações 
finais, apresenta-se o resultado da pesquisa, especial ênfase é dada aos aspectos 
referentes às técnicas e instrumentos utilizados na avaliação de projetos sociais de 
objetivos amplos. Por último, pretende-se contribuir para ampliação do 
conhecimento sobre avaliação de projetos sociais, oferecendo subsídios para 
melhoramentos nas unidades avaliadas e nas comunidades locais.
Palavras-chave: Avaliação de processo de implantação; projeto de educação 
ambiental com crianças; Curitiba.
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ABSTRACT
RODRIGUES, Júlio Cardoso. Avaliação do processo de implantação de um 
projeto de educação ambiental com crianças em Curitiba. 2001. 147 f. 
Dissertação (Mestrado em Administração) - Programa de Pós-Graduação em 
Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001.
Orientador: prof. Dr. Pedro Carlos Schenini 
Defesa: 9/05/2001
This study presents the results of the evaluation of the process of implantation of 
Projeto Piá Ambiental in Curitiba city. The project deals with environmental 
education with children and adolescents who live in the areas of easy environmental 
degradation, priority in the areas of down hill valley and declivity. Among the aims of 
the Projeto Piá Ambiental it is emphasised the food supply, the practice of leiçure 
and educational activities. The activities aim to improve the conditions of health and 
hygiene of the children, as wèll as stimulate the improvement of community 
environment. Municipal Secretary of Environment of Curitiba inaugurated the Projeto 
Piá Ambiental officially, in September of 1991. The branches of Projeto Piá 
Ambiental are simple and people from the community act in the management of the 
branches, the people from the community are supervised by the municipal staff. 
To evaluate the project it was used a variety of techniques and were emphasised: 
the document research, the participant observation, interviews and questionnaires. 
Firstly are presented the historie, social, polities and environmental aspects that 
precede the urbanisation of the area, where were implanted the first branches of 
Projeto Piá Ambiental. Afterwards, it is presented the characteristics and aims of the 
project. So it is analysed how the process of implantation happened and how the 
evaluated branches worked. The parents perceptions about the apprenticeship is 
emphasised. Thus, it was shown how the participation of the parents and the 
community happened in the activities of the project. Then it is identified how the 
private sector participated in the implantation of the branches. In the final 
considerations, is presented the result of research, considering in special, the 
methodological part that refers to techniques and instruments used in the evaluation 
of the social projects that have broad aims. Lastly, the study intends to contribute to 
broad the knowledge about evaluation of social projects, offering informational 
resources to improvement in the branches evaluated and in the local community.
Key Words: Evaluation of the process of implantation; Environmental education 
project with children; Curitiba.
1. INTRODUÇÃO
Ver e entender a cidade holisticamente, a partir da 
perspectiva do meio ambiente e dentro da concepção 
de desenvolvimento sustentável, surgem como 
condição prévia para deter e reverter o enorme 
processo de degradação ambiental que pesa sobre a 
maior parte das cidades do planeta. (ALVA, 1997)
Na sua curta existência no planeta Terra, os seres humanos desenvolveram 
atividades, meios, processos e tecnologias capazes de interferir no ambiente natural 
de acordo com suas necessidades e desejos.
Essas interferências foram, ao longo do tempo, alterando o sistema terrestre 
de forma que seu equilíbrio dinâmico se encontra ameaçado, assim como a própria 
sobrevivência da espécie humana.
Atualmente, o conhecimento sobre as conseqüências do atual estilo de vida 
humana vem provando claramente a vulnerabilidade do planeta Terra. Sobretudo 
nas últimas décadas as atividades humanas passaram a representar importante e 
significativa força capaz de alterar as relações nos sistemas físico, químico, 
biológico, social e econômico mundial.
Ao contrário do que se falava nas décadas de 60 e 70, hoje não se fala maisl
da questão ambiental em oposição ao desenvolvimento. Ambos são considerados, 
agora, como faces de uma mesma moeda. Ou seja, segundo VIOLA (1992: 69) "já 
não se fala em proteção ambiental independente do desenvolvimento econômico, 
sendo o eixo do debate como atingir um novo estilo de ,desenvolvimento que 
interiorize a questão ambiental".
No atual momento é urgente uma abertura teórica decidida e consistente ná 
construção de enfoques integrativos que transponham a simples discussão sobre a 
necessidade de preservação ambiental e estratégias contra poluição para um 
enfoque preventivo das questões ambientais.
É necessário transformar e superar o atual modelo sócio-econômico que 
fundamenta as sociedades industriais, pois ele é perdulário e não respeita os ciclos 
da natureza. Assim, investir na' educação dos cidadãos é uma estratégia importante 
para a mudança cultural e de valores necessários à formação desse novo modelo.
2Nos próximos anos qualidade de vida e desenvolvimento humano deverão 
estar presentes na agenda dos decisores públicos e privados. Os processos de 
formulação de decisões precisarão levar em conta a necessidade de melhores 
padrões de qualidade de vida e bem-estar de amplas populações que hoje vivem 
abaixo da linha da miséria.
Sobre a necessidade e urgência de mudanças no estilo de desenvolvimento 
sócio-econômico HOGAN & VIEIRA (1992: 7) ressaltam que:
O contexto atual evidencia a urgência de uma abertura mais decidida e teoricamente 
mais consistente para a construção de enfoques integrativos, capazes de transpor a 
discussão do nível da preocupação unilateral pela preservação do ambiente biofísico 
e por estratégias remediais de controle de excessos de poluição para o nível do 
questionamento preventivo da problemática ambiental: o estilo de desenvolvimento 
sócio-econômico subjacente à dinâmica de funcionamento das modernas sociedades 
industriais.
Atualmente, as áreas urbanas já abrigam mais da metade da população 
mundial e tendências indicam que é nessas áreas que ocorrerão a maior parte do 
crescimento populacional nos próximos anos. Como conseqüência espera-se que os 
governos locais, as autoridades internacionais e a sociedade civil organizada 
estejam conscientes do desafio a ser enfrentado.
Evidentemente, as soluções para um melhor planejamento urbano não são as 
mesmas para diferentes cidades, mas bons exemplos podem servir de modelo. O 
processo atual de crescimento das cidades requer a criação e reformulação das 
políticas governamentais de gestão urbana, principalmente, aquelas relacionadas 
com a implantação, operação e avaliação de projetos/programas destinados às 
áreas sociais.
Já há algum tempo a maior participação do setor privado e das populações 
nas soluções de inúmeros problemas ambientais urbanos ,tem sido preceituado 
como importante estratégia na formulação de políticas urbanas e que estas devem 
privilegiar a formação de um cidadão capaz de atuar diariamente na conservação da 
qualidade de sua própria vida e do local onde mora.
As cidades do mundo todo necessitam de um planejamento urbano
\
ecologicamente correto e sensível as dimensões ambientais e humanas. Sob pena 
de em curto prazo, a qualidade de vida nas cidades se tornar cada vez pior.
31.1 Contextualização do problema e do tema
Os efeitos e impactos da ação humana no sistema terrestre é resultado do 
crescimento populacional concentrado em centros urbanos, de um processo 
produtivo que não respeita os ciclos da natureza, do consumo perdulário e 
esbanjador, da má administração dos recursos naturais renováveis e não renováveis 
entre outros fatores.
Com a tendência de concentração de pessoas no ambiente urbano é possível 
que um elevado contigente populacional venha a se instalar onde encontram menos 
resistência institucional, por exemplo em áreas de domínio público, bem como em 
áreas frágeis do ponto de vista ambiental - encostas, fundos de vale, margens de 
rios, lagos, áreas de mangues, etc.
Segundo o Relatório do Banco Mundial (2000; 10):
Uma proporção cada vez maior da população mundial está migrando das áreas rurais 
para as cidades. Há 25 anos, menos de 40% da população mundial vivia em áreas 
urbanas; daqui a 25 anos, essa proporção pode chegar a 60%. Dos habitantes 
urbanos do futuro, quase 90% estarão vivendo nos palses em desenvolvimento. Há 
meio século, somente 41 das 100 maiores cidades do mundo situavam-se em países 
em desenvolvimento. Em 1995, esse número havia aumentado para 64, e a 
proporção continua subindo.
Embora haja evidências da omissão e ineficiência do setor estatal no 
atendimento de grande parte das carências de infra-estrutura urbana, os problemas 
ambientais urbanos são também resultados da ignorância e descuido dos próprios 
moradores de bairros carentes e da população em geral.
O Banco Mundial, por meio de seu “Relatório Mundial de Desenvolvimento”, 
publicado em 1992 declara a importância de haver um equilíbrio entre governo e 
setor privado numa variedade de políticas. Segundo o relatório:
O desenvolvimento exige um cuidadoso equilíbrio entre os papéis do governo e do 
setor privado em grande variedade de políticas. Na área dps gastos sociais, existem 
vastas (e geralmente inexploradas) oportunidades de maior parceria entre 
fornecedores públicos e privados. Mas, nessa área, mais que em qualquer outra, com 
exceção da política macroeconômica, o papel que cabe ao Estado é geralmente o de 
liderança. Os governos devem assumir um claro compromisso com a execução dessa 
tarefa e colocá-la entre suas mais altas prioridades. Os fatos demonstram a sensatez 
de investir fortemente na população, não só por motivos humanos, mas também por 
motivos econômicos, (p. 78) i
4A complexa interação e relação dos problemas urbanos requer atualmente 
uma mudança radical no seu tratamento, de uma forma setorial e fragmentada para 
uma forma global e articulada com os demais sistemas - econômico, político, social, 
ecológico.
Vale ressaltar que atualmente o problema da degradação de áreas urbanas é 
internacional:
(...) não se limita ao Brasil; ocorre em todos os países, com ênfase, evidentemente, 
aos países do Terceiro Mundo. Mais importante, ainda, o fenômeno da degradação 
de áreas urbanas apresenta enormes semelhanças em suas causas e efeitos, em 
países de contextos mais diversos, o que permite induzir que possa haver 
convergências nas soluções propostas. (Seminário internacional sobre recuperação 
de áreas degradadas, 1994:13)
Os programas de desenvolvimento que satisfazem as necessidades humanas 
devem levar em consideração as potencialidades e recursos existentes nas 
comunidades urbanas, bem como o interesse e valores dos beneficiários dos 
projetos/programas. É preciso investir em educação, pois através dela é possível a 
formação de novos valores, comportamentos e atitudes.
Nesta mesma linha argumentativa, HOGAN & VIEIRA (1992:26) assinalam
que:
os programas de desenvolvimento orientados para a satisfação das necessidades 
humanas, tendo em vista as potencialidades do suporte biofísico, ultrapassam a 
racionalidade econômica convencional, porque comprometem-se com um novo 
humanismo bem como com um novo ‘contrato natural’, necessários e urgentes diante 
dos índices alarmantes de pobreza enfrentados pelo Terceiro Mundo e dos limites 
homeostàticos da biosfera.
O desenvolvimento de estratégias para o desenvolvimento urbano deve estar 
voltado para uma visão abrangente das cidades, isto é, do sistema urbano e das 
interdependências existentes entre ele e, os sistemas produtivo, ecológico, social, 
político e cultural.
GRIMBERG (1994:4) ressalta que “como o padrão de produção e consumo 
que caracteriza o atual estilo de desenvolvimento tende a consolidar-se 
crescentemente no espaço das cidades, estas tornam-se cada vez mais o foco 
principal na definição de estratégias e políticas de desenvolvimento.”
5Desse modo a criação, promoção e formulação de políticas educativas no 
âmbito do planejamento ambiental urbano de meios e diretrizes para a ocupação e 
uso dos espaços físicos - naturais e construídos - devem respeitar os limites de 
sustentabilidade dos ecossistemas.
Experiências de gestão urbana sustentabilistas vêm sendo implantadas em 
diversas cidades do mundo. As gestões sustentabilistas são aquelas que pretendem 
compatibilizar o desenvolvimento, a qualidade de vida e o meio ambiente.
A cidade de Curitiba, com um amplo e variado leque de políticas, 
principalmente, nas últimas três décadas, tem caminhado na vanguarda 
internacional, na tentativa de compatibilizar seu desenvolvimento urbano com a 
preservação do meio ambiente e a qualidade de vida de seus habitantes.
Por meio de inúmeras intervenções nas dimensões física, econômica, social, 
ambiental e cultural da cidade, o poder público começou no final da década de 60 a 
traçar as linhas de um modelo de desenvolvimento que a transformaram em um 
exemplo, para o Brasil e para o mundo.
Curitiba se antecipou na construção do que poderíamos chamar, hoje, de 
modelo de desenvolvimento urbano sustentável. A sustentabilidade é o grande 
desafio para os gestores urbanos e os habitantes das cidades.
A implementação de políticas educativas, com ênfase na educação ambiental, 
é uma estratégia que vem sendo utilizada em alguns pontos do território nacional, 
bem como em outros continentes com resultados surpreendentes.
Em Curitiba partiu-se, como veremos no decorrer da pesquisa, do 
entendimento de que o homem deveria se integrar ao todo, isto é, à cidade pelas 
diversas formas, dimensões e interfaces, a fim de poder acessar e usar todos os 
seus recursos.
A educação ambiental assinala RIBEIRO (1992) “é um instrumento 
fundamental para se alcançar melhor qualidade de vida urbana e consciência de 
cidadania.”
A presente pesquisa é o resultado de um esforço que procurou avaliar o 
processo de implantação do projeto Piá Ambiental, em particular as primeiras 
unidades, implantadas na região conhecida como Bolsão Sabará, Cidade Industrial 
de Curitiba.
l
60  projeto Piá Ambiental caracteriza-se como um projeto de educação 
ambiental com crianças e adolescentes moradoras de áreas de fácil degradação 
ambiental, fundos de vale. Ele começou a ser implantado oficialmente pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente em setembro de 1991.
O projeto visa retirar as crianças do convívio com o lixo e esgoto a céu aberto, 
evitando doenças, bem como a marginalidade precoce. Seu padrão construtivo é 
simples, muitas vezes, utilizou-se do local da associação de moradores para sua 
instalação. No projeto as crianças e adolescentesj de 4 a 12 anos recebem 
alimentação, praticam inúmeras atividades educativas e recreativas, além de 
receberem o repasse da informações ambientais sobre saúde pública, higiene 
pessoal e cuidados com a  preservação e  conservação da flora e fauna local.
1.2 Justificação e relevância da pesquisa
Atualmente a avaliação de projetos sociais no Brasil é, quase inexistent^. O 
desinteresse do poder público e a vontade política dos gestores e planejadores são 
dois dos principais fatores que tem impedido a realização de avaliações.
Nota-se também que as avaliações de projetos sociais quando realizadas, 
quase sempre, baseiam-se exclusivamente em parâmetros quantitativos.
No caso de muitos programas e projetos de cunho social, a viabilidade de 
avaliação baseada em parâmetros quantitativos apresenta-se com uma dificuldade 
extra, já que muitos dos objetivos de projetos sociais são muitas vezes de difícil 
mensuração e sua relevância para a sociedade e mesmo para o ambiente supera 
seu custo econômico.
Apesar disso, a análise custo-benefício foi, e ainda é, bastante utilizada como 
ferramenta de avaliação. Nos últimos anos, entretanto, outros tipos de avaliação 
vêm surgindo e a análise custo-efetividade, por exemplo, desenvolveu-se e em 
determinados casos superou a análise custo-benefício, “fundamentalmente porque 
não impõe como pré-requisito que os produtos do projeto sejam traduzidos em 
moeda". (COHEN & FRANCO, 1993:16)
7Diante, portanto, da escassez dé recursos  ^bem coma da necessidade de 
aplicar melhor os recursos públicos destinados a projetos sociais é imperativo a 
criação e o aprimoramento de metodologias de avaliação de projetos sociais e isso 
vêm se tornando imprescindível, já que:
(...) os programas sociais geralmente não são avaliados. Por isso não é possível 
saber se os objetivos para os quais foram criados estão sendo alcançados. Nos 
poucos casos em que existem avaliações, as surpresas podem ser notáveis. 
Portanto, é razoável insistir na conveniência da avaliação. Também deve ser 
lembrado que as metodologias utilizadas comumente não são adequadas para os 
projetos sociais. (COHEN E FRANCO, 1993:34)
A boa formulação de projetos sociais, bem como sua avaliação são por todas 
essas razões cada vez mais necessários.
Vale enfatizar também em relação a projetos sociais a importância e a 
necessidade da participação dos vários atores envolvidos na formulação e execução 
de projetos e como afirma CORRÊA (1992:108),
a avaliação deve ser um processo aberto e  participativo, incorporando-se as 
percepções de planejadores, executores e usuários do programa, por mais ambíguas 
que possam ser. A reprogramação deve levar em consideração as manifestações 
dos vários segmentos, no sentido de alcançar o comprometimento da maioria para o 
sucesso do programa.
Já COHEN & FRANCO (1994: 15), em sua obra “Avaliação de projetos 
sociais”! ressaltam que em relação às questões relativas a metodologias para 
formulação e avaliação de projetos sociais :
é especialmente importante centrar-se na elaboração de metodologias adequadas 
para a formulação e avaliação de projetos sociais, já que, em uma situação de 
escassez de recursos e necessidades incrementadas, será ainda mais imprescindível 
a tarefa de comparar, escolher e descartar projetos alternativos, procurando aumentar 
a racionalidade das opções adotadas.
Para procedermos a avaliação do processo de implantação do Projeto Piá 
Ambiental optamos por uma abordagem qualitativa, fizêmo-lo conscientes de que ela
I
poderia resultar em uma compreensão mais global, mais rica e fecunda.
Segundo afirmação de M1NAYO (1994:101),
a investigação qualitativa requer como atitudes fundamentais a abertura, a 
flexibilidade, a capacidade de observação e de interação com o grupo de 
investigadores e com os atores sociais envolvidos. Seus instrumentos costumam 
ser facilmente corrigidos e readaptados durante o processo de trabalho de campo, 
visando às finalidades da investigação.
8Para concluir, consideramos que as técnicas de coleta, sistematização, 
tratamento dos dados e informações à luz da perspectiva teórica utilizada na 
pesquisa, isto é, a abordagem sistêmica constituíram em importantes ferramentas 
para o entendimento e compreensão do processo de implantação das unidades do 
projeto Piá Ambiental escolhidas para a avaliação.
1.3 Objetivos da pesquisa
1.3.1 Objetivo geral
Como objetivo geral desta pesquisa propomos avaliar o processo de 
implantação de 4 unidades do Projeto Piá Ambiental implantadas no Bolsão Sabará, 
região da Cidade Industriai de Curitiba.
1.3.2 Objetivos específicos
1. Identificar os objetivos do projeto “Piá Ambiental”, implantado em Curitiba em
1991;
2. Investigar e analisar o funcionamento das unidades avaliadas;
3. Identificar a percepção dos pais, monitores e coordenadores de unidades, 
sobre atitudes e práticas das crianças e adolescentes;
4. Identificar a participação da população na implantação e no desenvolvimento 
do projeto Piá Ambiental e de que forma ela ocorreu;
5. Verificar a participação do setor privado na implantação das unidades do 
projeto Piá Ambiental. ,
1.4 Estrutura de apresentação da pesquisa
!
A pesquisa é desenvolvida da seguinte forma, na introdução o tema e o 
problema são contextualizados. Em seguida são apresentados a justificação da 
pesquisa, bem como seus objetivos geral e específicos.
9No capítulo 2, dedicado à fundamentação teórica e conceituai, apresentam- 
se cinco seções, a primeira destaca a importância e o potencial de uma abordagem 
sistêmica e integrada dos problemas urbano?, apresentando os principais aspectos 
conceituais e princípios dessa abordagem.
Foca-se o sistema urbano e seus relacionamentos, para o interesse da 
pesquisa, são articulados o crescimento populacional, a urbanização, isto é, a 
concentração cada vez maior de pessoas em cidades e os diversos problemas 
ambientais urbanos surgidos como conseqüência da incidência desses fenômenos 
no ambiente urbano.
Enfatiza-se que com o aumento populacional e a crescente concentração de 
habitantes nas cidades a ocupação de áreas de fácil degradação ambiental, como 
áreas de mangues, encostas, fundos de vale é uma tendência. Foca-se um caso 
particular da cidade de Curitiba, conhecido como Bolsão Sabará.
Em seguida, destaca-se a importância estratégica da educação ambientaL 
Sustenta-se que dentre as políticas ambientais urbanas, de caráter preventivo, a 
educação ambiental apresenta-se com grande potencial multiplicador na formação 
de um novo cidadão urbano. Destaca-se ainda neste tópico, a inserção da 
educação ambiental no planejamento urbano de Curitiba.
Encerrando o capítulo 2, conceitua-se avaliação de processo, mostrando sua 
importância para avaliação de projetos sociais. Destaca-se a necessidade da criação 
e desenvolvimento de metodologias avaliativas para projetos sociais, principalmente, 
aqueles cujos objetivos são amplos e que a informalidade e a participação 
comunitária é predominante. Por último apresentamos algumas das principais 
dificuldades comuns aos processos de avaliação.
No capítulo 3, descreve-se a metodologia utilizada na pesquisa e as fases 
desenvolvidas, bem como, são apresentadas as técnicas usadas na coleta, 
tratamento e análise das informações e dados.
Dedica-se o capítulo 4 a apresentação e interpretação das informações e 
dados coletados. Na seção 4.1 é focalizado o contexto social, político e ambiental 
da cidade de Curitiba, em particular, da área onde se localizam as primeiras 
unidades do Projeto Piá Ambiental implantado oficialmente em 1991. Dando-se 
especial ênfase ao surgimento das primeiras unidades do Projeto Piá Ambiental, 
localizadas no Bolsão Sabará.
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Na seção 4.2, por meio de depoimentos dos entrevistados, demonstrasse 
como foi o processo inicial de implantação, a caracterização do projeto, destacando 
seus principais elementos, quais sejam: objetivos gerais e específicos, resultados 
esperados, beneficiários diretos e indiretos, número de crianças atendidas.
: Na seção 4.3, mostra-se como funcionou o projeto e descreve-se sua 
evolução nos três primeiros anos. A seção 4.4 destina-se a apresentação da 
percepção dos pais sobre as mudanças em hábitos e atitudes observados a partir 
das vivências e atividades desenvolvidas rio projeto Piá Ambiental, isto é, da 
participação das crianças e adolescentes no processo ensino-aprendizagem, 
destacando, ainda, os motivos pelos quais os pais colocavam seus filhos no projeto.
Na seção 4.5 apresenta-se como foi a participação dos pais e da comunidade 
em relação às atividades do projeto.
Encerrando o capítulo 4 , destaca-se como ocorreu a participação do setor 
privado na criação e implantação das primeiras unidades do projeto Piá Ambiental.
O capítulo 5 é dedicado as considerações finais da pesquisa, destacando-se, 
na seção 5.1, pontos importantes relacionados com os métodos de avaliação de 
projetos sociais.
Por último, o capítulo 6 finaliza o trabalho apresentando algumas sugestões e 
recomendações, visando possíveis melhoramentos na comunidade e na gestão das 
unidades.
l
2. FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA E CONCEITUAL
Primeiramente, há a unidade nas coisas, pela qual cada 
coisa está de acordo consigo mesma, consiste dela mesma 
e é coerente consigo mesma. Em segundo lugar há a 
unidade, pela qual uma criatura está unida as outras, e todas 
as partes do mundo constituem um só mundo. Mirãndola, 
1550. (BEVERIDGE, 1982)
Ò acúmulo de conhecimento científico tem aumentado numa velocidade 
espantosa. Os objetos da ciência ampliaram-se, tornando o estudo e a compreensão 
de uma determinada realidade, fenômeno, fato, situação ou problema um 
empreendimento cada vez mais complexo, fundamentalmente porque essa 
complexidade está ligada a interdependência e integração dos fenômenos.
Tendo essa perspectiva em conta, nenhuma teoria ou modelo analítico 
atualmente é mais fundamental do que outro, todos eles têm seu potencial de 
compreensão e explicação da realidade. '
Caminha-se para uma integração das ciências e ao contrário da 
especialização das últimas décadas, as ciências vêm ultrapassando as distinções 
disciplinares convencionais.
2.1 Teoria sistêmica e seus principais aspectos: as relações, a totalidade e a 
interdependência dos fenômenos
i
È interessante ressaltar que os métodos científicos clássicos privilegiam a
|
divisão;e a decomposição dos problemas na tentativa de entendê-los e explicá-los. 
Dividir ps fenômenos em suas partes constituintes e examinar suas propriedades 
são as estratégias usadas.
| Na atualidade os fenômenos, situações e problemas apresentam-se com 
inúmeras facetas e suas diversas dimensões possibilitam um amplo enfoque, 
principalmente aquelas relações e processos vivenciados no âmbito das áreas 
urbanas.
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Na relação entre seres humanos e meio ambiente urbano é necessário um 
enfoque ou perspectiva que dê conta do “todo”, isto é, das diversas dimensões 
selecionadas pelo cientista. A abordagem sistêmica para estudo e compreensão do 
sistema urbano e suas relações apresenta-se como uma estratégia viável e 
interessante.
Essa abordagem é potencialmente fecunda na medida que possibilita 
entender e explicar o conjunto e a interação dos fenômenos e relações do sistema 
urbano. Ou seja, aquelas relações selecionadas pelo pesquisador, tendo em vista 
seu problema de pesquisa.
Como mencionado acima, “...os métodos científicos clássicos estudam os 
fenômenos dividindo-os em suas partes constituintes e as propriedades destas são 
examinadas. Ignora-se uma característica fundamental, ou seja, ‘a de que o todo é 
maior que a soma das partes’ ”. BEVERIDGE (1981:70)
Essa seção apresenta as principais propriedades da abordagem sistêmica, 
em seguida, considerando a complexidade, o processo de globalização econômico,
informacional e ambiental, a interdependência e a integração dos fenômenosl
urbanos são assinalados os principais conceitos da Teoria Geral dos Sistemas.
A produção teórica das ciências sociais, nas últimas décadas, têm sido
t
marcada por uma tendência integrativa-interdisciplinar fugindo aos padrões de ultra- 
especialização, ainda hoje, predominantes no meio acadêmico, (VIEIRA, 1991:182).
Segundo CAPRA (1993:259), em O Ponto de Mutação, a perspectiva 
sistêmica, [...], “baseia-se na consciência do estado de inter-relação é 
interdependência essencial de todos os fenômenos -  físicos, biológicos, 
psicológicos, sociais e culturais.”
Conforme SCHWARTZENBERG (1979:111), “dizer que a realidade estudada 
forma um sistema significa que se lhe atribui as seguintes propriedades”:
a) é constituída por elementos que têm entre si relações de interdependência;
b) a totalidade formada pelo conjunto dos elementos não é reduzível à sua 
soma; j
c) as relações de interdependência entre os elementos, e a totalidade que 
delas resulta, obedecem a regras que podem exprimir-se em termos lógicos.
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Vale ressaltar que nas últimas décadas a interdependência, a integração, a 
globalização e toda complexidade dos fenômenos e das suas possíveis relações têm 
aberto um amplo campo de aplicação para teoria geral dos sistemas ou abordagem 
sistêmica. Assim, ela tem sido aplicada na análise dos fenômenos políticos, sociais, 
ambientais, contábeis e outros. '
Segundo SCHWARTZENBERG (1979:114), os conceitos da teoria geral dos 
sistemas classificam-se em três grupos principais, são eles:
a) os conceitos descritivos;
b) os conceitos referentes à regulação e à manutenção
c) aqueles que dizem respeito à dinâmica do sistema.
Dentro do primeiro grupo distinguem-se os sistemas abertos e os sistemas 
fechados. Já o conceito d e , subsistema, refere-se aos níveis hierárquicos dos 
sistemas. Por outro lado, a integração, a diferenciação, a interdependência e a 
centralização são conceitos que descrevem características da organização interna 
dos sistemas.
Assinalam-se, ainda, os conceitos relativos à interação dos sistemas com os 
seus envolvimentos, como os inputs e os outputs. Já em relação a regulação e 
manutenção dos sistemas tem-se os conceitos de estabilidade, equilíbrio, 
homeostasia, feedback ou entropia negativa.
Relacionados com a dinâmica presente na interação de sistemas tem-se os 
seguintes conceitos: adaptação, crescimento, crise, tensão, sobrecarga, declínio e 
entropia.
Conforme sugere BRUYNE (1977:187) a:
escolha do sistema ou do subsistema ao qual se recorre deve ser explicitamente 
definida e suas fronteiras claramente especificadas. Em seguida, suas propriedades 
devem ser selecionadas em função de sua pertinência para a pesquisa e expressas 
em termos de variáveis ou de constantes que sejam empiricamente observáveis.
Em síntese, o corpo conceituai utilizado oriundo da abordagem sistêmica, não 
excluirá a possibilidade de utilização de noções e conceitos outros, que em conjunto, 
venham a se constituir em arcabouço orientador, com o qual o objeto de análise - 
projeto Piá Ambiental - possa ter relacionados suas multidimensionalidades, o 
político, o econômico, psicosociológico, o biológico e o sociocultural e, através 
desses relacionamentos, explicados num esforço integrativo.
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2.2 O potencial da abordagem sistêmica para o estudo dos problemas 
ambientais urbanos
Na presente pesquisa opta-se por uma abordagem sistêmica, pois 
acreditamos ter ela um potencial bastante fértil para empreitada de avaliar o 
processo de implantação de um projeto de educação ambiental com crianças em 
áreas invadidas, geralmente, fundos de vale.
É possível dizer que o projeto Piá Ambiental ocorreu sob certas condições 
políticas, sociais, ambientais, culturais, climáticas e outras. Cabe ao pesquisador 
escolher e definir aquelas relações que sejam do seu interesse.
Assim, entender e avaliar o processo de implantação do projeto Piá Ambiental 
no contexto de desenvolvimento da Cidade de Curitiba e seus problemas ambientais 
é nosso principal objetivo.
No nosso entendimento, a perspectiva sistêmica possibilita compreender e 
integrar os relacionamentos dos diversos sistemas ou dimensões que compõem um 
determinado processo. Essa é, portanto, a perspectiva que adotamos nesta 
pesquisa.
Conforme CAPRA (1993:260):
A concepção sistêmica vê o mundo em termos de relações e de integração. Os 
sistemas são totalidades integradas, cujas propriedades não podem ser reduzidas às 
de unidades menores. Em vez de se concentrar nos elementos ou substâncias, a 
abordagem sistêmica enfatiza princípios básicos de organização. Os exemplos de 
sistemas são abundantes na natureza.
Póde-se, então, imaginar o Planeta Terra como um sistema maior, que inclui 
o sistema urbano, como também, os demais sistemas: o sistema econômico, 
educacional, político, social e outros.
É interessante os exemplos de sistemas assinalados por BEVERIDGE 
(1981:71)“...o sistema solar, átomos, máquinas feitas pelo homem, redes telefônicas, 
linhas aéreas; genes, órgãos, organismos; famílias, comunidades, negócios, 
nações.”
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O sistema terrestre é composto basicamente pela hidrosfera - composta pelas 
águas oceânicas e pelas águas continentais, que podem estar na superfície ou no 
interior | da crpsta terrestre; pela litosfera - crosta da Terra e pela atmosfera - 
envoltório de gases dos astros em geral. O planeta é uma totalidade relacionai, isto 
é, existé um todo, composto de partes que são seus subsistemas.
Conforme STERN, YOUNG E DRUCKMAN (1993:10)
Pode se imaginar a Terra como um sistema complexo composto de uma série de 
esferas ou subsistemas diferenciâveis, mas interagentes. Alguns deles, inclusive a 
atmosfera, a biosfera, a geosfera e a hidrosfera, podem ser imaginados como 
sistemas ambientais, no sentido de que, a partir da perspectiva humana, eles 
constituem o meio ambiente. Outros, às vezes chamados de noosfera ou 
antroposfera, e ainda mais subdivididos - por exemplo, em sistemas econômicos, 
políticos, culturais e sócio-tecnológicos -, podem ser distinguidos como sistemas 
humanos.
Num patamar de análise macroambiental o sistema terrestre tem uma 
estrutura que são seus elementos constitutivos e que podem ser descritos a partir de 
suas relações e de múltiplos níveis de análise.
Compreende-se desse modo que o projeto Piá Ambiental pode ser avaliado 
sob diversas óticas e perspectivas, assim como por outras teorias analíticas.
O processo de implantação do Projeto Piá Ambiental apresenta as principais 
características para ser abordado sob a perspectiva sistêmica. Características essas 
suficientes para compreendê-lo como um objeto complexo, integrado e, 
principalmente, tendo um caráter processual e dinâmico.
É bom que se diga, que evidências demonstram que problemas sócio- 
ambientais urbanos têm sido tratados de forma fragmentada pelos governantes, 
sejam municipais, estaduais e federais.
De acordo com CAPRA (1993:260) a abordagem sistêmica “...enfatiza mais 
as relações do que as entidades isoladas e [...] percebe que essas relações são 
inerentemente dinâmicas. O pensamento sistêmico é pensamento de processo; a 
forma torna-se associada ao processo, a inter-relação à interação, e os opostos são 
unificados através da oscilação.”
A falta de um modelo de análise capaz de dar conta da complexidade, de 
processos dinâmicos faz aumentar o potencial da abordagem sistêmica, na medida 




A cidade é uma totalidade, e essa totalidade se apresenta como um fenômeno 
integrado, que não pode ser compreendido nem tratado de modo fragmentário. Ver e 
entender a cidade holisticamente, a partir da perspectiva do meio ambiente e dentro 
de uma concepção de desenvolvimento sustentável, surgem como condição prévia 
para deter e reverter o enorme processo de degradação ambiental que pesa sobre a 
maior parte das cidades do planeta.
As cidades podem ser consideradas como ecossistemas com grande grau de 
artificiaüzação, precisam de constantes interferências humanas para sua 
conservação e preservação. Entende-se que existe um processo relacionai 
probabilístico.
Nesse processo relacionai ocorrem transferências, transações-trocas entre os 
múltiplos níveis ou sub-sistemas. Percebe-se, também, um funcionamento que são 
os elementos em ação.
As interferências acima citadas podem ser entradas de energia, informação ou 
matéria que, no limite, quando aportadas em quantidade e' volume “suficientes” 
mantêm as mesmas, isto é, as cidades em “equilíbrio dinâmico”.
2.3 Crescimento populacional, mèio ambiente e urbanização
A população atual do nosso planeta tem mais de 6 bilhões de pessoas, mais 
de cinqüenta por cento desse total já se encontram concentradas em áreas urbanas.
Segundo estimativas, de 1990 a 2030, a população mundial poderá aumentar 
em mais 3,5 bilhões de pessoas. Calcula-se que aproximadamente 90% desse 
aumento acontecerá em países em desenvolvimento.
Grandes contingentes populacionais continuam a se dirigir para os centros 
urbanos em busca de uma melhor qualidade de vida. E, em grande parte, acabaram 
por se somarem aos atuais habitantes da periferia das cidades, contribuindo, 
também, para a degradação ainda maior do meio ambiente: esse entendido como o 
conjunto de componentes de uma complexa teia de relações físicas, biológicas, 
químicas, culturais, políticas, econômicas e sociais.
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Nesse contexto adquire importância o desenvolvimento de ações planejadas 
a fim de estabelecer uma maior harmonia entre a utilização dos recursos naturais - 
água, ar, solo, entre outros - e as necessidades de satisfação humana desses 
recursos.
Muitos problemas urbanos estão relacionados direta ou indiretamente com o 
meio ambiente e atualmente a falta de água, a piora na qualidade do ar, a falta de 
saneamento básico, a precariedade dos serviços de coleta, tratamento e disposição 
de resíduos, as habitações insalubres, além da crescente poluição sonora, térmica e 
do solo têm sido responsáveis pela baixa qualidade de vida de maneira geral.
De acordo com DAUGHTERS (1998:1), na América Latina:
Em 1997 a população urbana representava mais de 75% por cento da população total 
_ da região, atingindo um nível comparável ao da Europa e dos Estados Unidos. Ainda 
' ’ ! mais, a região tem agora mais de 40 cidades com uma população superior a um
l milhão de habitantes - cifra que duplicou-se durante as duas últimas décadas. Destas,
cinco se encontram entre as vinte maiores aglomerações do mundo, as denominadas 
megacidades. Consequentemente, a futura agenda de ação pública e privada na 
região terá necessariamente que desenhar-se em função das demandas de uma 
sociedade eminentemente urbana.
Esse contigente expressivo da população vive em favelas, sob condições
precárias, entretanto, o Relatório Nossa Própria Agenda (1991:125) organizado pelo
Banco Interamericando de Desenvolvimento - BID e pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, merjciona que:
(...) temos os programas de construção de moradias populares, para os quais se 
conta com uma larga experiência no nível regional; resta apenas tirar partido dessa 
experiência para canalizar um grande volume de poupança para esse setor. Em 
segundo lugar, temos a reestruturação dos bairros do ponto de vista do planejamento 
urbano, a construção de sistemas de esgotos e de abastecimento de água, os quais 
se revelaram tão eficazes na redução das taxas de morbidade e mortalidade, e, por 
fím, a criação de serviços de coleta e eliminação de detritos para manter limpas as 
ruas e as casas.
Na maioria das cidades grandes, médias ou pequenas muitos dos resíduos 
sólidos e esgotos produzidos são despejados em mananciais de água que vão em 
direção ao mar, ou serão novamente captados a frente para serem tratados a custos 
altíssimos para, em seguida, serem reutilizados.
De maneira geral os problemas acima são resultantes da precariedade dos 
serviços prestados, ou até mesmo da inexistência dos mesmos, principalmente, nos 
pequenos municípios brasileiros.
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Vale ressaltar que existe omissão do Poder Público na prestação desses 
serviços que são fundamentais na proteção-prevenção das condições de vida da 
população, mas também devemos considerar o descuido e omissão dos próprios 
cidadãos.
Segundo XAVIER (1992:33) a origem dos principais problemas da 
urbanização atual está:
na concepção de que a urbanização tem que “domar" a natureza em detrimento da 
busca de uma adequação entre esta e os condicionantes naturais - relevo, cobertura 
vegetal, cursos d' água, etc;
na expansão desenfreada sobre áreas ecologicamente sensíveis, compromentendo 
ecossistemas naturais e criando áreas de risco. Muitas vezes a extensão do 
perímetro urbano não corresponde às reais necessidades de crescimento, atendendo 
a interesses meramente especulativos na valorização de terras. Manguezais foram - e 
ainda são - aterrados para implantação de loteamentos; faixas marginais de cursos d’ 
água invadidas, seja por população de baixa renda, seja por lotes e condomínios das 
classes média e alta; encostas íngremes desestabílizadas pela construção não só de 
favelas mas também de residências de proprietários com nlvel de renda que lhes 
permite arcar com os altos custos da estrutura; coberturas vegetais retiradas para 
implantação de loteamentos sem preocupação em se manter um percentual mínimo 
da vegetação nativa;
l
na expansão urbana sem controle, que permite a ocupação densa em áreas mal 
servidas - ou desprovidas - de serviços e infra-estrutura;
!
no adensamento empreendido no interior das cidades, em áreas supervalorizadas, 
que propicia a verticalização das edificações sem considerar critérios de preservação 
do patrimônio cultural e dos marcos referenciais da comunidade, ou que atentem para 
as condições de aeração e iluminação, fatores fundamentais para o conforto 
ambiental urbano;
no conflito entre as diferentes atividades que se desenvolvem na cidade, fruto de um 
zoneamento de usos e atividades inadequado quanto aos aspectos climáticos, físicos 
e de convivência harmônica;
na definição de uma rede de circulação e de meios de transporte coletivo dissociada 
do planejamento do uso do solo e que desconhece os efeitos negativos, 
principalmente nas zonas mais sensíveis, quanto à poluição sonora e atmosférica;
na falta de previsão e implantação de parques, praças, áreas verdes e espaços livres 
para a descompressão da malha urbana, seja pelo aspecto climático, seja pela 
ambiência paisagística;
na ausência de políticas públicas formuladas e implementadas de forma a atender a 
todos, principalmente no que se refere ao acesso à terra urbana e à moradia.
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Nos últimos anos instituições internacionais e de fomento ao 
desenvolvimento têm reunido algumas experiências, procedimentos e estratégias
eficazes em se tratando da implementação e execução de projetos e programas
i
sociais.
De forma sintética, podem ser listadas algumas características facilitadoras 
na implementação desses programas e projetos que visam, principalmente, eliminar 
deficiências de infra-estrutura urbana, quais sejam:
a) Participação da comunidade expressando suas necessidades, bem como 
colaborando na realização daquilo que ela é beneficiária;
b) Utilização de tecnologias econômica, cultural e ecologicamente corretas;
c) Parcerias entre organizações não-governamentais e setor privado no 
compartilhamento das soluções dos problemas (fornecimento de água potável, 
recolhimento e tratamento de esgoto; melhorias habitacionais, entre outras)
d) Governos locais democráticos e permeáveis às demandas coletivas.
Em seguida, apresenta-se no QUADRO 1, algumas orientações constantes 
do Relatório Nossa Própria Agenda - que a partir de agora denominaremos pela 
sigla RNPA. Segundo o RNPA as experiências mais bem-sucedidas foram aquelas 
que tiveram as seguintes orientações:
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1. Aproveitar os esforços existentes e diretos de cada comunidade para melhorar suas 
condições de vida. Isso requer um desenvolvimento de uma organização social 
apropriada e a criação de meios de participação que permitam às comunidades 
expressar suas próprias necessidades e buscar as melhores formas de satisfazê-las.
2. Introduzir e disseminar métodos de construção que sejam econômica, ecológica e 
tecnologicamente adequados. Os métodos tradicionais geralmente não conseguem 
resolver os problemas ligados à habitação e aos serviços porque utilizam modelos que
não são eficientes em termos de custos, em grande escala. Os programas de
t .
planejamento urbano que permitem a cada família assumir a responsabilidade direta 
pela construção de sua casa obtiveram êxito em muitas cidades.
3. Contratar organizações comunitárias não-governamentais para a execução e a 
fiscalização de pequenas obras de melhoramentos urbanos. Tal método demonstra a 
possibilidade de uma utilização mais eficiente dos recursos que, devido aos processos 
burocráticos e altamente centralizados, não são aproveitados ao máximo.
4. Fortalecer o govemo local em vários níveis. Por se achar mais próximo das pessoas, o 
governo local é o mais indicado para tomar decisões sobre as questões urgentes e a 
buscar soluções para as mesmas.
5. Modernizar os sistemas censitários e tributário em nível local aumentando a 
possibilidade de elevação da receita fiscal para financiar melhoramentos nos bairros 
pobres.
6. Reformar e reinventar a gestão administrativa dos serviços públicos mediante reforma 
governamental. É necessário democratizar e tornar mais representativos os 
procedimentos dos governos locais.
QUADRO 1 - Orientações de experiências bem-sucedidas
FONTE: BID & PNUD - RELATÓRIO NOSSA PRÓPRIA AGENDA, 1991.
2.3.1 Gestão ambiental urbana, crescimento populacional e ocupação inadequada 
de áreas de fácil degradação ambiental em Curitiba
A! tomada de consciência dos aspectos ambientais relevantes para um 
planejamento ambiental urbano tem crescido no Brasil e no mundo.
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As cidades são importantes no atual momento, pois as populações urbanas 
são em grande medida responsáveis pela degradação ambiental, dessa forma é 
nas cidades que podemos e devemos implementar as mudanças necessárias ao 
melhoramento da qualidade de vida urbana.
A década de 90 foi importante para consolidação dessa visão em Curitiba, 
principalmente, porque as gestões municipais que se sucederam desde 1989 
pertenciam ao mesmo grupo político. Mesmo antes, ou seja, nas décadas de 70 e 
80, MENEZES (1996:132) mostra, em seu estudo sobre essas políticas, que:
Ao encerrar a década de 1980, depois de duas décadas de planejamento efetivo, 
Curitiba jâ apresentava um novo perfil ambiental. Cada uma dessas últimas duas 
décadas contou com um perfil político-administrativo diferente na forma de conceber 
a cidade. Juntos, porém, proporcionaram um significativo avanço tanto na estrutura 
jurídico-institucional, quanto no despertar da consciência coletiva para com a 
problemática ambiental. Constata-se que houve o estabelecimento de um importante 
elo de coerência administrativa entre períodos de governo marcadamente opostos: 
ambos se suplementaram.
É importante destacar que Curitiba é hoje referencial mundial pela forma com 
que vem compatibilizando seu desenvolvimento, a qualidade de vida de seus 
moradores e o meio ambiente.
MENEZES (1996:132) aponta que houve uma ‘continuidade sem continuísmo’ 
e ainda que a partir:
Desse processo de suplementação entre as ações dos diferentes governos surgiu um 
novo perfil administrativo que marcam a terceira gestão Lemer (1989-1992): um 
equilíbrio entre a dimensão do presente e a dimensão do futuro da cidade. Ou seja, a 
priorização do atendimento às demandas sociais básicas da população no seu 
cotidiano, mas também o planejamento global da cidade -  voltado ao domínio do seu 
crescimento e ao aprimoramento global da qualidade de vida da população 
(transporte coletivo, saúde, habitação, educação e lazer).
Curitiba assumiu a condição de referência mundial, como Capital Ecológica 
do Brasil, pelo conjunto de suas iniciativas e ações, nas diferentes áreas e setores 
da cidade, pelo empenho de diferentes grupos políticos e também pela participação 
dos cidadãos curitibanos, sempre envolvidos e responsáveis por esse processo.
É preciso enfatizar que durante a década de 70 a cidade de Curitiba recebeu 
milhares de habitantes das cidades do interior do Paraná expulsos de suas terras, 
como decorrência da modernização da agricultura. Isso fez com que grande parte 
desse fluxo populacional ocupasse áreas de fácil degradação do município de 
Curitiba e das cidades da região metropolitana.
I
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,, Na TABELA 1 abaixo é possível verificar o crescimento demográfico da 
cidade de Curitiba em comparação com outras cidades brasileiras.
Cidade ' i I Taxa de crescimento demográfico (% )
1970-1980 1980-1990
Curitiba 5.35 2.11
Belo Horizonte 3.69 1.28
Florianópolis 3.09 2,81
'Porto Al eare 2.43 1.05
' Recife 1,28 0,66
I
.Rio de Janeiro 1,82 0,43
Salvador 4,07 2,95
São Paulo 3.67 1.00
FONTE: IBGE (citado por SAMEK. Jorge, 1996:64)
Registra-se, também, que entre os anos 1984 a 1990 o percentual da 
população em condições de subabitação aumentou de 4.7% para 7,3%. Mesmo com 
o esforço da Companhia Habitacional de Curitiba (COHAB-CT) - na construção de 
moradias, parte desse aumento populacional se instalou nos 3 mil quilômetros de 
rios, córregos, fundos de vale formadores do sistema de drenagem natural da 
cidade.
No início da década de 90 o município de Curitiba aprovou a lei n° 7833, que 
unificou conceitos, normas e exigências que já vinham sendo praticadas 
setorialmente pelos vários órgãos da administração. A educação ambiental recebeu 
a partir daí uma atenção especial, orientando as atividades de planejamento da 
cidade.
Curitiba procurou por meio dos organismos e departamentos da 
administração pública assumir uma postura de educar e informar o cidadão sobre o 
seu meio ambiente. Sendo o objetivo primeiro da educação ambiental a preservação 
e recuperação dos recursos naturais para o bem-estar e uso pelo homem. (IPPUC,
1992, p.29).
Segundo a publicação “Memória de Curitiba Urbana" (IPPUC, 1992: 29) “Este 
aprendizado está implícito em todas as atividades escolares, não configurando uma 
disciplina específica justamente para que as crianças percebam que a questão 
ambiental está presente, de diferentes formas e em diferentes situações, na 
totalidade da vida do Homem."
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Observa-se que o Plano Municipal de Educação i de Curitiba, gestão 
1989/1992, destacou a Educação Ambiental como uma de suas metas prioritárias. 
Criando em 1989, o Grupo Coordenador de Educação Ambiental, na Divisão de 
Apoio Técnico Pedagógico do Departamento de ensino da Secretaria Municipal da 
Educação.
Conforme SEIXAS (1991:31) o grupo visava entre outras:
promover estudos, pesquisas e aprofundamento sobre o tema, no sentido de articular 
a Educação Ambiental no currículo escolar, bem como planejar e operacionalizar o 
assessoramento sistêmico aos professores, acompanhando e avaliando o processo 
pedagógico.
Na década de 90 muitas foram as iniciativas, projetos e programas que em 
sucessivas gestões foram sendo implantados a fim de melhorar o ambiente urbano, 
assim como conscientizar o cidadão curitibano, por meio de sua participação ativa 
em todo esse processo.
Em relação aos fundos de vale, por exemplo, observa-se que em meados da 
década de 70 o Poder Público já se preocupava com a questão, promulgando a Lei 
5.263 e, posteriormente, o Decreto Municipal 400 que regulamenta a lei citada.
Nesses documentos legais definem-se "as faixas de drenagem" e os "setores 
especiais de fundos de vale". Sobre essas áreas, administração municipal criou 
inúmeros parques públicos. Essa ação impediu que inúmeras enchentes 
continuassem a castigar a população curitibana e ampliou as áreas de lazer/verdes 
da cidade e em alguns desses locais possibilitou a construção de ciclovias.
Essa estratégia procurou respeitar a natureza com a criação de áreas de lazer 
ao longo dos canais manteve-se um sistema de drenagem adequado ao crescimento 
urbano de Curitiba, bem como ampliou ao longo dos anos as áreas verdes da cidade 
que passou de 0,5 m2 por habitante em 1971, para 50 m2 no início da década de 90.
Outro exemplo aconteceu no bairro São Lourenço, onde hoje existe um lago, 
aí o Rio Belém repousa suas águas. Uma fábrica, destruída por uma enchente, é 
hoje um lugar de lazer, abrigando o Centro de Criatividade de Curitiba. "O entorno 
do lago, gramado e arborizado e cheio de equipamentos de lazer, é ponto de atração 
para os moradores..." (IPPUC, v. 8, p. 51). Hoje nesse local os curitibanos usufruem 
do Parque São Lourenço.
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Igualmente, no Rio Barigüi e seu entorno, foi formado outro lago, que também 
preservou uma floresta nativa, abrigando nesse local um parque com o mesmo 
nome do rio, Parque Barigüi.
Há alguns anos as enchentes eram comuns no bairro Boqueirão, nesse local 
construiu-se um canal paralelo ao rio Iguaçu com 20 m de largura e 2m de 
profundidade. Surgiu aí, em 1982, o Parque Iguaçu, maior parque urbano nacional. 
Em seu interior hoje existem zoológico, pomar e centros de educação ambiental.
Em agosto de 1991, realizou-se em Curitiba o 1o Encontro Nacional de 
Educação Ambiental que segundo seu organizador Hitoshi Nakamura (secretário 
Municipal do Meio Ambiente de Curitiba) objetivava exatamente trocar experiências, 
buscar entrosamento, bem como refletir e avaliar estas mesmas experiências.
Concluindo, a década de 90 foi particularmente fundamental para criação e 
consolidação de iniciativas, projetos e programas onde é possível observar 
claramente a preocupação dos gestores urbanos de Curitiba com a qualidade de 
vida de seus cidadãos.
Na realidade, é possível entender que todas essas ações, iniciativas e 
políticas são preventivas e intentam solucionar os inúmeros problemas ambientais 
da cidade.
!




A partir de anos recentes, a dimensão ambiental vem se inserindo, mgis e 
mais, implícita ou explicitamente, no planejamento das cidades, assim como fazendo 
parte de inúmeras estratégias de planejamento tanto do setor público, como do setor 
privado.
Espaços de atuação são definidos e redefinidos, num processo de 
aprendizado onde os diversos atores sociais, de acordo com seus interesses e 
forças, tentam estabelecer ações coletivas para assegurar o equilíbrio ecológico - 
enquanto objetivo e, mais do que isso, necessidade comum.
25
Para o alcance desse equilíbrio ecológico a educação afigura-se como uma 
importante estratégia. A Educação Ambiental pode ser compreendida como o 
conjunto de valores capazes de embasar a formação de uma consciência ética que 
respeite a natureza e os recursos que ela oferece para o desenvolvimento humano. 
Esses valores são determinados pela ampla discussão entre os atores sociais 
presentes no contexto da sociedade.
As políticas e programas implantados devem nortear-se por um conjunto de 
diretrizes que comporão o que chamamos de plano estratégico de desenvolvimento 
urbano sustentável e seu principal objetivo é compatibilizar desenvolvimento humano 
e qualidade de vida nas cidades.
De acordo com o Relatório Mundial de Desenvolvimento (1991:63)
Por tornar-se os seres humanos mais capazes de adquirir e utilizar informações, a 
educação aprofunda o conhecimento que eles têm de si mesmos e do mundo, 
enriquece-lhes a mehte através de uma maior variedade de experiências e os habilita 
a fazer melhores opções como consumidores, produtores e cidadãos. A educação 
reforça a capacidade das pessoas de satisfazer suas necessidades próprias e as de 
sua família, aumentando-lhes a produtividade e tomando-as mais capazes de 
alcançar um melhor padrão de vida. Fazendo crescer a confiança do indivíduo e sua 
capacidade de criar e inovar, a educação multiplica suas oportunidades de realização 
pessoal e social.
Inúmeros documentos oficiais, elaborados nos últimos anos, vêm 
manifestando a necessidade de mudanças em relação ao meio ambiente. Um dos 
mais importantes, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
mais conhecido como AGENDA 21, menciona em seu capítulo 36 que:
O ensino tem fundamental importância na promoção do desenvolvimento sustentável 
e para aumentar a capacidade do povo para abordar questões de meio ambiente e 
desenvolvimento. Ainda que o ensino básico sirva de fundamento para o ensino em 
matéria de ambiente e desenvolvimento, este último deve ser incorporado como parte 
essencial do aprendizado. Tanto o ensino formal como o informal são indispensáveis 
para modificar a atitude das pessoas, para que estas tenham capacidade de avaliar 
os problemas do desenvolvimento sustentável e abordá-los. O ensino é também 
fundamental para conferir consciência ambiental e ética, valores e atitudes, técnicas e 
comportamentos em consonância com o desenvolvimento sustentável e que 
favoreçam a participação pública efetiva nas tomadas de decisão. Para ser eficaz, o 
ensino sobre meio ambiente é desenvolvimento deve abordar a dinâmica do 
desenvolvimento do meio físico/biológico e do sócio-econômico e do desenvolvimento 
humano (que pode incluir o espiritual), deve integrar-se em todas as disciplinas e 
empregar métodos formais e informais e meios efetivos de comunicação.
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Por outro lado, a necèssidade de se criar um sistema educacional como 
instrumento democrático de transformação socioambiental foi apontada pelo 
Relatório Nossa Própria Agenda - RNPA. Este relatório traduz as necessidades e as 
possíveis estratégias da América Latina e do Caribe na busca de um futuro 
desenvolvimento em bases sustentáveis:
A criação de um sistema educacional como instrumento de transformação da 
sociedade latino-americana é uma tarefa da mais alta prioridade. A chave de nosso 
progresso futuro é a ampliação do sistema de ensino para atender a toda a 
população, juntamente com as reformas profundas que a educação está a exigir em 
todos os seus niveis na maioría de nossos países. Sumamente importante, também, 
é a criação de programas de formação profissional para aumentar a produção e a 
produtividade, bem como de programas de educação ambiental. Tais programas 
contribuirão não só para melhorar o nível salarial dos trabalhadores, mas também 
para aumentar a consciência ecológica da população, passo fundamental para a 
modificação de hábitos mentais requerida pelo verdadeiro desenvolvimento 
sustentável. ( RNPA: 124)
Esta visão da educação ambiental como instrumento estratégico para a 
construção de um novo estilo de desenvolvimento em bases sustentáveis também 
mereceu atenção no Relatório do Brasil para a Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, publicado em 1991.
Esse Relatório (1991:168) enfatiza,que “na construção de um novo estilo de 
desenvolvimento assume papel central a estratégia de formação de recursos 
humanos, da qual resulte a universalização do acesso à educação básica e à 
conscientização da população com respeito aos problemas ambientais”.
VILLENEUVE (1992:18) também apela por um esforço no sentido da busca 
de expansão da consciência ambiental. Segundo ele, “os cidadãos geralmente 
ignoram a natureza dos processos que diariamente lhes trazem os elementos 
necessários à sua sobrevivência”.
Por conta disto, seu entendimento é de que “é preciso empreender, em nível
/
local, regional e mundial, esforços sem precedente de educação relativa ao meio 
ambiente, a fim de permitir que todos os cidadãos do mundo assumam suas 
responsabilidades na preservação dos sistemas de manutenção da vida.” 
(VILLENEUVE, 1992:18).
Além de reorientar sua relação com a natureza, é preciso que o homem se 
perceba como co-responsável pela sua conservação.
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Assim é que o cidadão deve ser informado sobre o vínculo que existe entre 
meio ambiente e a qualidade de sua vida, ao entender esta relação ele pode 
perceber como sua ação individual pode produzir uma melhor qualidade de vida no 
seu meio.
Uma melhor qualidade de vida no ambiente das cidades está relacionada com 
as condições gerais do meio ambiente circundante, conhecê-lo de forma ampla, isto 
é, nas suas múltiplas interrelações é parte do processo para transformá-lo e a 
educação ambiental é uma importante estratégia para que esse processo ocorra.
2.5 Projetos sociais e avaliação de processo
As dificuldades sentidas pela população brasileira são evidenciadas todos os 
dias. Apesar da abundância de recursos naturais e do avançando desenvolvimento 
tecnológico e industrial, o país padece de inúmeros problemas sociais e ambientais.
Em relação aos problemas sociais um estudo das mudanças mais recente 
mostra “que as novidades estão muito mais no ‘como’ fazer do que no ‘que’ fazer". 
(OSÓRIO, 1998:27)
Segundo OSÓRIO (1998; 27)
O mais importante é melhorar, de maneira radical, a capacidade de governo, 
principalmente no nível das administrações locais. Neste sentido, a prática do 
planejamento deve ser revisitada, dando destaque à implementação de processos 
de análise e avaliação de desempenho e de resultados dos projetos e programas 
sociais.
Enfatiza-se mais uma vez a necessidade de uma abordagem integrada e 
articulada dos problemas e questões sociais que devem ser atacadas por políticas 
públicas preventivas, evidencia-se “que os problemas da injustiça social e as suas 
manifestações mais cruéis, a miséria, a fome, a desnutrição, a mortalidade infantil, o 
analfabetismo, a falta de moradia, etc, não podem ser objeto de ações puramente 
setoriais.” (OSÓRIO, 1998: 28)
O objetivo desta seção é demonstrar as principais características e aspectosI
da chamada avaliação de processo e a importância da participação dos atores 
beneficiários nos processos de avaliação, se possível, desde a concepção, uma vez 
que isso pode minimizar ou eliminar resistências e conflitos de interesse.
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Em seguida, são apontadas as principais finalidades da avaliação, bem como 
algumas dificuldades inerentes aos processos avaliativos.
A avaliação de processos olha para frente, pois ela visa fazer correções ou 
adequações dos procedimentos, atividades e das demais áreas de um 
projeto/programa a fim de melhorar sua eficiência, eficácia, efetividade, qualidade ou
outro parâmetro qualquer que seja decidido como importante pelos planejadores,
i
executores e/ou beneficiários.
De acordo com CORRÊA (1992:100) a avaliação de processo deve fazer as 
seguintes perguntas básicas:
a) Qual é o desenvolvimento desde o início?
b) Que variáveis econômicas, sociais e políticas afetam seu funcionamento?
c) Quais são suas debilidades e seus sucessos?
d) Quais seus obstáculos?
Pode-se observar a importância e deduzir-se o conceito do que é avaliação
de processo por meio desse ilustrativo trecho apresentado por COHEN & FRANCO
(1993:109), especialistas latino-americanos que têm se dedicado à avaliação de
projetos sociais. Para eles a avaliação de processo-
Determina a medida em que os componentes de um projeto contribuem ou são 
incompatíveis com os fins perseguidos. É realizado durante a implementação e, 
portanto, afeta a organização e as operações. Procura detectar as dificuldades que 
ocorrem na programação, administração, controle, etc para serem corrigidas 
oportunamente, diminuindo os custos derivados da ineficiência. Não é balanço final, 
e sim avaliação periódica. Diferencia da retroinformação que é uma atividade 
permanente de revisão, realizada por aqueles que estão implementando o projeto. 
Sua função central é medir a eficiência de operação do projeto. ”
É preciso salientar que em projetos sociais implementados, muitas vezes não 
se têm condições de definir, a princípio, parâmetros e indicadores que possibilitarão 
uma mensuração, entretanto, no decorrer da implantação, eles deverão ser 
definidos, a fim de que o projeto possa ser avaliado.
Segundo GOLDBERG & SOUZA (1979:18) a avaliação de processo:
(...) implica, propriamente, na fiscalização ou controle da etapa executória do 
programa, a fim de determinar, em primeiro lugar, se a execução está se 
processando conforme o planejado; e, em seguida, se ela se reveste das 
características desejáveis quanto ao investimento em termos de esforço, tempo e 
custo; finalmente, se está havendo interferência de fatores não previstos. A avaliação 
'in processu' permite, portanto, determinar se está ou não havendo produtividade na 
operação do programa.
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2.5.1 As finalidades da avaliação
Em nosso cotidiano estamos sempre fazendo avaliações. Avaliamos quanto 
temos de saldo no banco. Avaliamos se temos recursos e tempo para irmos em 
determinado lugar. Mas não é essa a avaliação a que nos referimos.
Nosso interesse é mostrar que as avaliações se prestam a múltiplas 
finalidades e que a falta de interesse das instituições em avaliar vem crescendo,
principalmente, por serem, cada vez mais escassos, os recursos públicos
!
disponíveis para área social.
Em relação a programas e projetos sociais ainda estamos engatinhando. 
Segundo AGUILAR & ANDER-EGG (1995:36):
A necessidade da avaliação se explica porque permite uma retroalimentaçSo sobre o 
que se está fazendo e os erros que se cometem ou foram cometidos, a fim de poder ir 
sanando, melhorando ou evitando passo a passo. Serve também para fornecer 
informação objetiva que possa fundamentar as decisões dos responsáveis por um 
programa ou projeto, fazendo com que diminuam as possibilidades de seu fracasso. 
Também não devemos esquecer que, neste sentido, a avaliação é um instrumento útil 
para melhorar as políticas e as intervenções sociais, tomando-as mais eficazes e 
eficientes, mais idôneas e pertinentes.
As avaliações são necessárias para melhor alocação dos poucos recursos 
públicos destinados a projetos sociais, principalmente porque as demandas sociais 
na América Latina e no Brasil são muito grandes.
Os governos de maneira gerais têm destinado recursos insuficientes para as 
áreas da educação, assistência e previdência social, saneamento básico e infra- 
estrutura urbana. Assim, a criação e desenvolvimento de metodologias de avaliação 
são importantes na medida que podem otimizar o uso dos recursos destinados a 
essas áreas.
Segundo AGUILAR & ANDER-EGG (1995:36) “Ela permitirá escolher a 
alternativa de ação mais conveniente, corrigir uma estratégia de ação ou modificar 
atividades previstas, em função das mudanças que ocorrem e dos resultados que se 
têm em vista”.
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A avaliação de processo pode colaborar significativamente para a melhor 
eficiência da alocação de recursos, principalmente, porque ela tem entre suas 
finalidades melhorar as ações e procedimentos dos projetos/programas e conforme 
bem ilustram AGUILAR & ANDER-ÈGG (1995:36),“...Além disso, o processo de 
avaliação deve prestar contas dos fatores que contribuíram para o êxito ou o 
fracasso de uma ação. Só desta forma será possível corrigir erros, aprender de 
outras experiências e, em última análise, melhorar a ação social. É isto que dá um 
caráter de instrumentalidade à avaliação.” ,
Vale ressaltar, que cada vez mais, os organismos e instituições financiadores 
de projetos vem considerando como fundamental em qualquer projeto social a ser 
implementado a necessidade de se levar em consideração os valores sociais e 
culturais daqueles que serão beneficiados pelas ações 'de projetos sociais 
implantados.
2.5.2 A importância da participação dos beneficiários
Inúmeras organizações e instituições nacionais e internacionais preceituam a 
importância da participação dos beneficiários na implantação de projetos sociais.
No Brasil ainda não é comum a participação dos beneficiários nas diversas 
fases de projetos implantados. Invariavelmente, na implantação de projetos, uma 
série de fatores e interesses estarão envolvidos. Esses interesses podem ser 
diferentes e, até mesmo, contrários e conflitantes.
Segundo o Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial (1992:99), “Muitos 
problemas ambientais só podem ser resolvidos com a participação ativa das 
populações locais.”
Atualmente é crescente a necessidade de interação entre organizações 
governamentais, não-governamentais, setor privado e sociedade civil. Estes atores 
sociais deverão, mais do que nunca, marchar de forma cooperativa e compartilhada 
na formulação de políticas estratégicas que possam reverter e solucionar os 
problemas socio-ambientais urbanos.
Vale mencionar que na própria definição dos objetivos a serem alcançados 
pelos projetos sociais há de se levar em conta as opiniões e valores dos atores 
envolvidos, principalmente, os beneficiários, que são a razão e o objetivo da 
implantação dos projetos.
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Mobilizar e incitar as populações a participar de projetos é uma estratégia 
muitas vezes demorada, pode atrasar o processo decisório, além de envolver custos 
para consultas e para efetivação do envolvimento. Mas isso pode evitar problemas 
durante a implantação, problemas esses que podem até mesmo inviabilizar o 
projeto.
O Relatório sobre Desenvolvimento Mundial (1992:101) menciona que:
Os projetos têm mais sucesso quando há participação em sua formulação e em sua 
implementação. Uma análise de 30 projetos concluídos pela [instituição] desde os 
anos 70 mostrou uma taxa média de retomo de 18% nos projetos considerados 
culturalmente adequados, e de apenas 9% nos projetos que não incluíam 
mecanismos de adaptação social e cultural.
Os gestores públicos são responsáveis pelo bom uso dos recursos públicos e 
a transparência no uso desses recursos só ocorrerá na medida em que a sociedade 
participe efetivamente em processos de controle dos gastos destinados as áreas 
sociais. i
No caso do projeto Piá Ambiental incentivou-se, desde o início, a participação 
da comunidade local em sua implantação. Em algumas unidades incentivou-se a 
participação de pessoas da comunidade na gestão das unidades, isto é, 
desempenhando varias funções: como coordenadoras de unidades, monitoras 
(adultas e mirins), cozinheiras e guardião, responsável pela segurança.
De acordo com o mesmo relatório “Um estudo (...) detalhado de 52 projetos 
da USAID também mostrou estreita correlação entre a participação e o êxito do 
projeto, principalmente quando essa participação se deu por meio de organizações 
criadas e dirigidas pelos próprios beneficiários “ (1992:101).
Em relação à participação em projetos implantados, principalmente, aqueles 
relacionados com o meio ambiente da cidade e a educação ambiental, pôde-se 
perceber que no seu conjunto, nos últimos trinta anos, as diversas políticas públicas 
urbanas formuladas na cidade de Curitiba forãm norteadas por uma visão 
estratégica de gestão.
Sendo que a formulação e execução dessas políticas foram no sentido de 
melhorarem a ambiência urbana, levando e estimulando o cidadão a participar e se 
envolver em todo processo.
32
2.5.3 Algumas dificuldades comuns aos processos avaliativos
Como mencionado acima, a participação dos beneficiários do projeto nas 
diversas fases do projeto, pode minimizar inúmeras resistências. Além disso, 
algumas outras dificuldades podem ocorrer durante o processo de avaliação. 
Relacionam-se abaixo algumas das principais dificuldades apontadas por CORRÊA 
(1992) uma vez que essas dificuldades são evidências representativas daquilo que 
se verifica no Brasil.
Segundo CORRÊA (1992:104) entre outras razões, as principais dificuldades 
que tem sido percebidas em relação à prática sistemática de avaliação, 
principalmente no que diz respeito a programas sociais são:
a) a precariedade das informações disponíveis, seja a nível de qualidade 
como de quantidade. Inexistem informações gerais acerca da situação social do 
país; e o sistema é precário e fragmentado; não é norma a divulgação periódica de 
informações básicas sobre intervenções sociais levadas a efeito;
b) apesar de haver consenso de que os estudos realizados por avaliadores 
com um certo grau de isenção e autonomia são os que apresentam maior 
aprofundamento e crítica, são justamente estes pesquisadores que se defrontam 
com uma série de dificuldades para concluir seu trabalho. Estas dificuldades são 
traduzidas em termos de falta de informações confiáveis, escassez de 
financiamentos, refletindo-se, quase sempre, em prolongados prazos de coleta de 
dados;
c) raramente os resultados de estudos avaliativos são incorporados ao 
planejamento de novas ações ou no redirecionamento dos programas existentes. É 
crescente o desinteresse da burocracia pública para com o trabalho avaliativo,
I
causando uma grande frustração nos pesquisadores sobre o assunto.
Normalmente, as impressões e resultados das avaliações são associadas a 
falhas e a detecção de problemas, seja nos procedimentos, nas atividades e outros, 
segundo TENÓRIO (1996:75):
A avaliação não deve somente apontar os fatores negativos, as falhas e os erros. É 
importante ressaltar os bons desempenhos, a criatividade dos executores e, 
principalmente, os benefícios alcançados pela comunidade e pelo meio. Os 
resultados da avaliação não devem ser engavetados. É importante que as conclusões 
sejam incorporadas para melhorar as ações do projeto avaliado e para empreender 
novos projetos. Se a avaliação é realizada para cumprir uma exigência formal, é 
melhor que nem se comece.
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No Brasil os recursos destinados para a área social têm diminuído ao longo 
dos anos em todas as esferas governamentais, principalmente pela crescente 
demanda por serviços públicos. Isto faz com que a criação e o desenvolvimento de 
processos avaliativos de projetos implantados sejam cada vez mais necessários, 
pois podem contribuir para o uso eficaz do dinheiro publico.
Concluindo, as avaliações de processos se configuram como uma importante 
estratégia na gestão de projetos sociais, pois por meio dela a sociedade, ou melhor 
dizendo, os beneficiários que no limite são quem pagam os impostos e tributos, 
podem efetivamente controlar o uso desses recursos.
3. METODOLOGIA
Guiados por um novo paradigma, os 
cientistas adotam novos instrumentos e orientam seu 
olharem novas direções. (KUHN, 1990: 145)
A pesquisa qualitativa tem sido utilizada cada vez mais pelos cientistas nos 
últimos anos e é  reconhecida sua importância dentre as várias possibilidades de “se 
estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas intricadas relações 
sociais, estabelecidas em diversos ambientes” (GODOY, 1995:21).
Segundo GODOY (1995: 61), “Na administração de empresas o interesse 
pela abordagem qualitativa começa a se delinear a partir dos anos 70, culminando 
com a publicação, em 1979, de um número da revista Administrative Science 
Quartely, totalmente dedicado ao tema ”qualitative methodology’".
A pesquisa qualitativa abre um amplo campo para criatividade do 
pesquisador e na última década a sua utilização se firmou como uma interessante e 
promissora abordagem capaz de desvendar pontos, aspectos e fenômenos muitas 
vezes não acessíveis a outras abordagens.
Conforme GODOY (1995: 62), “... o desenvolvimento da perspectiva 
qualitativa gerou uma grande diversidade de métodos de trabalho, estilos de 
análise, a apresentação de resultados e diferentes considerações quanto aos 
sujeitos”.
De acordo com a mesma autora (1995: 62):
muitos pesquisadores de orientação qualitativa fazem seu trabalho de campo através 
de observações e entrevistas, empregando muito do seu tempo no local da pesquisa, 
em contato direto com os sujeitos Registram suas notas, analisam seus dados e 
escrevem os; resultados obtidos, incluindo descrições de trechos de-conversas & 
diálogos. Outros advogam uma abordagem mais-empírica, apoiada em  filmagens 
destinadas a captar atos e gestos das pessoas. Existem ainda aqueles que se 
utilizam de vários tipos de documentos escritos, de natureza pessoal e/ou ofieiak 
Fotos coletadas ou tiradas pelo pesquisador também podem compor o conjunto dos 
dados.
Esse capítulo é dedicado a apresentação da metodologia utilizada nesta 
pesquisa, em vista do complexo trabalho realizado, optou-se pela apresentação dos 
vários passos executados, bem como dos autores que fundamentaram o processo;
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3.1 Caracterização da pesquisa
O modo de investigação característico dessa pesquisa exploratória é o 
estudo de caso.
3.2 Técnicas utilizadas para coleta de dados
Os cientistas têm se preocupado com o desenvolvimento e a criação de 
técnicas capazes de dar acesso às informações e dados necessários a realização 
de seus objetivos de pesquisa. i
A criação de novas técnicas e o aperfeiçoamento das já existentes é 
imperativo, pois a compreensão e no limite a explicação dos fenômenos possibilita a 
ampliação das “realidades’’ e "fenômenos” de interesse científico.
Como bem ressalta STEREN (1991: 33):
Cada método possui sua especificidade, o que toma duvidosa toda tentativa eclética, 
isto não significa que ao nível de técnicas de coleta de dados seja inviável a 
combinação de distintos instrumentos de aproximação à realidade concreta; nesse 
caso, a complementaridade pode resultar num interessante enriquecimento criativo 
dos procedimentos de pesquisa social.
Salienta-se, igualmente, que para STEREN (1991:43):
A objetividade do conhecimento científico sempre é relativa, no sentido de não ser 
absoluta pois está sujeito à interferência de elementos subjetivos. Trata-se então de 
buscar evitar, da melhor forma possível, a parcialidade, compreendendo o objeto de 
estudo no seu contínuo processo de transformação e transitoriedade no contexto no 
qual ele adquire sentido.
O início do processo de coleta de dados e informações aconteceu em outubro 
de 1993, quando foram realizadas cinco entrevistas individuais e uma coletiva, com 
5 técnicos municipais simultaneamente, com a finalidade de levantar informações 
preliminares sobre o projeto Piá Ambiental e o programa de Educação Ambiental de 
Curitiba, coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA.
Alguns desses técnicos entrevistados são biólogos e haviam sido diretores 
de unidades do Projeto Piá Ambiental, no momento da entrevista, trabalhavam como 
técnicos nas diversas áreas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
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Levantou-se, neste contato, aqueles que teriam sido os primeiros 
documentos oficiais publicados pelos órgãos públicos e pela mídia escrita.
: As secretarias municipais envolvidas no processo de implantação e a 
Biblioteca Pública do Estado do Paraná foram as fontes dos documentos 
pesquisados.
O processo de coleta se fez através de variadas técnicas e foi realizado em 
diferentes momentos. Tentamos captar a realidade histórica concreta, a partir da 
fala e dos depoimentos daqueles que a vivenciaram. Conforme LUDKE & ANDRÉ 
(1986:19) “Com essa variedade de informações, oriunda de diversas fontes, 
ele [o pesquisador] poderá cruzar dados, confirmar ou rejeitar hipóteses, descobrir 
novas informações, afastar suposições ou levantar hipóteses alternativas”.
As técnicas utilizadas visaram identificar a trama social, no passado e no 
presente, trama que está em permanente transformação - a idéia de processo - já 
que se articula com inúmeras outras variáveis/fatores num processo dinâmico.
A informação de campo foi buscada a, fim de se reconstruir os processos que 
cotidianamente eram vivenciados pelas unidades pesquisadas. Tentamos observar 
e captar a rede de relações existentes na comunidade, suas interdependências e 
interações.
Segundo GODOY (1995a;25) “o pesquisador deve também preocupar-se em 
mostrar a multiplicidade de dimensões presentes numa determinada situação, uma 
vez que a realidade é sempre complexa.”
Procurou-se presenciar as variadas situações no contexto comunitário e no 
contexto das unidades focalizadas. As circunstâncias particulares em que o 
processo de ensino-aprendizagem se dava foi presenciada por dias seguidos ou 
não. Procuramos, sempre que possível, participar das atividades e das interações 
cotidianas.
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3.2.1 Entrevistas semi-diretivas, observações e conversas guiadas
i
As entrevistas não-estruturadas visavam "... obter do entrevistado o que ele 
considera como sendo os aspectos mais relevantes de determinado problema: as 
suas descrições de uma situação em estudo. Através de uma conversação guiada, 
pretende-se obter informações detalhadas que possam ser utilizadas em uma 
análise qualitativa” (RICHARDSON 1985:161).
MINAYO (1994: 124) afirma ainda que “a inter-relação no ato da entrevista 
contèmpla o afetivo, o existencial, o contexto do dia-a-dia, as experiências, e a 
linguagem do senso comum, e é condição” sine qua non “do êxito da pesquisa 
qualitativa” (MINAYO, 1994: 124).
As entrevistas foram gravadas e transcritas. Após as transcrições procurou- 
se através de sucessivas leituras condensar o material a fim, também, de perceber 
tendências, padrões, assim como nuances e fatos marcantes.
Segundo WEISS & REIN (1982:248) as “Entrevistas fornecem informações 
sobre expectativas das pessoas e dos grupos, sua percepção a respeito das 
expectativas dos demais e suas idéias sobre os acontecimentos, inclusive sobre 
aqueles que o investigador não presenciou. A observação informa sobre o 
aparecimento de coalizações e conflitos, sobre os marcos e sobre as imagens 
criadas pela experiência de intervenção. Os documentos esboçam a seqüência de 
acontecimentos e preenche os detalhes”.
Ressalta-se ainda que para esses autores como não existem técnicas de 
redução de dados, aplicáveis a dados qualitativos, mas apenas técnicas para sua 
organização, os indivíduos responsáveis pela elaboração dos relatórios têm que 
tratar de não serem esmagados pela informação”.(WEISS & REIN, 1982:248)
As observações foram feitas tanto nas unidades do Piá Ambiental, como na 
comunidade em geral. Segundo GODOY (1995a:27) “as observações tem um papel 
essencial no estudo de caso. Quando observamos, estamos procurando apreender 
as aparências, eventos e/ou comportamentos.”
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Através das observações procuramos perceber como o trabalho era 
desenvolvido. Conforme menciona BECKER (1993:118) “a observação dá acesso a 
uma ampla gama de dados, inclusive os tipos de dados cuja existência o 
investigador pode não ter previsto no momento em que começou a estudar, e, 
portanto é um método bem adequado aos propósitos do estudo de caso”.
Segundo BECKER (1993:47):
o observador participante coleta dados através de sua participação na vida cotidiana 
do grupo ou organização que estuda. Ele observa as pessoas que está estudando 
para ver as situações com que se deparam normalmente e como se comportam 
diante delas. Entabula conversação eom algun& ou com todos os participantes desta 
situação e descobre as interpretações que eles têm sobre os acontecimentos que ele 
observou.
Nesse sentido, presenciou-se o cotidiano das unidades, iniciando conversas 
casuais com as crianças, com os funcionários dos piás (auxiliar-geral, cozinheira, 
diretor de unidade, monitores mirins e adulto) sobre suas atividades diárias. 
Comemos segundo seus hábitos. Durante as conversas indagou-se sobre “as 
coisas” “os acontecimentos” e “fatos” que tinham acontecido desde o início da 
atividade de cada unidade.
As conversas foram realizadas em diversos momentos, por variadas vezes e 
em variados locais. Neste caso, as conversas foram realizadas com vários 
atores/informantes: as crianças - público alvo do projeto - diretores, monitores 
adultos e mirins, auxiliar geral e cozinheira que compõem o corpo operacional de 
cada unidade do Piá Ambiental; além desses foram entrevistados também o 
Secretário Municipal de Meio Ambiente, técnicos das secretarias municipais; bem 
como membros e lideranças das comunidades.
Em 1994, nos meses de fevereiro e março foram entrevistados os diretores 
dos Piás Ambientais: Vila Sabará, Conquista, Esperança e Eldorado. Salienta-se 
que, no momento das entrevistas e conversas todos diretores pertenciam à 
comunidade, o que não acontecia no início da operação das unidades, quando os 
diretores eram de fora da comunidade.
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De fora da comunidade eram também os professores regentes e de educação 
física ou de educação artística que trabalharam durante o processo de 
funcionamento das unidades focalizadas. Ressalta-se, entretanto, que no período 
de realização das entrevistas, esses professores não faziam mais parte do projeto. 
No caso desses informantes entrevistou-se, também, a quase totalidade dos 
mesmos.
Segundo documentos e publicações da SMMA, bem como as entrevistas em 
geral, o projeto foi implantado sob a coordenação geral da Secretaria Municipal do 
Meió Ambiente, integravam ainda o projeto Vários outros órgãos e secretarias, cada 
qual, dando apoio naquilo que seria sua respectiva especialidade.
Após as entrevistas semi-diretivas e observações realizadas no ano de 1994, 
procurou-se, através da análise de conteúdo das mesmas, levantar aqueles temas e 
pontos que fossem mais significativos para entendermos, explicarmos e a partir 
desse entendimento formuJarmos perguntas para a composição de um questionário 
a ser aplicado nos diretores de unidade e pais ou responsáveis pelas crianças.
3.2.2 Pesquisa documental
Procedeu-se a uma pesquisa documental onde foram examinados materiais 
de natureza diversa, entre os quais:
a) 7 volumes da coleção “Memória de Curitiba Urbana” editado pelo Instituto
de Planejamento Urbano de Curitiba;
b) jornais locais de maior circulação na cidade, iniciando na data de
inauguração do Projeto Piá Ambiental até meados de 1993;
c) folders e prospectos de diversas secretarias;
d) duas fitas de vídeo, cópias fornecidas pela Prefeitura Municipal de 
Curitiba, intituladas “Curitiba, Capital Ecológica do Brasil” e “Projeto Piá Ambientar­
e i documentos oficiais, cedidos pelas secretarias municipais, sobre o projeto
e assuntos correlatos.
Êm seguida, selecionou-se os conteúdos de interesse de forma a possibilitar 
a percepção e compreensão de tendências ou padrões. Nesse sentido, optou-se 
pelo conteúdo manifesto dos documentos.
i
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De acordo com GODOY (1995a:22):
A palavra “documentos", neste caso, deve ser entendida de uma forma ampla, 
incluindo os materiais escritos (como, por exemplo, jornais, revistas, diários, obras 
literárias, científicas e técnicas, cartas, memorandos, relatórios), as estatísticas (que 
produzem um registro ordenado e regular de vários aspectos da vida de deterrrçinada 
sociedade) e os elementos iconográficos (como, por exemplo, sinais, grafismos, 
imagens, fotografias, filmes). Tais documentos-são considerados “primários”, quando 
coletados por pessoas que vivenciaram diretamente o evento que está sendo 
estudado, ou “secundários”, quando coletados por pessoas que não estavam 
presentes por ocasião da sua ocorrência.
3.2.3 Questionários
i i
Criou-se, em seguida, um questionário formado por perguntas que visavam 
refinar ou melhorar as informações já coletadas, por meio das entrevistas e das 
observações realizadas (observação participante).
As perguntas deveriam apontar as principais adversidades e problemas 
vividos pelos vários atores participantes do projeto. Isto é a comunidade, nas 
pessoas dos funcionários das unidades e pelos professores, assessores, diretores, 
todos os funcionários que trabalharam no momento de implantação do programa.
O questionário poderia esclarecer e refinar as principais informações e dados 
já obtidos e coletados, através das entrevistas não-estruturadas, entrevistas semi- 
estruturadas e da observação participante.
3.3 Escolha e acesso aos entrevistados
Os entrevistados foram escolhidos por exercerem importantes papéis no 
processo de criação, implantação e operação do projeto Piá Ambiental ou pelo seu 
potencial em enriquecer as informações. Dois desses entrevistados também 
responderam questionário, aplicado posteriormente às entrevistas.
Foram entrevistados um total de 17 pessoas, cujos depoimentos foram 
gravados e transcritos. O material transcrito foi agrupado e selecionado por temas 
de interesse, ou seja, aqueles que iluminassem e esclarecessem as perguntas 
norteadoras iniciais, bem como aquelas perguntas surgidas durante o processo de 
coleta de dados e informações.
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Dentre os entrevistados 6 eram dê Secretaria de Meio Ambiente, 5 da 
Secretaria de Educação, 2  presidentes de associações comunitárias localizadas na 
região onde estavam instaladas as unidades do projeto Piá Ambientai, 1 servidor da 
Fundação Assistência Social, 2 da Secretaria da Criança, e, por último, um 
advogado, com expressiva atuação na comunidade, durante a ocupação e 
desenvolvimento dos loteamentos, conhecidos em seu conjunto, por BoJsão Sabará.
O processo de entrevistas, bem como de observação das unidades, ocorreu 
durante os meses de janeiro a março de 1994. Em fevereiro de 1995 foram 
aplicados os questionários.
Em janeiro a março de 1994 foram entrevistados todos diretores dos piás 
ambientais: Vila Sabará, Conquista, Esperança e Eldorado. Todos os diretores 
pertenciam às comunidades locais.
Entrevistou-se, também, a quase totalidade dos professores regentes e de 
educação física que haviam trabalhado nos primeiros momentos do projeto nas 
unidades escolhidas.
Entrevistou-se a Gerente de Educação Ambiental da SMMA responsável por 
todos os projetos e programas relativos a Educação Ambiental, um deles o Piá 
Ambiental. E, ainda, a Gerente que coordenara o projeto desde de julho de 1993.
Concomitante às entrevistas com os diretores de cada unidade foram feitas 
entrevistas com os monitores adultos.
3.4 Técnicas de análise e interpretação dos dados e informações
A análise e interpretação foram realizadas em três fases:
a) Ordenação;
b) Classificação;
c) Análise propriamente dita.
A fase de análise teve três finalidades:
a) Estabelecer a compreensão dos dados e informações coletados;
b) Responder às questões formuladas;
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c) Ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado articulando-o ao 
contexto cultural do qual faz parte.
Utilizou-se a análise de conteúdo do material impresso coletado, realizando 
quatro fases:
a) Pré-análise;
b) Exploração do material;
c) Tratamento dos resultados obtidos; e
d) Interpretação.
3.5 Relação das pessoas entrevistadas e daquelas a quem foram aplicados 
questionários
Abaixo são apresentados os quadros 2 e 3 onde são relacionadas as 
pessoas entrevistadas e que responderam os questionários.
1 - Ex-liderança e vereador de 1988/1992 
1 Secretário Municipal da Meio Ambiente de 1992/1996
1 Técnica da Secretaria da Criança e ex-diretara de unidade
2 Técnicas responsáveis por assessoramentos — lazer e educação física 
1 Funcionário da Fundação de Assistência Social -  FAS
1 Ex-diretora de unidade e técnica atual da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
1 Ex-professora de Educação Artística - Secretaria Municipal de Educação 
1 Ex-professora de Educação Física - Secretaria da Educação
1 Técnico da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ex-diretor de unidade.
1 Liderança comunitária - Presidente da Associação dos moradores da Vila 
Esperança
1 Gerente de departamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
1 Diretora de unidade
1 Técnica da Secretaria de Educação, responsável pelo projeto de Acantonamento
2 Técnicas da Secretaria de Educação responsáveis por assessoramentos 
pedagógicos
QUADRO 2; Relação dos entrevistados. 
FONTE: Dados da pesquisa
43
Foram aplicados 39 questionários assim distribuídos:1
4 Diretores de unidades
5 Ex-participantes
10 Monitores adultos das unidades pesquisadas 
20 Pais das unidades
QUADRO 3: Relação total dos respondentes dos questionários.
FONTE: Dados da pesquisa
3.6 Em busca de uma metodologia
Inicialmente tentou-se elaborar critérios para avaliação, interessou-se em 
avaliar os objetivos do projeto. Algumas dificuldades foram surgindo, principalmente 
aquelas relacionadas ao estabelecimento de instrumentos para captação dos 
objetivos do projeto. Além disso, surgiram razões suficientes para optarmos por uma 
abordagem mais qualitativa.
Em um programa como o Piá Ambientai, cujos objetivos são amplos e 
envolvem comportamentos, atitudes, experiências e ações, avaliar o processo de 
ensino-aprendizagem realizado nas unidades implicaria em considerar uma 
variedade enorme de elementos.
Inicialmente, tentou-se conversar e observar as crianças, nas unidades e na 
comunidade, a fim de podermos captar e registrar seus comportamentos, ações e 
crenças. Esse processo foi feito, em grupa e  individualmente. Verificou-se que a 
técnica utilizada não se adequava aos nossos objetivos.
Em face dessas dificuldades e ainda a possibilidade de que a avaliação de 
processo resultar tão importante quanto á avaliação de objetivos, reorientamos 
nosso rumo.
Além disso, com técnicas e instrumentos mais quantitativos, as ocorrências 
de mudanças benéficas no ambiente poderia não ser avaliada devidamente, os 
instrumentos de medida não serem sensíveis o suficiente e mudanças poderiam ser 
creditadas ao projeto, quando, em verdade, eram causadas por outros fatores 
exógenos, como por exemplo, a frecpiência escolar.
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Vale ressaltar algumas dificuldades técnicas com planos experimentais que 
WEISS & REIN (1982: 239) apresentam, entre outros, eles mencionam: cr estudo 
experimental, ou quase experimental, de um programa de ação não padronizado e
praticamente não repetido tem deparado com problemas de custo, irrelevância
i
administrativa e dificuldade de interpretação”.
É importante frisar, como bem realçam os mesmos autores que:
i
a avaliação dos programas com objetiva amplo deve identificar as forças que deram 
forma ao Programa, a espécie de oposição encontrada, as razões de êxito ou 
malogro e as conseqüências não previstas pelo Programa. Aiém disso, a pesquisa, 
em seguida, deve definir se ocorreram ou não as mudanças previstas. Na avaüação 
dos programas com objetivo amplo a questão não é saber “se funciona”, mas “o que 
aconteceu”. (WEISS & REIN, 1982: 243)
3.7 Limitações da pesquisa
Dentre as limitações da pesquisa salientam-se:
a) Falta de envolvimento dos beneficiários e gestores do projeto em todo o 
processo de avaliação realizado, apesar das dificuldades que essa estratégia 
normalmente representa;
b) Não ter utilizado mais dados quantitativos;
c) Não ter utilizado um número mais representativo de pais para serem 
entrevistados, possibilitando uma avaliação mais aprofundada por parte dos 
beneficiários do projeto, ainda que indiretos;
d) Não ter se utilizado de escalas para avaliar as percepções/atitudes das 
crianças (beneficiários diretos).
4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE pOS DADOS E INFORMAÇÕES
Esta seção apresenta e analisa os dados e informações coletadas por diversas 
técnicas em variados momentos, já apresentados, em detalhes, no capítulo 3 referente 
à metodologia.
Visando responder os objetivos específicos da pesquisa e à luz do modelo 
teórico proposto, ou seja, a abordagem sistêmica, são relacionados e articulados os 
diversos acontecimentos, situações e fatos visando compreendê-los não como partes
I
estanques e fragmentadas, mas como uma totalidade integrada.
Por meio de trechos ilustrativos extraídos das entrevistas realizadas, 
apresentam-se os acontecimentos relacionados à urbanização da área, no anexo são 
apresentados, também, documentos e fotografias.
A finalidade foi reconstruir o processo de formação das comunidades onde estão 
instaladas as quatro unidades do projeto Piá Ambiental escolhidas para avaliação do 
seu processo de implantação.
O processo de formação foi reconstruído historicamente a partir das entrevistas 
realizadas com moradores antigos. Foi realizada também uma entrevista, em 
profundidade, com uma liderança comunitária que participou ativamente do processo de 
urbanização da área.
Assinala-se que o entrevistado mencionado acima foi eleito em 1988 para 
Câmara Municipal de Vereadores do município de Curitiba, com apoio dos moradores 
da área, tendo desempenhado um importante papel político-social nessa comunidade 
durante os anos de 1987 a 1992.
As entrevistas realizadas foram gravadas e transcritas, em seguida, agruparam- 
se os principais temas abordados durante as mesmas. Enfatiza-se que a seleção e o 
agrupamento realizados ressaltaram os aspectos histórico, social, político e ambiental, 
que no seu conjunto demonstraram o processo de formação do Bolsão Sabará, nome 
pelo qual a área veio a ser conhecida.
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Pára contrastar ou apoiar as informações dos entrevistados acima mencionados, 
realizaram-se também cinco entrevistas com ex-participantés do projeto que 
discorreram sobre os mesmos temas e questões.
As entrevistas também foram gravadas e transcritas. Após seleção, organizou-se 
um quadro com os principais temas/questões abordados.
4.1 Formação do bolsão Sabará: antecedentes históricos, políticos, sociais e 
ambientais
Atualmente a falta de habitação nas áreas urbanas é muito grande e crescente. 
Isso tem levado milhões de pessoas a ocuparem áreas públicas e particulares e o que é 
pior, invadindo locais de fácil degradação ambiental como: encostas de morros, fundos 
de vales, áreas de mangues, dunas e outras áreas sensíveis à ocupação humana, 
colocando a própria vida em risco,
Embora Curitiba tenha realizado inúmeras intervenções urbanas no sentido de 
compatibilizar seu crescimento populacional e econômico com a qualidade de vida de 
seus habitantes, a cidade conviveu e ainda convive com um problema muito comum 
nas cidades brasileiras, qual seja, o crescimento da ocupação de áreas inadequadas 
para construção de habitações humanas.
O processo inicial de ocupação urbana da área escolhida para estudo, Bolsão 
Sabará, onde foram implantadas as primeiras unidades do projeto Piá Ambiental, 
aconteceu no final de 1987, quando centenas de famílias foram assentadas no local 
pela prefeitura.
Como foi constatado pelos depoimentos, a formação do bolsão Sabará ocorreu 
pela transferência de mais de duas mil famílias oriundas de uma óutra área da cidade, o 
bairro de Campo Cumprido, onde essas famílias haviam invadido/ocupado uma área 
particular.
O poder público foi instado a reintegrar a área invadida a seus legítimos 
proprietários. Assim, em cumprimento à ordem judicial, transferiu-se para um terreno da 
prefeitura previamente acordado as mais de 2.300 famílias.
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Como será destacado a seguir, esse processo de transferência das famílias para 
a área do Bolsão Sabará foi o acontecimento gerador do processo de urbanização do 
local.
A partir desse fato surgiram nos anos de 1988 e seguintes, as vilas Sabará, 
Esperança, Conquista, Eldorado, Marisa e Morro do Juramento onde funcionam 
oficialmente desde setembro de 1991, respectivamente, as unidades dos Piás 
Ambientais Sabará, Esperança, Conquista e Eldorado, também chamado de Orbela 
Salomão.
Os dados disponíveis em documento publicado pelo Instituto de Pesquisa e 
Planejamento de Curitiba - IPPUC, datado de 1992, indicavam haver na área dos 
loteamentos Conquista, Esperança, Marisa e Sabará 1.495 domicílios.
Em posterior publicação, datada de janeiro de 1993, do mesmo IPPUC, registra- 
se que foram cadastrados 2.430 domicílios na área, inclusos Morro do Juramento e Vila 
Eldorado, áreas onde havia pendência quanto à posse da terra. Essas pendências 
eram decorrentes de sucessivas ocupações/invasões realizadas nas áreas contíguas, e 
foram feitas após o assentamento regular, acordado com a prefeitura municipal.
Segundo uma liderança que participou ativamente do processo de transferência 
das famílias para o bolsão:
(...) “tudo começou por volta do mês de agosto/setembro de 1987. Aqui neste escritório 
eu recebi uma comissão de moradores, dez a doze moradores que estavam enfrentando 
um problema muito grave de despejo. Essas pessoas já tinham consultado vários 
advogados na cidade, a prefeitura, a Assembléia Legislativa, a Câmara Municipal e 
ninguém dava uma solução para eles. Ninguém indicava o caminho que resolvesse o 
problema de moradia deles. Na verdade acontecera uns três meses antes do mês de 
agosto de 1987 mais de 2.000 famílias invadiram ou ocuparam, eu prefiro o termo 
ocuparam, uma área ociosa que existia ali no bairro do Campo Cumprido nas margens da 
conectora 5, que era uma área da família Trevisan e a família entrou com uma ação de 
reintegração de posse na justiça comum de Curitiba” (Liderança municipal, depoimento, 
1994)
Outra liderança local, esta moradora da comunidade, relata o processo de 
transferência das famílias da seguinte forma:
Campo Cumprido era uma área nobre e sendo uma área nobre a Prefeitura não deixa 
ficar. Dal eles pegaram e acertaram com a associação lá. Na época só havia uma 
associação. Acertaram em colocar aqui no Sabará, a primeira vila. Daí eles colocaram ali, 
resolveram de colocar todos os moradores de Campo Cumprido ali. Só que aproveitando 
os espaços vizinhos, este aqui, outros moradores que não tinham lote vieram e invadiram 
a outra vila. Que é a Vila Conquista. E logo em seguida veio a Vila Esperança, depois de 
um mês. Vila Conquista por que foi o caso da conquista da terra. Já a Vila Esperança, 
que começa na rua do Pinheiro, foi porque todos tinham esperança de conseguir um lote.
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Foram nomes surgidos na hora lá. (V) (Presidente de associação comunitária local, 
depoimento, 1994)
0  processo de assentamento das famílias na área não foi planejado. Devido a 
situação emergencial a prefeitura realizou a terraplanagem da área e ao longo de 1988 
e ano's seguintes o restante da infra-estrutura básica foi sendo construída: armamentos, 
ensaibramentos, luz elétrica, provimento de água potável, telefones públicos, escolas, 
creches e outros.
A formação das vilas na visão de uma ex-diretora do projeto Piá Ambiental, que 
não era moradora da comunidade foi assim:
(...) Aquilo ali foi um erro da prefeitura. Aquele pessoal veio de uma invasão em Campo 
Cumprido. Eles removeram o pessoal de Campo Cumprido, as pessoas não tinham para 
onde ir. A prefeitura então abriu aquele espaço para eles. Mas a prefeitura devastou 
aquilo lá. Quando eu entrei lá era colocado que os moradores que tinham feito a 
devastação. Com o tempo que eu soube que a prefeitura que havia feito. O Sabará foi a 
prefeitura que os colocou lá. Agora a Vila Conquista e Vila Esperança foram invasão. Os 
próprios nomes já fundamentam isso. É uma Conquista, é uma Esperança. O Morro do 
Juramento foi uma invasão que eu mesma vi acontecer. Eles tiraram três vezes as 
pessoas de lá. Então é uma forma da prefeitura corrigir um erro que eles mesmos 
cometeram. Aquele vale que existe entre o Sabará e a Vila Conquista e a creche, onde 
existe aquele buraco, onde eles fizeram aquelas canchas de futebol era um rio, um lugar 
lindíssimo. Os moradores antigos falam. Eles até iam pescar, era lindíssimo. Olha só 
como ficou. (AP) (Ex-técnica, depoimento 1994)
Outra liderança da comunidade expressou:
É tudo área invadida. A única colocada foi a Vila Sabará.”(V) (Líder comunitário, 
depoimento 1994.)”.
Observa-se que o depoimento é contundente no sentido de comprovar que a 
área não foi preparada para receber as centenas de famílias transferidas para o local.
I
Vale ressaltar ainda, que nas décadas de 70 e 80 o Estado do Paraná teve uma 
grande expansão de suas fronteiras agrícolas, principalmente pela utilização 
sistemática da agricultura mecanizada.
Esse processo teve como conseqüência a expulsão dp milhares de pequenos 
agricultores de suas terras. A maioria deles acabaram migrando para Curitiba - capital 
do estado, ou para cidades da região metropolitana, ocupando muitas vezes áreas 
públicas e privadas, fundos de vale e áreas próximas aos cursos d'água. Vale 
assinalar que Curitiba tem 300 quilômetros de cursos d’água dentro de seu território.
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Em seguida apresenta-se o QUADRO 4 onde são mostrados os principais temasI
surgidos durante a entrevista realizada com uma liderança comunitária. No seu
I
conjunto, os temas visam esclarecer e mostrar como ocorreu o processo de formação 
social, político e ambiental da área que viria a ser conhecida como bolsão Sabará e 
onde se localizaram as primeiras unidades do projeto Piá Ambiental.
A - O conflito entre a propriedade privada ociosa e a necessidade de moradia das 
populações de baixa renda.
B - Da liminar contra o despejo à procura pela terra para morar;
C - Processo político e atuação da população;
D - A seleção das famílias e presença de especuladores;
E - A percepção de especuladores;
F - A transferência das famílias e o início da formação das vilas;
G - Quantidade de pessoas transferidas de Campo Comprido para o Bolsão Sabará;
H - O crescimento populacional do Bolsão Sabará e as demandas por serviços públicos;
I - Terceira gestão Lerner (1989-1992) e o provimento das demandas sociais;
J - O papel das lideranças comunitárias;
QUADRO 4 - Relação de temas abordados pelo entrevistado 
FONTE: Dados da Pesquisa
No trecho a seguir, o entrevistado destaca que os proprietários da área em 
Campo Cumprido ganharam a liminar de reintegração de posse, mas se conseguiu a 
suspensão temporária da ordem de desocupação da área. Segundo ele, ganhou-se um 
daqueles casos que dificilmente se consegue êxito.
A - Conflito entre a propriedade privada ociosa e a necessidade de moradia de 
populações de baixa renda:
A Justiça concedeu aos proprietários uma liminar de reintegração de posse, que deveria 
ser cumprida pela polícia do estado, no sentido de despejar as 2.300 famílias que 
estavam lá ocupando uma área de aproximadamente 200.000 metros quadrados, diga 
se, era uma área ociosa e nem sequer cercada.
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Eu avaliei o processo e achei muito difícil o atendimento da questão deles, porque já era 
uma questão julgada preliminarmente pela justiça, e já com a ordem de despejo sendo 
encaminhada pelo comando do policiamento da capital para ser cumprida. Mas mesmo 
assim, dada aquela situação de emergência e que ninguém pôde dar atendimento a esse 
pessoal para resolver o assunto. Eu entendi que era um assunto de interesse público, de 
relevância coletiva e social grave. Eu, então, assumi o processo junto com outro colega 
aqui no escritório. Entramos com uma medida judicial e conseguimos, numa dessas que 
raramente se consegue êxito. Conseguimos provisoriamente suspender a ordem de 
desocupação das famílias da área em Campo Cumprido.
B - Da liminar contra o despejo à procura pela terra para morar:
É possível perceber que uma estratégia foi utilizada pelo advogado das famílias 
visando obter a terra: ganhar tempo.
Dessa forma, enquanto a Justiça não julgava a liminar suspendendo o mandato 
de reintegração de posse, procurou-se, a comunidade e seus representantes, para 
conseguir junto ao Poder Público uma área para as famílias sob iminente despejo. 
Assim, até o novo julgamento, partiú-se para procura de um terreno, onde as famílias 
invasoras pudessem ocupar.
Segundo a avaliação do advogado a situação se prenunciava difícil de ser 
vencida judicialmente, já que o local ocupado era valorizado e as famílias invasoras 
não tinham condições financeiras para pagar pela terra. O depoimento abaixo ilustra 
bem o fato:
Nós traçamos uma estratégia. Naquele momento precisávamos ganhar tempo, evitar que 
a ordem de despejo se consumasse. Eu falo despejo, mas a expressão certa não é 
despejo, é desocupação mesmo da área esbulhada. Nós então conseguimos na justiça, 
no espaço de 10 dias aproximadamente, uma liminar no Tribunal de Alçada contra o 
despejo das famílias suspendendo a decisão da justiça comum (Civil). A partir dal nossa 
estratégia foi de conseguir terra para o povo.
Quero registrar que essa liminar chegou na iminência de ser executada. Inclusive, no dia 
que conseguimos a contra-ordem no Tribunal de Alçada, a polícia já havia se deslocado 
para o local. Três ônibus de policiais se encaminharam ao local para desalojar as famílias 
da terra. Nós conseguimos a liminar cerca de 1 a 2 horas antes da polícia começar a 
executara desocupação.
Como eu disse, a estratégia era conseguir terra para o povo ficar, jà que aquela situação 
ali se prenunciava inviável de ser transposta via judicial, ou seja, não havia como fazer 
uma composição entre os moradores e os donos da terra. Porque a terra era 
supervalorizada naquele local e os moradores eram pessoas pobres e não tinham 
condições econômicas de pagar.
i
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Então nós assumimos o compromisso de conseguir terra para o povo. Durante quinze 
dias trabalhamos intensamente, inúmeras reuniões e assembléias com aquelas pessoas 
foram feitas. Fundamos a associação de moradores. Na primeira assembléia, eu não me 
esqueço, foi numa esquina, perto da conectora 5, eu subi num tronco de árvore que havia 
sido derrubado lá.
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Naquele momento, o problema era a conquista da terra, e como não havia condições 
jurídicas de ficarmos ali, precisávamos conquistar um pedaço de terra para assentar as 
famílias. Nesse momento, eu sugeri o nome de vila da Conquista, foi aí que surgiu o 
nome da comunidade, o nome popular do bolsão Sabará, Vila da Conquista. Bem, demos 
o nome a comunidade e lutamos na justiça.
Depois que conseguimos suspender a execução da ordem de despejo, através do 
Tribunal de Alçada, tivemos que travar uma batalha muito grande por que sabíamos que 
o relógio trabalhava contra nós. Mais dia menos dia o nosso processo no Tribunal de 
Alçada iria ser julgado e nós sabíamos que íamos perder o processo. De forma tal que 
precisávamos agilizar a conquista da terra.
A suspensão do mandato de reintegração durou até março de 1988, quando foi 
julgado o recurso interposto pelo entrevistado. Durante esse período conseguiu-se, 
junto à prefeitura, um terreno na Cidade Industrial de Curitiba de 500.000 m2
Ficou acordado que a prefeitura iria providenciar a infra-estrutura básica da terra 
pública cedida, abrir as ruas, demarcar os terrenos e demais serviços básicos. 
Realizou-se neste período, juntamente com a prefeitura, a seleção das famílias e o 
sorteio dos lotes. Todo esse processo foi negociado no Departamento de 
Desenvolvimento Social -  DDS.
A prefeitura cumpriu o acordo celebrado por escrito e as centenas de famílias 
desocuparam o departamento da prefeitura invadido.
C - Processo político e atuação da população
Durante o processo de conquista do terreno aconteceu um fato marcante, que foi 
a invasão por mais de mil pessoas do Departamento de Desenvolvimento Social, 
quando então o Sr. Roberto Requião era prefeito de Curitiba, em seu último ano de 
administração.
Segundo o entrevistado o processo aconteceu liderado por ele, junto com as 
demais lideranças da comunidade e ocorreu da seguinte forma:
Então se iniciou um processo político. Aí vem a atuação política do povo e do advogado 
da comunidade. Esse processo político então foi liderado pela minha pessoa e pelas 
lideranças da comunidade. Nós fizemos várias passeatas, no centro da cidade, na rua 
XV, na prefeitura, na câmara, na Assembléia Legislativa e no Palácio Iguaçu.
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Um dos episódios marcantes desse movimento foi o episódio da invasão, da ocupação 
por mais de 1.000 pessoas da sede do antigo DDS - Departamento de Desenvolvimento 
Social da Prefeitura Municipal de Curitiba, que fica na Barão de Antonina, atrás do 
Shopping Muller. Nós viemos numa passeata com vários caminhões, as pessoas em 
cima dos caminhões. Outras pessoas vieram de ônibus. Todos nós entramos dentro da 
prefeitura, num grande salão que existia ali. Nós acampamos dentro da prefeitura e só 
salmos dali após a negociação do assentamento das famílias em algum lugar. Nós 
ficamos dentro da prefeitura dois dias. E eu fui levando a negociação com o prefeito, que 
na aquela época era o Roberto Requião.
D - A seleção das famílias e a presença de especuladores
Durante a negociação ocorreu um processo de seleção das famílias e sorteio dos 
lotes a serem ocupados na área. Percebeu-se a presença de especuladores e que 
cerca de 100 deles foram retirados da área. O entrevistado assinala que:
A partir dessa negociação foi acertada uma área de aproximadamente 500.000 metros 
quadrados na Cidade Industrial. Foi acertada a terraplanagem, acertamos também com a 
empresa da Trevisam o fornecimento de todo o transporte das famílias para área 
mencionada. Provisioriamente, aquelas famílias ficariam em Campo Cumprido. A 
previsão era de que em março de 1988 o recurso que havíamos impetrado fosse julgado. 
Até março poderíamos, então, ficarem Campo Cumprido. Ficou planejado assim ao final 
de setembro de 1987 que Prefeitura iria fazer a infra-estrutura básica, abrir as ruas e 
demarcar os terrenos. Fizemos, juntamente, com a prefeitura, a seleção das famílias e o 
sorteio dos lotes. Tudo ali no DDS. Até dezembro de 1987 a prefeitura cumpriu aqueles 
acordos que havíamos celebrado por escrito em um Termo de Acordo. Depois de 
celebrado o Termo de Acordo, nós desocupamos a prefeitura.
A prefeitura cumpriu até o final do ano de 1987 as obras básicas de abertura de ruas e 
demarcação de lotes e também fez, junto conosco, o sorteio dos lotes e a seleção das 
famílias. Havia algumas famílias, hós achávamos, que não deviam ser atendidas, nos 
pareciam ser especuladores, entretanto, algumas conseguiram passar. Conseguimos tirar 
mais de 100 especuladores da área, de comum acordo com a prefeitura. Havia cerca de 
2000 a 2300 famílias na época.
E - A percepção de especuladores:
No Brasil os conflitos pela posse de terras são um fato comum, tanto em áreas 
urbanas, como em áreas rurais. Invasões de áreas privadas são noticiadas 
freqüenteménte nos meios de comunicação.
É comum igualmente a presença de especuladores que se aproveitam do 
processo para tomar posse de algum pedaço de terra, muitas vezes sem nenhuma 
necessidade, visando na realidade vendê-lo em momento oportuno.
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Os trechos abaixo são demonstrativos da presença dos especuladores e como 
eles foram percebidos no processo.
No próprio processo a gente percebeu porque eram pessoas que tinham casas em outros 
locais, tinham carros, chegavam de uma hora para outra e instalavam um mercadinho, 
por exemplo. Ora, então essa pessoa, se faz isso, tem dinheiro para comprar um lote, 
não precisa ser atendido em programas sociais patrocinados pelo poder público e pelos 
movimentos comunitários.
F - A transferência das famílias e o início da formação das vilas:
Observa-se que em janeiro de 1988 começou de fato a transferência das duas 
mil famílias para o terreno conseguido junto à prefeitura, localizado na Cidade Industrial 
de Curitiba.
Notou-se que no mês de abril foram instalados alguns telefones e poucos meses 
mais tarde água e luz foram também disponibilizadas.
Bom, passada essa fase em dezembro, final de dezembro de 1987, em janeiro de 1988 
começamos a transferência das famílias. Quando eles foram assentados não tinha água, 
não tinha luz, não tinha nada era só a terra e as ruas com os lotes demarcados.
Quero registrar também, (...) , fatos que me chamaram muito atenção no processo de 
transferência das famílias para o bolsão, em dezembro de 87 e início de 88. Muitas 
famílias não tinham nada, não tinham casa, tinham apenas um barraquinho de lona. 
Então as famílias eram colocadas em número de 6 a 10 famílias por caminhão e 
reaiocadas ali. Aquele período foi de muita chuva, o que causou um sofrimento maior 
àquelas famílias. Eles, a bem dizer, foram colocados ali à beira do lote, no lamaçal, na 
chuva. Aquilo era uma loucura. Foi realmente um sacrifício enorme daqueles pioneiros 
que haviam sido transferidos para íâ.
Bem, quanto a infra-estrutura nós até não nos preocupamos muito com aquela parte de 
água e luz durante os quatro meses que nós lutamos, porque era uma luta tão grande 
para conseguirmos terra que não sobrava tempo para mais nada. Nós nos dedicamos a 
questão da própria terra e da transferência do povo para lá. A seleção de 2.000 famílias, 
uma por uma, fazer cadastramento, selecionar, sortear os lotes em turmas de 50, nos 
deu trabalho que nos absorveu completamente.
Somente em dezembro tivemos a oportunidade de fazermos alguns contatos junto ao 
Poder Público Estadual visando conseguir instalação da água e da luz naquelas 
comunidades. Inicialmente, começamos com a questão da água, da luz residencial, 
iluminação pública. Nós trabalhamos a questão da telefonia. No mês de abril já estavam 
instalados alguns telefones. A água e a luz demoraram peto menos mais dois meses. 
Mas também ficaram cerca de 6 meses em Campo Cumprido sem água e sem luz. Para 
quem ficou lá, e ia ser despejado, ir para um lote sem água e sem luz por dois meses 
também representa um sacrifício, mas representa uma condição um pouco melhor do que 
já estavam antes. Porque já tinham segurança. Então nós, em seguida, fomos 
trabalhando todos esses projetos básicos.
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Destaca-se que a transferência foi realizada de forma emergencial tendo como
I
objetivo assegurar a terra e na seqüência do processo começar a luta pela infra- 
estrutura básica. Assim, mais de duas mil famílias ocuparam os loteamentos Marisa e 
Sabará.
G - Quantidade de famílias transferidas de Campo Comprido para o “Bolsão Sabará”:
No processo de transferência foram inicialmente assentadas duas mil famílias, 
sobrando cem famílias que acabaram por ocupar uma área contígua, onde fundaram a 
Vila Nova Conquista.
Aproximadamente 2.000 famílias foram transferidas para o bolsão Sabará. Naquela 
oportunidade dois loteamentos foram estabelecidos. O loteamento Marisa e o loteamento 
Sabará. Esses dois loteamentos abrigaram essas famílias. É  interessante registrar que 
sobraram em torno de 100 famílias que não foram atendidas. Esse pessoal ocupou uma 
área contígua aos dois primeiros loteamentos e fundaram a Vila Nova Conquista. Porque 
foi uma nova conquista de terra pelas pessoas que não tinham sido contempladas. As 
famílias foram transferidas. Resolvemos a questão emergencial da terra e começamos 
resolver a questão da falta de infra-estrutura.
É possível compreender que o crescimento populacional natural, isto é, o 
crescimento vegetativo (diferença entre os que nascem e os que morrem), somado às 
migrações originadas do interior para as capitais acaba por resultar na concentração e 
crescimento urbanos.
Destaca-se que entre meados de 1987 e metade 1988, observou-se um 
acréscimo de cerca de mil novas famílias em áreas contíguas ao assentamento inicial.
Depois desses acontecimentos, ou seja, o assentamento no loteamento Sabará 
e com a ocupação das demais localidades adjacentes, vila Marisa, vila Jardim Eldorado, 
vilas Nova Conquista I e II e Esperança estava efetivamente iniciado a formação do 
Bolsão Sabará.
H - O crescimento populacional do Bolsão Sabará e as demandas por serviços públicos:
escolas, creches, áreas de lazer, centro de saúde:
Um outro ponto relevante nessa caminhada foi que até junho já tínhamos toda infra- 
estrutura básica para sobrevivência do pessoal que era: água, luz e iluminação pública no 
local. Depois fomos trabalhando outras questões como telefonia, escolas, centros de 
saúde, creches, áreas de lazer. Esse tabalho durou cerca de quatro anos. A escola, por 
exemplo, foi ampliada três vezes. Depois foi criada mais uma escola. Duas comunidades 
novas nasceram que foi a Vila Nova Conquista e a Vila da Esperança.
55
Foram duas ocupações novas que ocorreram em áreas contíguas aos loteamentos 
Sabará e Marisa. Houve mais uma ainda que foi a do Jardim Eldorado, que é uma área 
particular. A Vila Nova Conquista e. a Vila Esperança eram áreas públicas. A Vila 
Esperança era dividida em duas partes, uma parte pertencia a COHAB-CT (ociosa) e 
outra parte da CIC-CT (Cidade Industrial de Curitiba). A Vila Nova Conquista com cerca 
de 600 famílias é uma área da CIC. A Vila da Esperança tem aproximadamente 600 
famílias. Então assim formou-se uma comunidade com cerca de 3.000 famílias, uma 
comunidade grande, conhecida como Bolsão Sabará. í
As cidades, em geral, têm uma característica semelhante: seu processo
í
dinâmico de ocupação. Assim, invasões e ocupações irregulares são também comuns.
No Brasil o controle do uso do solo urbano tem apresentado inúmeras 
dificuldades, principalmente porque os órgãos responsáveis não têm infra-estrutura 
suficiente para fiscalização.
Mesmo depois da Constituição Federal ter previsto a necessidade de se fazer um 
Piano Diretor para o uso e ocupação do solo urbano nos municípios com mais de 
20.000 habitantes, o que vemos é que as cidades continuam crescendo sem 
planejamento urbano, bem como sem fiscalização que dê conta de controlar esse 
crescimento.
No trecho apresentado a seguir o entrevistado chama o crescimento 
populacional ocorrido no Bolsão Sabará de “volátil”, pois surgiram mais de 300 novas 
famílias em poucos meses. Os trechos seguintes ilustram esse processo:
Bem, no final de fevereiro de 1988, sobraram em Campo Cumprido cerca de 90 famílias 
que não foram realocadas por falta de lotes nos loteamentos que havíamos planejado. 
Porque não era possível, no contexto de 2.000 famílias, avaliar com exatidão o número 
de famílias a serem transferidas.
O processo social é dinâmico, extremamente dinâmico, eu até chamo de volátil, 
principalmente, nesse meio que se estava trabalhando. De forma tal, que às vezes 
entrava família na ocupação, saía família, a gente também não tinha a mínima condição 
de ficar controlando isso, e também nem interesse. Bem, como sobraram ainda 90 
famílias e a Trevisan tinha acordo conosco de realocar todas as famílias, foi combinado 
que a Trevisan levaria as famílias excedentes e ainda sem terras, lá para região, para 
que a Prefeitura e aqueles, ainda sem terra, em fim, chegassem a uma solução.
Ocorre que a prefeitura insistiu em não resolver o problema daquelas 90 famílias. Então 
elas tomaram a deliberação de fundarem uma nova comunidade, ocupando uma área 
contígua ao loteamento Sabará, do lado esquerdo. Fundando, então, a Vila Nova 
Conquista II, porque se tratava de uma nova conquista de terra. Em verdade, além das 
90 famílias, surgiram mais 300 ou 400 famílias que fundaram a Vila Nova Conquista. Na 
fundação dessa vila houve um episódio muito grave que foi o confronto entre a população 
ocupante da terra e a própria polícia.
(...) Porque sempre que se começa um processo ocupacional. Aquilo foi até uma 
experiência nova para mim, surge gente de tudo quanto é lugar. Aquilo é uma loucura.
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Depois, houve, nesse espaço, depois do confronto com a policia, um acordo novo, junto 
ao comando do policiamento da capital, para deixar as famílias permanecerem no local já 
que não havia problema nenhum e a terra estava ociosa. Formou-se uma nova ocupação 
no lado norte da Vila Marisa, fundou-se a comunidade da Vila da Esperança. Porque com 
o aporte de famílias da Vila Nova Conquista aquilo lotou rapidinho e também sobraram 
famílias novamente que queriam terra. Foi então fundada a Vila Esperança (esperança 
pela terra). Também era uma terra ociosa da COAB-CT que não estava sendo usada. 
Não havia nenhum projeto planejado para aquela área. Então entraram mais cerca de 
500 famílias.
Por isso, hoje (1994), acredito eu, deve ter naquela área de 2.800 a 3.800 famílias. Além 
disso, teve mais um loteamento que foi desenvolvido por especuladores imobiliários, do 
lado direito, que se chama moradia jardim Eldorado que é uma área de particular e que 
estava sendo vendida por especuladores imobiliários. Nós, inclusive, passamos a atender 
juridicamente algumas pessoas que compraram terrenos desses especuladores (que não 
eram proprietários da terra) e que o pagamento foi interrompido e está interrompido até 
hoje. E a comunidade entrou com ação de usucapião e até hoje boa parte daquela 
comunidade está por regularizar sua situação quanto à posse da terra. Toda essa luta se 
desenvolveu até junho 1988.
Já existiam cinco comunidades, ou melhor dizendo, cinco loteamentos. Loteamento 
Sabará, loteamento Marisa, comunidade Nova Conquista que não estava loteada, mas 
estava ocupada, comunidade Esperança que estava ocupada, mas não estava loteada e 
loteamento jardim Eldorado que também estava ocupado e sendo vendido irregularmente 
por especuladores imobiliários.
I - A terceira gestão Jaime Lerner (1989 - 1992) e o processo de provimento das 
demandas sociais no Bolsão Sabará:
!
Em 1988 foi eleito prefeito do município de Curitiba, o arquiteto Jaime Lerner, 
que antes havia sido prefeito por duas vezes. Em janeiro de 1989', assumiu então, pela 
terceira vez, a Prefeitura de Curitiba, i
Nota-se no trecho abaixo que na primeira semana de governo o prefeito visita a 
Vila Esperança, lançando o programa “Compra do Lixo”, posteriormente implantado em 
mais de cinqüenta comunidades do município.
Esse programa visa recolher o lixo doméstico em áreas de difícil acesso, 
principalmente, em fundos de vale, encostas e áreas invadidas, onde o recolhimento 
convencional não chegava por falta de arruamento. O entrevistado assim expõe os 
fatos:
Então eu fui candidato a vereador a partir de junho de 88 e devido ao meu trabalho fui 
eleito o segundo vereador mais votado do partido, no dia 3 de outubro de 1988. Esse foi 
um fato político relevante porque eu passei a participar do comando político do outro 
lado, as pessoas a quem nós reivindicávamos haviam perdido o poder político e esse 
poder político havia passado para nossas mãos, com a posse, em janeiro de 1989.
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Com isso então, tudo se tomou muito mais fácil. Nesse momento o governo do Álvaro 
Dias continuava no Estado. E  o governo Álvaro Dias era de oposição ao nosso trabalho, 
no município. Ele era do PMDB e nós optamos por uma linha de centro esquerda e de 
oposição, no PDT. As negociações com o governo do Estado estavam mais difíceis, mas 
no município todas as portas se abriram.
A primeira comunidade que o entãó prefeito Jaime Lerner eleito conosco, eu vereador e 
ele prefeito, a primeira visita a uma comunidade carente na administração Jaime Lerner 
foi feita junto comigo, na Vila da Esperança, na ocupação da Vila da Esperança em 5 de 
janeiro de 1989.
O prefeito assumiu no■ dia primeiro e já  no dia 5 de janeiro de 1989 fomos visitar uma 
comunidade e lá nós lançamos o primeiro programa de compra do lixo de Curitiba que, 
posteriormente, foi instalado em mais de 50 comunidades na mesma gestão.
Naquele dia foi celebrado um acordo por entendimento político de que nós iríamos 
regularizar as vilas Nova Conquista e Esperança. Iríamos lotear, instalar infra-estrutura, 
escola, telefonia, manilhamento, iluminação, centros de saúde, áreas de lazer e antipó na 
linha de ônibus. íamos expandir o sistema de transporte coletivo, naquela época só 
existia um ônibus para atender todas aquelas famílias e o ônibus nem se quer entrava no 
bolsão Sabará. Ele ficava ali na Juscelincr Kubitchesk. Nós assumimos o compromisso 
que iríamos regularizar tudo que fosse necessário para deixar as comunidades em 
condições adequadas de sobrevivência.
Então no desenvolver dos quatro anos em que fui vereador da cidader toda esta infra- 
estrutura foi instalada. Foi colocado ensaibramento em todas as ruas, foi concluída a 
parte de iluminação pública que era responsabilidade da Prefeitura, foram feitos os 
loteamentos Esperança e Nova Conquista. Foi projetado, feita a  infra-estrutura, 
assentadas as famílias, foi instalado o programa de compra do lixo, nas cinco 
comunidades. Foram edificados cinco projetos Piá. Foi edificada a escola e  ampliada 
duas vezes durante nossa própria gestão, porque havia uma carência muito grande de 
vagas, muitas crianças em idade escolar estavam sem acesso a escola.
J - O papel das lideranças comunitárias:
Em relação às lideranças comunitáFias, notou-se algumas dificuldades de 
trabalhar com as mesmas e que muitas vezes as lideranças não tinham credibilidade, 
assim como idoneidade. Observa-se, entretanto, a necessidade de se trabalhar com 
elas, pois todas fazem parte do processo social, tendo seu campo de influência. O 
entrevistado retratou a questão da seguinte forma:
Bom, lideranças nas comunidades é um tema que dá para gente discutir muito tempo. 
Existiam lideranças com alguma credibilidade e lideranças sem credibilidade nenhuma e 
até lideranças desonestas. Esse foi um problema muito grave para que a gente pudesse 
administrar todo o processo de assentamento das comunidades. E foi difícil realmente 
trabalhar porque as lideranças não eram pessoas idôneas, não vamos generalizar 
evidentemente, não posso cometer esse erro, mas mais da metade das lideranças não 
eram pessoas que tinham a credibilidade necessária. Tinham alguma credibilidade 
eventualmente, entretanto eventualmente saíam e faziam negócios ilícitos, vendiam os 
terrenos, coisas que nos desagradavam muito. Mas nós trabalhamos com todas as
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lideranças eu quero registrar. Nós fomos obrigados a trabalhar com lideranças confiáveis 
idôneas ou não idôneas, porque elas estavam inseridas no processo social e tinham sua 
influência na comunidade e não havia como deixar de trabalhar com elas também.
Concluindo, nessa seção procurou-se evidenciar como se articularam os 
aspectos histórico, social, político e ambiental na formação do Bolsão Sabará. Foi 
destacado o processo político-institucional da negociação de uma área localizada na 
Cidade Industrial de Curitiba - CIC para que mais de 2000 famílias fossem assentadas e 
como ocorreu o processo de formação do Bolsão Sabará, área onde foram instaladas 
as primeiras unidades do projeto Piá Ambiental.
4.2 Características e objetivos do projeto Piá Ambiental
i
Na seção anterior foram apresentados os antecedentes formadores da área
I
conhecida como Bolsão Sabará. Foram reconstruídos, por meio de vários depoimentos, 
os fatos e acontecimentos sociais, políticos e ambientais que no seu conjunto 
evidenciaram o processo de urbanização da área.
Em muitas cidades brasileiras é comum, principalmente naquelas onde o 
processo de formação e ocupação urbana ocorre sem planejamento, a deficiência ou 
até mesmo a inexistência de serviços ou equipamentos de infra-estrutura urbana 
básicos, ou seja, energia elétrica, água potável, coleta de lixo e esgotamento sanitário. 
Na seção anterior demonstrou-se que essas carências fizeram parte do processo de 
formação do Bolsão Sabará.
Nesta seção apresentam-se as principais características do Projeto Piá 
Ambiental, em seguida identificam-se seus objetivos. Ao final, são descritas as funções 
atribuídas às secretarias municipais que participaram da operação do projeto nos 
primeiros anos de seu funcionamento.
Os primeiros fatos e acontecimentos que se constituíram como geradores do 
Projeto Piá Ambiental podem ser percebidos no ano de 1989, durante uma reunião das 
Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Saúde.
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Nessa reunião de técnicos da municipalidade constatou-se que o número de 
atendimentos nos postos de saúde situados em áreas periféricas - geralmente áreas 
invadidas e ocupadas inadequadamente - vinha aumentando além das condições e 
limites da capacidade dos referidos postos.
O depoimento de uma técnica municipal que atuava na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente traduz esse momento:
(...) o Piá Ambiental partiu de uma necessidade. Na realidade ele foi desencadeado a 
. partir de um programa que nós já desenvolvíamos que se chama “Compra do Lixo". Esse 
programa foi implantado em lugares de difícil acesso, onde não passa o caminhão 
; convencional. A maioria dessas áreas em que é implantada a compra do lixo são áreas 
oriundas de invasão. São áreas de periferia. Naquela época observou-se um grande
l | número de dóenças naquela área. Observou-se também que existiam poucas escolas. 
Hoje já existe escola, entretanto, naquela época a demanda era muito grande’’. (T)
No processo de implantação do projeto “Compra do Lixo”, percebeu-se um 
grande número de crianças nas localidades onde a equipe da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente já trabalhava na orientação da comunidade em relação à execução de
poços, fossas e locais para deposição do lixo, assim como no manuseio,
i
acondicionamento, pré-seleção e tratamento do lixo.
O trecho em seguida ilustra bem o processo:
Naquela região houve uma invasão, um problema habitacional. Constatamos durante o 
projeto “Compra do Lixo" uma grande quantidade de crianças na rua. Vimos então a 
necessidade de trabalhar para a recuperação dessa área e que o trabalho poderia ser 
desenvolvido através da criança. Principalmente, porque a criança é muito mais fácil de 
você trabalhar do que o adulto. O adulto já tem sua mentalidade feita, já tem sua visão de 
vida. Ê difícil você mudar a postura de uma pessoa. Você consegue, mas a longo prazo. 
Com a criança é diferente. Você pode ensiná-lá, você pode fazê-la compreender que 
determinadas atitudes podem mudar ou podem melhorar sua própria qualidade de vida e 
do seu ambiente. Então pensando nisso é que foi implantado o Piá Ambiental. (T) 
(Depoimento de uma técnica: SMMA, 1994)
Em relação às primeiras unidades do Projeto Piá Ambiental na vila Esperança e 
Conquista, no momento da realização da pesquisa em 1994 e 1995 observou-se que 
elas foram construídas em madeira. Na realidade foram aproveitados os locais onde as 
associações de moradores se reuniam, geralmente locais simples, muitas vezes 
pertencentes às associações comunitárias
Destaca-se que as quatro unidades do Projeto Piá Ambiental têm a 
particularidade de estarem em locais pertencente a associações comunitárias. Eles não 
foram construídos especificamente para serem Piás Ambientais, buscou-se fazer algo
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mais simples e sendo o espaço da própria comunidade, esperava-se que ela se 
envolvesse mais, participando ativamente da gestão das unidades.
A primeira unidade foi o Piá Sabará. Aquela região tinha graves problemas ambientais. 
Problemas de lixo, problemas de erosão, problemas de desmatamento. E foi com o 
objetivo de trabalhar todas as questões ambientais que foi implantado o Piá Ambiental. O 
que a gente fez? Implantamos uma unidade para ver se dava certo. Primeiro a unidade 
prá começar não tinha parede. O objetivo era trabalhar sem paredes, trabalhar um 
espaço livre. Mas ao fazermos a primeira experiência vimos que não dava certo. Um dos 
motivos era o próprio clima de Curitiba, Como ficaria na chuva? E em tempo de frio? 
Fizemos as paredes e começamos a trabalhar com os técnicos que nós tínhamos a Leila 
e a Sheila (que era estagiáriaElas eram biólogas. Nós então fizemos um planejamento 
enfatizando as questões ambientais. Nesse planejamento havia várias atividades, 
educação artística, lazer e educação física.”(T) (Técnica da SMMA, depoimento, 1994)
O depoimento abaixo ilustra o processo inicial realizado por duas pessoas, junto 
com a participação voluntária de algumas mães que se ofereceram para ajudar. 
Segundo a técnica o processo foi assim:
Foi em janeiro de 1991 a Secretaria Municipal do Meio Ambiente começou a trabalhar. 
Era uma bióloga e uma estagiária de biologia. Elas que se tornaram coordenadoras. Uma 
era a Sheila e a outra a  Lílian. Eram elas que cozinhavam. Em janeiro e fevereiro foi uma 
loucura para as duas, elas cortavam a verdura, elas serviam as crianças, elas que faziam 
tudo. Aí começaram as mães da comunidade, uma das funcionárias que está lá até hoje, 
a Maria, que mora ali na frente e outras, se oferecerem para ajudar, porque viram que 
aquilo ali era muito puxado para duas.
(...) Outras mães começaram a se oferecer para ajudar o pessoal. Então começou a 
surgir a proposta das voluntárias. Bes falam até hoje que p Piá Ambiental conseguiu, a 
Secretaria do Meio Ambiente, puxar as mães da comunidade para serem voluntárias. Daí 
que partiu o mito de que esse projeta poderia ser entregue um dia para a comunidade. 
Ser formado e entregue à comunidade (A) (Ex-técnica, depoimento, 1994.
I
Destaca-se que o trabalho voluntário só ocorreu no início do projeto. Em grande 
medida a Secretaria Municipal do Meio Ambiente definiu estratégias internas para 
remuneração do pessoal da comunidade.
Em 1999, por meio de um convênio, os funcionários foram regularmente 
contratados com todos os direitos trabalhistas.
4.2.1 Surgimento, caracterização e objetivos
O Projeto Piá Ambiental tem como objetivo imediato tirar as crianças da rua e 
provê-las de conhecimento, através do processo de ensino-aprendizagem realizado nas 
unidades, capacitando as mesmas a atuarem como agentes de transformação e, ainda, 
como multiplicadores de atitudes e ações ambientalmente corretas.
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0  trecho abaixo ilustra isso e deixa claro que o projeto iniciou pela comunidade:
Digo, explico para você, tudo isso. Quando a comunidade estava em Campo Cumprido 
ainda, lá existia uma sede provisória da associação. E essa sede provisória foi o primeiro 
Piá que surgiu. Existiam umas vigas de eucalipto e que foram utilizadas para construção 
da associação e que depois foi melhorada pela Prefeitura, porque a comunidade não 
tinha recursos para fazer uma casa adequada. O projeto iniciou pela comunidade.
O segundo projeto que surgiu fói o da Vila Esperança, depois o Nova Conquista e depois 
o Eldorado. O que aconteceu? Deixe-me colocar melhor, para que você entenda. Um 
povo jogado num dia de chuva, no meio do barro, sem nada, com muitas crianças. Todas 
as famílias eram numerosas. Isso é natural, é predominante nas famílias de baixa renda 
do nosso povo. Aquilo gerou uma animosidade muito grande. Era um processo de 
violência, difícil. Havia muita animosidade, havia muita delinqüência, muita 
intranqüilidade. Marginais também freqüentavam aquelas comunidades. As crianças 
eram indóceis e agressivas.
É possível constatar que no primeiro ano de governo, da terceira gestão Lerner, 
segundo o entrevistado, os recursos eram poucos e tentou-se resolver a situação de 
carência e precariedade da comunidade por meio de projetos simples, dentro das 
condições locais e, principalmente, com a participação comunitária.
Desse modo foi acertado com a comunidade a instalação de projetos que 
pudessem criar um processo pedagógico para canalizar as energias das centenas de 
crianças daquelas comunidades.
Então aquele processo era de violência, tudo surgiu muito rapidamente, dentro de um 
processo de emergência. Então as crianças ficavam ociosas, ficavam ali, não tinham 
escola, não tinham nada. A prefeitura não dispunha de recursos orçamentários, pois 
assumimos a prefeitura com orçamento aprovado pelo governo anterior.
Então nós com o prefeito Jaime Lemer e a secretaria do Meio Ambiente, o secretário 
Hitoshi que foi uma pessoa muito criativa para aquelas comunidades, resolvemos o 
problema da melhor forma possível. Chamamos a comunidade... Olha aqui precisa fazer, 
criar um processo pedagógico e de canalização das energias das crianças em primeiro 
lugar, depois dos adultos também.
As comunidades tinham casas rudimentares e a partir de um entendimento com elas 
ficou acertado que elas iriam ceder para instalar projetos de canalização, de processo 
pedagógico, e de energia daquelas crianças primeiro.
Então foi assim, foi uma decisão rápida, não havia tempo... não havia tempo e nem 
recursos para ficar ali inventando muita coisa bonita. Foram usados os meios disponíveis 
e colocados recursos públicos em cima desses meios disponíveis para deixá-los em 
condições mínimas de iniciar um processo pedagógico com aquelas crianças que 
estavam ali, abandonadas pelas ruas, sem ter por onde canalizar suas energias, a não 
ser para processos negativos. Então foi dentro dessa concepção que entrou o prefeito 
Jaime Lemer, as comunidades e nós. Nós nos unimos e a Secretaria do Meio Ambiente 
entrou como executora e planejamos os projetos Piás e as áreas de lazer e os projetos 
de compra de lixo.
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Não houve um planejamento propriamente dito, só a tentativa de tirar as crianças 
da rua, utilizando para isso os recursos locais disponíveis: o espaço da associação 
comunitária quando existente e pessoas voluntárias da própria comunidade.
Segundo um dos primeiros documentos da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente onde estão relacionados sucintamente os programas de Educação Ambiental, 
o programa Piá Ambiental visava: "retirar menores das ruas (de 4 a 14 anos) de modo a 
conscientizá-los sobre a preservação e conservação do meio em que vivem, e orientá- 
los para o ingresso à escola." (Doc. Int. p. 4, s/d)
O Projeto Piá Ambiental foi lançado, oficialmente, em setembro de 1991. Sua 
primeira unidade foi implantada na Vila Sabará, Cidade Industrial de Curitiba (CIC).
O documento Programas para o Atendimento às Crianças e Adolescentes, 
publicado pela Prefeitura de Curitiba e pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Curitiba -  IPPUC em março de 1992, registra que o Programa Piá Ambiental 
“compreende uma ação conjunta que envolve a comunidade, visando levá-la à 
conscientização de suas responsabilidades quanto à preservação do meio ambiente.”
Em maio de 1992, já com quase um ano de existência e já como resultado 
desse período de operação a Secretaria Municipal de Meio Ambiente produziu um 
documento estruturando o programa mais detalhadamente. Ele era composto de sete 
partes relacionadas da seguinte forma:
a) Justificativa;
b) Objetivos, divididos em objetivos gerais e específicos;
c) Metodologia de ação;
d) Resultados esperados;
e) Atribuições das secretarias envolvidas;
f) Unidades em funcionamento;
g) Perspectivas de implantação.
Notou-se que nas primeiras semanas e meses de implantação do projeto, as 
crianças freqüentavam o projeto praticamente para se alimentarem. Eram servidos 
nesse momento lanches fornecidos pela Secretaria de Abastecimento.
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Posteriormente as unidades passaram a ter fogão à lenha e a própria unidade 
passou a fazer as refeições para as crianças.
Constatou-se também que a coordenação das unidades foi exercida por 
profissionais de nível superior, preferencialmente, assistentes sociais, psicólogos, 
pedagogos, biólogos ou por profissionais com formação em outra área, desde que 
demonstrassem alguma experiência anterior com o tipo de trabalho a ser desenvolvido 
ou demonstrassem interesse em desenvolver o trabalho.
Ao iniciarmos o processo de entrevistas, em fevereiro de 1994, os regentes e os 
professores de Educação Física que integraram o projeto nos primeiros anos, não mais 
faziam parte da equipe de trabalho das unidades.
Além das crianças e adolescentes, principais beneficiários do projeto, cada 
unidade compunha-se basicamente, no início da implantação de:
a) um diretor, às vezes também chamado de coordenador;
b) dois monitores, voluntários das comunidades;
c) uma pessoa para serviços gerais, também voluntária da comunidade;
d) dois monitores mirins, adolescentes da comunidade;
e) um regente de esforço escolar;
f) um professor de Educação Física.
Ressalta que algumas secretarias municipais foram incorporadas ao projeto Piá 
Ambiental durante o período que denominamos primeira fase de implantação, isto é, do 
final de 1990 até os primeiros meses de 1993, início da gestão do prefeito Rafael 
Greca’
O processo de implantação foi sendo avaliado, reavaliado e os obstáculos foram 
definindo e redefinindo os objetivos e necessidades.
I
É possível perceber por meio da pesquisa documental e das entrevistas
realizadas que houve uma evolução no projeto. Comprova-se que, ao longo dos anos,
i
a estruturação do projeto foi mudando, em conformidade às novas necessidades e 
dificuldades e, principalmente, a nova filosofia do prefeito , Rafael Greca e seus 
auxiliares.
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Abaixo, nos QUADROS 5 e 6, apresentam-se os objetivos do projeto, divididos
em objetivos gerais e objetivos específicos. Estes objetivos foram retirados de
í
documento fornecido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, datado de 
1993.
Educar e conscientizar a comunidade sobre a importância do meio ambiente como um todo, 
conseqüentemente atingindo ações com a participação da mesma na recuperação e 
conservação das matas ciliares e fundos de vales;
Proporcionar à comunidade em geral a oportunidade de desenvolver práticas sadias, 
relacionadas a temática ambiental;
Proporcionar atividades de reforço, para que a população vivencie situações que contribuam 
para a conscientização de suas responsabilidades sociais em relação ao meio ambiente.
QUADRO 5 - Objetivos gerais do Projeto Piá Ambiental 
FONTE: Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 1993
- Melhoria das condições do ambiente, com a participação direta dos moradores; 
Desenvolver atividades educativas visando a informação sobre a importância da 
preservação/conservação e recuperação da mata ciliar, bem como quanto ao controle da 
poluição hídrica, saneamento, drenagem e saúde pública;
- Ocupar o tempo ocioso das crianças através de atividades orientadas educativas e 
recreativas;
Proporcionar condições para que a criança observe e interprete fatos ocorridos no 
ambiente;
- Contribuir para a formação de hábitos conservacionistas;
Desenvolver na comunidade o interesse e a conseqüente valorização dos recursos naturais 
do seu bairro para uma melhor qualidade de vida;
- Desenvolver ações conjuntas, e co-responsabilidade em relação ao meio ambiente; 
Melhorar a alimentação básica das crianças, através de atividades orientadas com o 
subsídio de auto-sustentação.
QUADRO 6 - Objetivos específicos do Projeto Piá Ambiental 
FONTE: Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 1993
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Examinando o documento supramencionado é possível constatar que várias 
secretarias municipais estavam envolvidas na sua implantação e segundo o mesmo 
documento, as atribuições de cada uma das secretarias era:
a) Secretaria Municipal do Meio Ambiente, coordenação geral do projeto, ficando 
responsável pela: 1. Estruturação dos equipamentos necessários; 2. Material de 
consumo e insumos; 3. Orientação técnica/ambiental;
b) Secretaria Municipal do Menor, responsável pela orientação quando 
necessário e suplementação alimentar;
c) Secretaria Municipal da Saúde, responsável pelo treinámento da equipe de 
trabalho e repasse da medicação básica;
d) Secretaria Municipal do Abastecimento/CEASA, responsáveis pelos produtos 
hortigranjeiros fornecidos e por realizar cursos de nutrição;
e) Secretaria Municipal da Educação, responsável pelo fornecimento de 
materiais esportivos, de recreação e orientação das atividades '
f) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, responsável pela promoção 
de cursos profissionalizantes para adolescentes e mães e pelo diagnóstico de 
problemas sociais das famílias.
g) FAS - FREI, responsável pelo fornecimento de alimentos (verduras, ovos e
pães).
4.3 Análise do processo de implantação e do funcionamento das unidades - 
1991/1995
.Essa seção da pesquisa relata o resultado dos questionários aplicados a três 
diferentes atores presentes no processo de implantação. Denominam-se atores: os 
monitores adultos, os diretores, também chamados de coordenadores de unidade e os 
ex-participantes do projeto (professores regentes, professores de educação artística).
No seu conjunto essa seção apresenta as respostas oferecidas pela percepção 
desses participantes entrevistados.
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As questões e temas indagados relacionavam-se ao modo de 
operação/funcionamento do Projeto Piá Ambiental nos primeiros anos de sua 
implantação, 1990 -1993.
Abaixo são apresentados os temas/questões que se mostraram recorrentes, isto 
é, temas que mais foram mencionados nas entrevistas. Após realizadas as entrevistas 
foram utilizados questionários, que visaram corroborar ou refutar informações 
anteriormente coletadas.
Em primeiro lugar, apresentamos as respostas dos monitores; em segundo dos 
diretores/coordenadores de unidade; em terceiro, dos ex-participantes do projeto, 
professores de educação física ou de educação artística.
Foram entrevistados e responderam questionários todos os monitores adultos 
das unidades, num total de 10; todos diretores das unidades avaliadas, num total de 4; 
mais 5 ex-participantes, totalizando 19 entrevistas e questionários.
4.3.1 Perspectiva dos monitores
Os monitores são responsáveis por diversas atividades realizadas no Piá 
Ambiental. Eles trabalham, em geral, todo o período que a unidade está aberta, oito 
horas por dia. Dentre os entrevistados, a grande maioria pertencia à comunidade e 
geralmente são indicados por alguma pessoa do próprio Piá Ambiental ou da 
comunidade.
Em fevereiro de 1995 foram entrevistados através de um questionário semi- 
estruturado todos os monitores que naquele momento trabalhavam nas quatro unidades 
escolhidas, que foram alvo da nossa avaliação, num total de 10 monitores.
Procurou-se verificar quais os principais motivos que levavam os monitores a 
saírem do projeto. Ressalta-se, entretanto que, na região do Bolsão Sabará, não houve 
uma mudança, isto é, uma saída expressiva de monitores adultos.
Conforme as entrevistas, a saída de monitores do projeto era percebida como 
um problema, já que o novo monitor necessitava de treinamento, de adaptação e o 
próprio aprendizado das crianças ficava fragmentado. '
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Apresentamos a seguir o QUADRO 7, onde se destacam os temas/questões que 
mais interessavam para a compreensão do processo de implantação das unidades 
avaliadas
A - Motivos que levavam os monitores adultos a saírem do projeto;
B - Motivos que levavam os monitores mirins a saírem do projeto;
C - Idade dos monitores e escolaridade;
D - Motivos que levavam os monitores a trabalharem no projeto;
E - A percepção dos monitores em relação aos objetivos do projeto;
F - As atividades realizadas nos assessoramentos;
G - As dificuldades mais sentidas/percebidas;
H - As sugestões para melhorias.
QUADRO 7 - Temas abordados junto aos monitores do Projeto Piá Ambiental
É necessário destacar que a estrutura de servidores das unidades do projeto é 
composta basicamente por uma coordenadora de unidade, uma ou duas monitoras 
adultas, dois a três monitores mirins, uma cozinheira e um guardião responsável pela 
segurança do patrimônio das unidades.
A seguir são apresentados os temas/questões:
A - Motivos que levavam os monitores adultos a saírem do projeto.
As principais causas apontadas para saída dos monitores foram:
a) baixo salário;
b) falta de segurança trabalhista;
c) não-adaptação ao trabalho com crianças.
Das perguntas respondidas destacam-se que o baixo salário, a falta de 
segurança trabalhista e a não adaptação ao trabalho com crianças foram os motivos 
percebidos como determinantes para saída dos monitores adultos.
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As principais causas apontadas para saídas dos monitores mirins foram:
a) problemas familiares;
b) atraso no pagamento;
c) necessidade de freqüentar a escola.
Em relação à saída dos monitores mirins, constata-se que ela foi mais numerosa, 
isto é, esses monitores sofriam mais influências que acabavam por prejudicar sua 
permanência no projeto.
C - A idade dos monitores e escolaridade.
Em relação a idade e escolaridade dos monitores adultos constatamos o
l
seguinte: uma ampla variação, existindo monitores com dezessete anos (o mais novo) e 
quarenta e dois anos (a monitora mais idosa). Observou-se dentre eles que, de maneira 
geral, quanto mais idade menos escolaridade. Somente três, entre os dez, continuavam 
a estudar. Quatro possuíam ensino médio completo e um deles cursava-o em sua 
primeira série.
D - Motivos que levavam os monitores a trabalharem no projeto.
Os motivos que levaram os monitores a trabalhar no projeto foram:
a) o fato de gostar de trabalhar com crianças;
b) a necessidade de trabalhar.
Ambos foram os motivos mais determinantes. Foram ainda mencionados:
c) a prática que o trabalho poderia lhe dar, já que o monitor entrevistado 
cursava magistério;
d) o fato de o trabalho ser próximo de casa;
e) um parente já trabalhava no projeto o que facilitou a sua entrada.
B - Motivos que levavam os monitores mirins a saírem do projeto.
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Foram mencionadas as seguintes respostas:
a) dar alimentação para crianças;
b) evitar que as crianças fiquem nas ruas;
c) dar carinho e afeto às crianças;
d) ser um segundo lar para as crianças e que elas possam aprender hábitos de 
higiene pessoal;
e) socializar as crianças;
f) ensinar as crianças de modo geral (comportamento, higiene, sobre educação 
ambiental);
g) orientar e conscientizar as crianças sobre questões ambientais.
F - As atividades realizadas nos assessoramentos.
Durante o processo de implantação, percebeu-se a necessidade de se prestar 
assessoramentos para capacitar os diretoresj, monitores (adultos e mirins) que 
trabalhavam no projeto, a fim de que os mesmos pudessem transmitir as diversas 
informações e práticas às crianças.
Em vista disso a Secretaria Municipal de Educação participou desses 
assessoramentos, através de treinamentos de orientação técnico-pedagógica.
Várias atividades foram utilizadas para capacitar os monitores. Os principais 
cursos mencionados foram:
a) dobraduras;
b) curso sobre cores primárias;
c) noções de horticultura;
d) brincadeiras diversas: rabo do dragão e gato apaixonado;
e) modelagem em argila;
f) origami;
g) curso de teatro;
h) confecção de máscaras em papel reciclável;
E - Percepção dos monitores em relação aos objetivos do projeto.
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i) atividades e criações em torno das datas comemorativas; 
j) curso sobre preservação da natureza e reciclagem.
G - As dificuldades sentidas e percebidas.
Quanto às dificuldades enfrentadas diariamente nas unidades foram citadas as 
seguintes:
a) falta de material para as atividades artísticas: tesoura, brinquedos, cartolina,
tinta;
b) falta de espaço, muita criança de diversas faixas etárias atendidas em pouco 
espaço;
c) falta de gêneros alimentícios;
d) falta de material de limpeza;
e) falta de livros;
f) o fato de algumas crianças não freqüentarem escola formal;
g) a falta de um maior número de profissionais especializados participando da 
evolução e crescimento das crianças, por exemplo, dentistas, psicólogos, professores 
de educação física;
h) falta de manutenção da unidade, falta de cooperação das mães em ajudar 
naquilo ensinado no projeto.
Dentre as dificuldades apontadas, duas delas estiveram presentes nas respostas 
de todos os entrevistados:
a) a falta de espaço;
b) falta de material para as diversas atividades recreativas e didáticas.
H - Sugestões para melhoria do projeto.
Em relação às sugestões pediu-se aos respondentes que fizessem sugestões 
para melhoramentos. Entre as sugestões mais citadas destacam-se:
a) mais espaço físico;
b) mais material didático
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Além das sugestões mencionadas acima, foram ainda sugeridas:
a) capacitação da diretora da unidade;
b) participação de um professor de educação física;
c) realização de mais passeios orientados em parques e em locais fora da 
comunidade;
d) realização de assessoramentos em menor espaço de tempo;
e) aumentar o número de palestras para as crianças, ministradas por 
profissionais das áreas da saúde e meio ambiente;
f) utilização de recursos visuais e auditivos;
g) mais brinquedos;
h) ampliação da horta
i) curso de relacionamento com crianças.
4.3.2 Perspectiva dos diretores
Essa seção expõe o resultado da análise dos questionários aplicados aos 
diretores das unidades focalizadas em nossa avaliação, num total de 4.
Os temas abordados nos questionários estão agrupados no QUADRO 8 abaixo e 
são os seguintes:
A - Motivos que levavam os monitores a saírem do projeto;
B - Qualidades/características que os monitores adultos deveriam ter;
C - Qualidades/características que os monitores mirins deveriam ter;
D - Como os monitores poderiam ser preparados e quais conteúdos deveriam 
ser abordados nessa preparação.
QUADRO 8 - Temas abordados junto aos diretores do Projeto Piá Ambiental
No momento da entrevista, em fevereiro de 1994 e da aplicação dos 
questionários, em fevereiro de 1995, todos os diretores pertenciam a comunidade,
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sendo que três, inclusive, haviam sido monitores no período inicial de implantação do 
projeto.
r .
Ressalta-se, também, que à exceção de um dos diretores, os demais eram 
ligados às associações de moradores das vilas. Dois deles, inclusive, sendo 
presidentes dessas associações.
Constatou-se, como já mencionado na seção anterior, que a saída de monitores 
(adultos e mirins) dos projetos foi e é um problema. Assim, tentamos perceber, segundo 
a ótica dos diretores, aqueles que convivem diariamente e escolhem seus monitores, 
quais seriam os motivos para saída dos mesmos.
A - Motivos que levavam os monitores a saírem do projeto:
a) falta de estabilidade, pois os mesmos não têm carteira assinada;
b) falta de competência para o trabalho com crianças;
c) baixo salário
B - Qualidades/características que os monitores adultos deveriam ter:
Considerando as possibilidades e particularidades da comunidade, já que os 
monitores eram da comunidade, indagamos sobre quais são as características e 
qualidades que os mesmos deveriam ter para desempenharem suas atribuições a 
contento. Apresentam-se as mais citadas:
a) habilidade no trato com crianças;
b) conhecimento e residência na comunidade;
c) paciência e criatividade;
d) gostar de criança;
f) escolaridade mínima de primeiro grau;
g) caráter, isto é, como é o comportamento da pessoa na comunidades;
h) ter higiene;
g) que tivesse algum curso relacionado com criança.
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C - Características/qualidades que os monitores mirins deveriam ter:
As características mais citadas foram:
a) gostar de crianças;
b) ter paciência e higiene;
c) escolaridade mínima, 6.a série;
d) paciência e criatividade;
d) estar estudando;
f) ser educado.
D - Como os monitores poderiam ser preparados e quais conteúdos deveriam ser 
abordados nessa preparação.
i
A essa questão, os diretores responderam da seguinte forma:
a) através de cursos amplos que enfatizassem os seguintes conteúdos: higiene 
pessoal, educação familiar, hábitos ambientalmente saudáveis; I
b) através de cursos mensais de capacitação e qualificação;
c) antes de iniciarem seu trabalho no projeto os monitores deveriam conhecer a 
sua proposta através de palestras e vídeos, porque atualmente não é feito nenhum tipo 
de ambientação;
d) assessoramentos mensais sobre temas ligados à educação ambiental e
saúde;
e) os assessoramentos devem ser constantes em três áreas: recreação, 
educação física e questões ambientais.
4.3.3 Perspectiva dos ex-participantes do Projeto Piá Ambiental
Como o interesse era avaliar o processo de implantação do Projeto Piá 
Ambiental recorreu-se também a alguns ex-participantes do projeto, em especial 
aqueles que haviam trabalhado durante a implantação das unidades do “Bolsão 
Sabará".
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Cinco ex-participantes do projeto Piá Ambiental responderam aos questionários.
Consideraram-se ex-participantes do projeto, os funcionários da Secretaria 
Municipal de Educação: professores regentes, de Educação Física e os técnicos 
responsáveis pelos assessoramentos e cursos de qualificação dos funcionários dos 
Piás Ambientais; os funcionários da Secretaria Municipal da Criança e do Meio 
Ambiente, que eram biólogos e técnicos.
Entre esses ex-participantes, estavam uma psicóloga e uma jornalista que foram 
ex-diretoras; uma bióloga, ex-coordenadora do projeto e responsável pela interlocução 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente frente às outras secretarias municipais; uma 
professora de educação física, da Secretaria Municipal de Educação e uma estagiária 
de Biologia que, inicialmente, trabalhou seis meses nessa função, participando da 
instalação de várias unidades do projeto. Sendo, posteriormente, diretora de uma 
unidade do Piá Ambiental.
Ressalta-se que no início do projeto Piá Ambiental não havia participação de 
professores regentes e de Educação Física, esses profissionais foram incorporados ao 
projeto a partir do convênio/acordo entre as secretarias. A Secretaria Municipal da 
Educação era responsável pelos assessoramentos, acompanhamentos e 
supervisionamento técnico-pedagógico.
Vale mencionar que a participação da Secretaria Municipal de Educação e das 
demais secretarias e órgãos públicos atuaram de forma integrada até dezembro de 
1992, final da gestão do prefeito Jaime Lerner.
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Os temas abordados nas perguntas aos ex-participantes foram também 
agrupados e são apresentados no Quadro 9, a seguir:
A - Quais motivos levavam os monitores adultos a saírem do projeto;
B - Quais motivos levavam os monitores mirins a saírem do projeto;
C- Como foi resolvida a ausência dos monitores, quando estes estavam fora das 
unidades para os treinamentos e assessoramentos;
D - Quais as qualidades/características que os monitores adultos e mirins deveriam ter; 
E - Quais eram as dificuldades geradas pela freqüência facultativa (oscilante) das 
crianças ao projeto;
F - Quais motivos que levavam as crianças a se ausentarem do projeto;
G - Quais os objetivos do projeto;
H - Qual número de crianças atendidas;
I - Dificuldades percebidas;
J - Facilidades percebidas no cotidiano das unidades;
K - Integração das secretarias.
QUADRO 9 - Temas das entrevistas com ex-participantes do Projeto Piá Ambiental 
Fonte: Dados da pesquisa
A saída de monitores adultos e mirins apresentou dificuldades de várias ordens, 
já que eles eram de extrema importância para o processo de ensino-aprendizagem e 
para a execução das atividades diárias do projeto.
Segundo a percepção desses ex-participantes, a saída dos monitores, 
representava vários problemas, dentre outros:
a) a necessidade de readaptação da criança ao novo monitor;
b) a necessidade de novo treinamento e capacitação implicando em tempo fora 
do Piá, pois os cursos eram feitos quase que exclusivamente em outros locais;
c) as crianças perdiam o “ritmo” já que o mais das vezes os novos monitores 
tinham uma dinâmica de ensino individual.
Nas unidades do projeto Piá Ambiental do Bolsão Sabará, entretanto, a 
ocorrência da saída de monitores não foi expressiva.
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Perguntados quais os principais motivos que levam os monitores a sair do 
projeto, os ex-participantes destacaram os seguintes motivos:
a) falta de segurança trabalhista;
b) salário insatisfatório;
c) não adaptação ao trabalho com crianças.
B - Motivos que levavam os monitores mirins a saírem do projeto:
Em relação aos monitores mirins destacaram-se os seguintes motivos:
a) a necessidade de dedicação à escola;
b) problemas familiares;
c) necessidade de ajudar nas tarefas domésticas ou cuidar do irmão menor;
d) atraso no pagamento.
C - Solução para o afastamento de monitores para treinamentos e assessoramentos.
Quando da realização de treinamentos, assessoramentos e cursos eram 
necessários deslocamentos até o local onde os mesmos iam ser ministrados, tal fato 
provocava a ausência de um dos monitores, o que implicava em um número maior de 
crianças por monitor. De forma geral resolveu-se essa situação da seguinte forma:
a) revezamento na participação dos cursos e assessoramentos;
b) o diretor substituía o monitor ausente;
c) utilizaram-se também adolescentes do próprio Piá para cuidar das crianças 
menores.
A - Motivos que levavam os monitores adultos a saírem do projeto:
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D - Qualidades /características que monitores adultos e mirins deveriam ter.
As mais apontadas em relação aos monitores adultos foram:
a) nível de escolaridade compatível;
b) extroversão;
c) higiene pessoal;
d) paciência para o trabalho com crianças;
e) iniciativa;
f) responsabilidade.
Em relação aos monitores mirins, praticamente as mesmas características foram 
apontadas.
E - Dificuldades surgidas pela freqüência facultativa das crianças:
Vale ressaltar que a freqüência ao projeto Piá Ambiental era facultativa. Isto a 
princípio coloca três problemas:
a) como planejar a alimentação para todos, uma vez que podem comparecer 30, 
50, 80 ou mais crianças;
b) como fazer o planejamento das atividades a serem ministradas;
c) a aprendizagem pode ficar fragmentada, na medida que a criança vai quando
quer.
No início da implantação das unidades, percebeu-se que a necessidade de 
alimentação foi fator determinante para freqüência das crianças ao projeto, pois muitas 
famílias não teriam como alimentar as crianças. Notou-se também que várias famílias 
tinham mais de uma criança no Projeto e que quando um ou os dois pais estavam 
desempregados, a alimentação fornecida pelo projeto era de suma importância para 
essas famílias, tanto no aspecto nutricional das crianças, como econômico.
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F - Motivos que levavam as crianças a se ausentarem do projeto:
Segundo a percepção dos ex-professores e ex-diretores os motivos mais 
freqüentes que levavam as crianças a faltarem eram:
a) tarefas familiares (tomar conta do irmão menor, ajudar a mãe nas tarefas 
domésticas, fazer as tarefas da escola);
b) o clima, muitas vezes o frio em determinada época do ano foi um obstáculo;
c) problemas de saúde.
G - Objetivos do Projeto Piá Ambiental.
I •
Em relação aos objetivos do projeto Piá Ambiental, a maior parte dos 
entrevistados, que haviam sido ex-participantes, disseram não saber claramente o que 
deveriam fazer nas unidades.
É possível notar que o projeto foi e é de fundamental importância para muitas 
famílias da comunidade na medida que fornecia alimentação para suas crianças. Além 
de tirar as crianças da rua, evitando a marginalidade precoce faz o repasse de 
informações e práticas visando a melhoria da qualidade de vida das crianças e do 
ambiente local. Neste sentido os objetivos mais citados foram:
a) dar alimentação para crianças;
b) ficar com as crianças enquanto os pais trabalham (trabalhavam)
H - Número de crianças atendidas.
O número médio de crianças em cada unidade, segundo os respondentes, era 
em torno de 51 a 70 crianças.
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I - Dificuldades percebidas.
Em relação às dificuldades no cotidiano das unidades, as respostas foram as 
seguintes:
a) condições de estrutura e de espaço, faltavam mesas, cadeiras, materiais 
permanentes;
b) geladeira para conservação de alimentos perecíveis;
c) falta de informações de um modo geral. Havia um isolamento da unidade (não 
se sabia o dia de pagamento e outras informações);
d) falta de organização da coordenação geral (alimentação, materiais);
e) falta de preparo dos monitores adultos;
f) falta de apoio de comunidade para resolução diversos problemas;
g) interferência do presidente da associação de moradores;
h) falta de material de limpeza;
i) grande número de crianças;
j) roubo de materiais da unidade;
k) faltava manutenção, desentupimentos dos vasos, substituição de telhas 
quebradas e outros.
J - Facilidades percebidas no cotidiano da unidade.
Foram citadas as seguintes:
a) o trabalho em equipe na unidade que foi integrado dentro das condições 
existentes;
b) o senso de responsabilidade de cada um da equipe;
c) a colaboração das outras secretarias;
d) o relacionamento aberto com a comunidade;
e) o conhecimento e a experiência das pessoas da comunidade.
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K - Integração das Secretarias.
Uma das características do projeto era seu caráter integrado. A integração se 
dava na medida que as outras secretarias faziam cada qual o trabalho mais atinente a 
sua área de atuação.
Perguntou-se aos ex-participantes se na percepção deles o trabalho foi 
realmente integrado/cooperativo entre as diversas secretarias e órgãos municipais.
Dos 5 respondentes quatro disseram sim, houve integração. Em seguida 
indagamos se esse fato era na opinião de cada um bom, tanto faz ou ruim para o 
desenvolvimento do projeto? Quatro dos ex-participantes responderam sim, e na 
opinião deles a integração foi essencial/fundamental para o projeto.
As seguintes respostas foram citadas:
a) a integração do trabalho possibilitou resolver inúmeros problemas de forma 
mais ágil;
b) o resultado final pôde ser alcançado mais facilmente.
Um dos entrevistados respondeu sim, porém disse que a integração foi ruim para 
o projeto na medida que as secretarias ‘brigavam’ por algumas questões como o nível 
de escolaridade que o diretor deveria ter, quem deveria distribuir material didático, de 
limpeza e o alimento.
Um único respondente disse “cada um fez a sua parte, o seu papel, mas o 
trabalho foi fragmentado”. Na opinião desse entrevistado não houve integração, 
entretanto o mesmo disse ser a integração boa para o projeto uma “vez que o resultado 
final pode ser alcançado mais facilmente”.
Esta seção procurou apresentar às perspectivas, isto é, a expressão dos 
diversos atores presentes no contexto da implantação e do funcionamento das 
unidades do Projeto Piá Ambiental.
Procurou-se enfatizar os temas mais recorrentes constatados durante os 
contatos iniciais com os técnicos e pessoas da comunidade que trabalham ou 
trabalharam no processo de implantação do projeto Piá Ambiental, em especial, 
aqueles que participaram da implantação e funcionamento das unidades avaliadas.
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4.4 Percepções de mudanças nas crianças e adolescentes
No seu conjunto essa seção visa identificar e analisar a percepção das 
mudanças nas crianças e adolescentes relacionadas às atitudes e às práticas 
resultantes do processo de aprendizagem realizado nas unidades do projeto Piá 
Ambiental.
São apresentadas as percepções dos pais, coordenadores e monitores. 
Entende-se percepção como tudo aquilo “sentido” e “expressado” pelos diversos atores 
que convivem com as crianças. A percepção foi “captada” por meio de três estratégias 
observação participante, entrevistas semi-estruturadas e questionários respondidos por 
vinte pais escolhidos intencionalmente.
Enfatiza-se que as crianças e adolescentes são os beneficiários diretos do 
projeto Piá Ambiental, destacando-se também que, a freqüência às unidades do projeto 
é facultativa, isto é, freqüentam as unidades quem quer.
Nesta seção apresentam-se também os motivos que levaram os pais a colocar 
seus filhos no projeto.
4.4.1 Percepção dos pais das crianças e adolescentes
O aprendizado, isto é, o processo ensino-aprendizagem que ocorre nas unidades 
do projeto Piá Ambiental visa proporcionar às crianças e aos adolescentes variadas 
experiências, vivências e práticas. Assim, tentpu-se captar como pais, coordenadores 
de unidades e monitores perceberam uma possível “evolução” das crianças ao 
freqüentarem as unidades do projeto.
Escolheu-se 5 pais de cada unidade e nossa preferência de escolha recaiu 
sobre aqueles pais cujas crianças, uma ou mais delas, freqüentassem o projeto há pelo 
menos um ano. No total foram aplicados 20 questionários no mês de maio de 1995.
Foram elaboradas duas perguntas abertas, que são apresentadas abaixo, com 
suas respectivas respostas:
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A - 0  que motivou você a colocar seu filho no projeto?
B - Quais foram as mudanças notadas/percebidas?
A primeira pergunta tem intenção de identificar os motivos pelos quais os pais 
colocam seus filhos no projeto e a segunda visa identificar quais foram as mudanças 
mais percebidas/notadas pelos pais nás crianças, após as mesmas terem freqüentado 
o projeto Piá Ambiental. 1
Piá Ambiental Sabará, primeira unidade
A - O quê motivou você a colocar seu filho no projeto? As respoétas foram as seguintes:
a) “O aprendizado realizado no Piá Ambiental, para a criança não ficar na rua e 
por eu ter necessidade de trabalhar”.
b) “O filho quis”.
c) “Eu não tinha tempo para cuidar dele” e “o fato de trabalhar”.
d) “O fato do projeto ser próximo da minha casa".
B - Qual (ou quais) foi (foram) a(as) mudança(s) notada(s)?
a) “Ele passou a se interessar por desenho e a higiene pessoal”.
b) “O fato dela se alimentar na hora certa no projeto parece que ela passou a se 
sentir melhor, com mais saúde”.
c) “Passou a se interessar por desenho".
d) “Ficou mais ativa e se interessa por desenho.
e) “Ficou mais educado e obediente".
Segundo os pais uma melhora na higiene pessoal das crianças foi o fator mais 
observado.
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Piá Ambiental Vila Conquista, segunda unidade
A - O que motivou você a colocar seu filho no Piá Ambiental?
a) “O fato de trabalhar”. “O fato de poderem se distrair e brincar”.
b) “O projeto dá mais orientação”. “Para ele não ficar na rua”.
c) “Pelo ensino que o projeto dá”. “Para não ficar na rua”. “Para eles comerem e 
brincarem”.
d) “Para eles aprenderem alguma atividade”. “Pelo fato de trabalhar”. “Pela 
alimentação”.
B - Quais as mudanças notadas?
I
a) “Estimulou a fazer trabalhos com a terra”. “Desenhar e pintar”.
b) “Ficaram mais interessados em aprender”. “Eles eram bobinhos agora eles 
estão mais espertos”. “Aprenderam a desenhar e a cantar”. “A higiene pessoal, 
passaram a lavar as mãos e escovar os dentes”.
c) “Ficaram mais higiênicos, eles escovam os dentes, lavam as mãos”.
d) “Tiveram mais facilidade em estudar”. “Melhorou a higiene pessoal, passaram a 
lavar as mãos e escovar os dentes”.
e) “A higiene pessoal”. “Aprendeu a pintar e escrever”.
Piá Ambiental Esperança, terceira unidade
A - O quê motivou você a colocar seu filho no Piá Ambiental?
a) “Para ele ficar mais esperto”. “Para ajudá-lo antes que ele entrasse na escola 
formal”.
b) “Para aprender alguma coisa”. “A segurança e alimentação do projeto”.
c) “Para não ficarem na rua”. “Para que ele aprendesse algo útil”.
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d) “0  projeto era perto de casa”. “Para ele aprender o que eles ensinam no 
projeto".
e) “No início eu precisava”. “Tive a informação de que o projeto ensinava 
artesanato, desenho, pintura, escrever além de auxílios nas tarefas escolares”.
B - Quais foram as mudanças percebidas?
a) “Começou a cantar”. “Aprendeu a rezar”. “Ficou mais inteligente prá conversar, 
mais aberto”.
b) “A saúde melhorou”. “Meu filho ficou mais feliz”. “Ficou mais esperto”. 
“Melhorou a higiene pessoal”.
c) “Ficaram mais obedientes”. “Ficaram mais inteligentes, sabem conversar 
melhor". “Melhorou a higiene pessoal, lavando as mãos e escovando os dentes”.I
d) “Ficou mais criativo". “Ficou mais organizado e cuidadoso”.
e) “Higiene pessoal melhorou”. “Ficaram mais desenvolvidos, por exemplo, a fala 
melhorou”.
Projeto Piá Ambiental Orbela Salomão (Eldorado), quarta unidade
A - O que motivou você a colocar seu filho no Piá Ambiental?
a) “O fato de trabalhar”. “O fato de ser próximo de casa”.
b) “Para possibilitar ao marido descansar já que o mesmo trabalha à noite”.
c) “Para que as crianças não ficassem na rua”. “Para que as crianças brincassem 
e fizessem teatro”.
d) “O fato de trabalhar”. “A educação que o projeto dá”. “O fato dele não ficar na
rua”.
e) “O fato de trabalhar”. “A economia que faz em casa”. “Para aprenderem coisas 
novas”. .
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B - Quais mudanças você notou?
a) “Aumento do conhecimento”. “Ficou mais criativo”.
b) “Aprendeu a desenhar”. “Melhorou a higiene pessoal, escovando os dentes e 
cortando as unhas”.
c) “Melhorou o rendimento na escola”. “Educação básica melhorou”.
d) “Ficou mais educado".
e) “Aprendeu muitas coisas”.
4.4.2 Percepção das mudanças nas crianças por monitores, coordenadores e técnicos
Nesta seção enfatizam-se os “pontos” percebidos pelos monitores, 
coordenadores e técnicos. As entrevistas visavam demonstrar possíveis mudanças de 
hábitos, práticas, comportamentos e atitudes nas crianças e adolescentes. Todas estas 
mudanças decorrentes da freqüência ao projeto.
Procurou-se destacar como as crianças eram ao chegar ao projeto em relação 
aos seus hábitos, costumes e práticas e como foi percebida alguma possível “evolução” 
relacionada a esses hábitos, práticas e costumes.
Segundo o depoimento abaixo, nota-se a aquisição de hábitos primários de 
higiene e socialização. Nota-se também uma tentativa de sensibilização das crianças 
por meio do reconhecimento da fauna e flora locais, possibilitando comparar e notar a 
presença de elementos da natureza na comunidade, como remanescentes da Floresta 
das Araucárias. Eis as mudanças mencionadas: 1
“... aquisição de hábitos primários de higiene, a socialização - essa questão do bom-dia, 
boa-tarde, boa-noite; com licença, muito obrigado, desculpe. As poucas crianças que a 
gente acompanhava a gente via a importância disso, sabe. E principalmente o 
desenvolvimento desse sentido de percepção. Começar a notar realmente: "ah, aqui tem 
um pinheiro bravo que nós vimos em tal lugar”. Da fauna e da flora em si. "Lá também 
tem, porque será que aqui tem também", é , e nesse contexto com a própria comunidade 
deles: "olha aqui tem. Nós temos floresta de araucária, porque serâ?uO que será que era 
aqui?" Então... não posso falar de mudanças assim. Mas em termos de 6 meses, prá mim 
já foram mudanças significativas. E, acho que é isso....
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O segundo depoimento enfatiza como eram as crianças no momento inicial em 
relação ao comportamento de forma geral, nota-se que, segundo a percepção da 
técnica entrevistada, houve a incorporação de hábitos relacionados com a forma de se 
alimentar e com a higiene básica. O trecho é ilustrativo:
Quando entramos aqui tinham crianças que comiam com o prato no chão, como se 
fossem animais. E hoje as crianças estão comendo na mesa. Eles lavam as mãos. Então 
toda essa questão da higiene básica eles estão conseguindo assimilar. Então eu acho 
que a coisa funciona. (AP)
Em relação às crianças é possível perceber uma "evolução” no que se refere ao 
aprendizado proporcionado pela freqüência ao Piá Ambiental. Segundo o entrevistado, 
algumas questões eram mais visíveis e o mesmo conta um episódio relacionado com 
lixo. Assinala-se novamente a higiene como um ponto aprendido e segundo a 
percepção do entrevistado “uma semente ficou", ele diz:
Algumas coisas eram mais visíveis. Por exemplo, uma vez nós fomos ao zoológico lá no 
Parque Iguaçu. Ao chegarmos, as minhas crianças viram um ônibus de outra escola 
cujas crianças estavam jogando lixo no chão. Aí as crianças do Piá começaram a cantar 
“lixo que não é lixo”, não joguem lixo no chão. Então eles foram lá e ajuntaram o lixo. 
Acho que alguma coisa ficou. Uma semente ficou. E também a questão de higiene. Eles 
procuravam tomar banho na unidade. Quando eu entrei, muitas crianças não 
freqüentavam a escola formal. No ano seguinte nós começamos a exigir que para 
freqüentar o Piá era necessário freqüentar a escola, assim muitos pais matricularam seus 
filhos em escolas formais. Só que lá na vila não existia vagas para todos.
Segundo o entrevistado, as transformações podem ser percebidas melhor a 
longo prazo, entretanto, menciona sua percepção das mudanças, que ela chama de 
sutis. Enfatiza as melhorias em relação à higiene pessoal e exemplifica: pedir toalha e 
sabonete para lavar as mãos.
Embora não faça uma avaliação mais profunda, o entrevistado menciona a
questão do lixo como uma possível preocupação por parte das crianças, na medida que
l
elas demonstraram mais atenção a quem joga lixo em lugar impróprio.
Ê, como eu disse, qualquer mudança de atitude e de prática é mais bem percebida a 
longo prazo. E  como eu tive pouco tempo, eu acho que eu não tive esse retorno em 
termos de percepção acentuada. Você nota mudanças sutis, como pedirem a toalha e o 
sabonete para lavar as mãos, quando você fala que está na hora do lanche. Quando eles 
vêm e te dão bom dia, quando eles estão com o nariz sujo e você olha meio assim, eles 
dizem: 'já vou limpar o nariz’. Essas questões ou mesmo algumas atitudes você percebe, 
por exemplo, “oh, o fulano jogou um saquinho de lixo lá perto não sei da onde. Essas 
coisas assim sutis mesmo. E eu não pude, sinceramente, fazer um trabalho de avaliação.
(R)’
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A partir de 1989, com a implantação do programa “Compra do Lixo”, do posto de 
saúde, das creches, das escolas e de quatro unidades do projeto Piá Ambiental, as 
comunidades gradativamente tiveram sua qualidade de vida melhorada, já que
passaram a usufruir dos serviços fornecidos por essas instituições públicas.
i
É possível concluir que as principais manifestações do aprendizado percebidas 
pelos entrevistados ocorreram em várias áreas da percepção, destaca-se, entretanto, 
que as mudanças relacionadas aos hábitos de higiene pessoal foram aquelas 
percebidas de forma mais generalizada, neste sentido, lavar as mãos, escovar os 
dentes foram os hábitos mais enfatizados.
Nota-se, de maneira geral, que as crianças ficaram mais espertas, possivelmente 
estimuladas pelo convívio social e pelas muitas e variadas atividades realizadas no 
projeto. Assinala-se, igualmente, que alguns pais mencionaram que os seus filhos 
ficaram mais inteligentes, criativos e falando melhor.
Dessa forma, conclui-se que o projeto para algumas crianças representou a 
possibilidade, algumas vezes a única, de alimentação e socialização, pois a carência 
dos moradores era muito grande nos primeiros anos de formação da comunidade, como 
ficou evidenciado pelos entrevistados e pelas fotografias apresentadas em ANEXO.
Nos últimos cinco anos, as comunidades que compõem o Bolsão Sabará 
continuaram sua expansão e concentração (adensamento populacional), como de resto 
todas as áreas urbanas brasileiras.
4.5 Participação dos pais e da comunidade
Essa seção apresenta e analisa como foi o envolvimento dos pais em relação às 
atividades do projeto, isto é, de que forma aconteceu a participação. Demonstra-se 
também como o projeto estimulou outros engajamentos ou práticas dos pais.
Destacam-se os seguintes temas:




b)participação no plantio de árvores ou ervas;
c) participação em atividades de limpeza (mutirão);
d)participação em atividades festivas,
e)participação no plantio e utilização de ervas/plantas medicinas, no consumo de 
verduras e/ou hortaliças ou outro alimento plantados na horta comunitária ou na do 
projeto.
É possível constatar que os gestores públicos de Curitiba, ao longo das últimas 
décadas, tentaram de uma maneira ou de outra fazer com que a população participasse 
e se envolvesse na implantação dos projetos da cidade.
4.5.1 Participação dos pais
É possível constatar por meio das entrevistas e questionários analisados que a 
participação dos pais das crianças do Projeto Piá Ambiental foi muito esporádica. A 
participação variou entre nenhuma participação, participação ocasional em atividades 
festivas, até participação diária.
No caso da participação diária enquadram-se todas as pessoas que trabalham 
nas unidades. Destaca-se que a maioria delas são moradoras das comunidades 
próximas às unidades do projeto e muitas delas têm seus filhos freqüentando o projeto.
Segundo o entrevistado abaixo, a participação dos pais era praticamente 
nenhuma, e, quando ela acontecia, era por motivo de doença na criança. O depoimento 
assinala que:
A participação era praticamente nenhuma. As mães nunca vieram procurar, ou 
procuravam a gente pôr um motivo ou outro de doença, mas a maioria não procurava 
assim para saber se o filho tá gostando ou não tà. A criança estando lá no Piá já era um 
alivio.
Conforme um outro entrevistado a participação ocorria quando acontecia algo 
grave. O mesmo relata alguns casos ilustrativos, concluindo que a participação é muito 
restrita. Perguntado como a participação dos pais ocorreu, ela relatou:
Não há participação. Dificilmente eles apareciam. Eles só vinham falar comigo quando 
acontecia alguma coisa grave. Uma vez vieram os pais falar comigo. Três pais. Isso 
aconteceu depois de um trabalho de educação sexual. Uma veio falar comigo que eu 
estava ensinando sem-vergonhice para filha dela. E as outras por causa de uma 
camisinha que tinha sido usada na aula e que depois virou motivo de brincadeira na rua.
I
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Foi um bafafâ, Foi a única vez que eles foram. As crianças são muito independentes. 
Eles só procuram quando é alguma coisa assim que mexa com os brios. Outra vez, foi 
uma mãe que não queria que eu deixasse a filha dela brincar. Porque a religião dela não 
permitia. Eu acabei deixando e ela apareceu para reclamar. Na minha opinião então a 
participação é muito restrita.
Os trechos a seguir ilustram que, segundo os entrevistados, poucos pais 
participavam, a não ser em atividades festivas. Nota-se igualmente que outro 
entrevistado diz ser a participação mínima. Quando esta ocorria era para expressar 
alguma queixa. Eis o depoimento:
Eu fiz 2 reuniões de pais e foram 4, 5 pais. Agora, nas festas iam bastante. (...) Festa, 
festa que a gente fazia. Festa da criança, por exemplo. (...) Ê, al eles iam. Porque tinha 
alguma coisa pra comer, tal.
“Mínima. Os que iam era prâ se queixar. Que tinham batido no filho dele. Que ele estava 
precisando de roupa, que queriam emprego, coisas que não estavam relacionadas com o 
objetivo da reunião”.
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4.5.2 Participação dos pais em atividades relacionadas à comunidade e ao projeto
Esta seção apresenta o resultado das perguntas constantes no questionário 
elaborado. Elas visavam verificar como ocorreu a participação dos pais em atividades 






Em relação ao consumo de verduras e hortaliças ou outro alimento produzido na 
horta comunitária ou do projeto, 70% dos pais disseram não terem consumido. 
Somente 30% mencionaram que fizeram uso das verduras ou hortaliças cultivadas na 
unidade do projeto que seu filho freqüenta, ou na horta comunitária.
4.5.3 Participação da comunidade
Em relação à participação da comunidade pôde-se observar que ela foi pontual, 
em alguns momentos mais intensa como na decisão de instalação das unidades e na 
colaboração voluntária na execução das atividades diárias do projeto; em outros 
momentos; foi distante.
A partir de 1992, nas unidades do Projeto Piá Ambiental implantadas no Bolsão 
Sabará, os funcionários passaram a ser todos da comunidade: os coordenadores, 
monitores adultos e mirins, cozinheira e o guardião da unidade.
Segundo um dos entrevistados, a participação era de longe. Vale ressaltar que o 
entrevistado coordenou uma unidade do projeto Piá Ambiental quando a mesma 
funcionava sem muro, ou seja, bem no início dq processo de implantação.
O trecho abaixo ilustra isso:
Era muito, muito assim de longe. (...) Eu coloco assim, ficou muito claro isso prâ mim. 
Eles faziam um acompanhamento do trabalho, mas à distância. Ou seja, aquela questão 
da observação do que eu estava fazendo. Porque os Piás são abertos. Não sei se você já 
reparou, eles não têm muro.
A participação segundo o entrevistado abaixo foi “o tiro certo”, pois eles não
deixam a coisa cair e, segundo ele, essa participação foi importante para sobrevivência
do projeto e, principalmente, para sua continuidade em gestões posteriores. O trecho a
seguir relata esse fato:
Eu percebi que sempre existia muita força de vontade dos funcionários em relação ao 
projeto. Aqueles que começaram como voluntários: Regina, Edma, Maria, Ana, a outra 
Ana, Gérson etc. Porque eles, realmente, isso foi um tiro certo da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente, eles pegaram o pessoal da comunidade, porque o pessoal da 
comunidade não deixa a coisa cair... Eles percebiam as dificuldades das crianças sabe, 
eles viviam aquilo, eles vivem aquilo. Então eles não deixavam a coisa cair. Olha tá 
faltando isso, a sopa tá muito rala, olha isso aqui não vai dar. Então vamos fazer pão, traz 
de casa a batedeira, traz o cilindro, traz isso, traz aquilo. Sabe? Traziam de casa, faziam 
o pão e davam prâ crianças. Sabe? Esse foi o tiro certo mesmo. E aquilo lá sobrevive 
porque eles seguram. Sem dúvida nenhuma. (AP)
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Conforme outro entrevistado, as mães mais preocupadas vinham até o projeto 
quando da realização das atividades festivas. Como já mencionado, a participação 
nessas atividades era maior pelo fornecimento de alimento e lazer gratuito, sendo que o 
entrevistado destaca o Natal, como momento de participação.
Eu posso dizer que sempre tem aquelas mães que são mais preocupadas, mas elás 
vinham até você. Quando elas queriam perguntar ou saber alguma coisa. De abril a 
dezembro, eu até questionei algumas vezes, eles diziam que não dâ certo. A Aríete 
comentava, é complicado. As reuniões envolviam a noite e era perigoso. Eu nunca vi 
nenhum trabalho, a não ser do Natal. Neste algumas mães vieram, (k)
Em relação à participação durante o processo de implantação, o depoimento 
mostra que eram realizadas reuniões com a finalidade de levar informações sobre o 
projeto; no caso o interesse foi grande. Por outro lado, a participação no funcionamento 
das unidades era mínima.
quando íamos implantar os projetos fazíamos reuniões com a comunidade. (...) a maioria 
dessas reuniões que nós programamos para levar o conhecimento sobre o Piá 
Ambiental, da implantação da unidade no caso, porque muitos pedidos vieram da própria 
associação de bairro para implantar o Piá, tinham uma participação bastante grande. 
Significativa. Agora, a partir do momento que era implantado e houvesse a necessidade 
de discutir determinados assuntos inerentes a algumas atividades e até mesmo em 
relação ao funcionamento da própria unidade, aí a participação era pequena, sem querer 
generalizar é claro. ”(t)
Concluindo essa seção é possível notar que a participação nas várias atividades 
propostas pela prefeitura foram diversificadas.
Percebeu-se que no início do processo de implantação, quando a comunidade 
apresentava carências de todos tipos de serviços, a participação foi maior.
Considerando os 20 pais que responderam questionário, constatou-se que 85% 
declararam que havia participado de reuniões com o objetivo obter melhorias na 
comunidade. Complementarmente, verificou-se que o percentual de entrevistados 
participantes em reuniões visando melhorias para comunidade foi maior entre aqueles 
que compareceram mais de cinco vezes.
Em relação ao incentivo do projeto Piá Ambiental ao plantio de árvores, mais de 
75% disseram terem sido incentivados pelo projeto.
Com referência à participação em atividades de limpeza (mutirão), todos pais 
perguntados mencionaram não terem participado dessas ações.
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Observou-se também que as atividades festivas foram oportunidades, nas quais 
os pais participaram mais efetivamente, dentre os questionados, 65% declararam terem 
participado.
Quanto ao estímulo à plantação e ao uso de ervas medicinais que era também 
um objetivo do projeto, dentre os pais indagados, 90% disseram não terem sido 
estimulados a usar ervas medicinais.
Já em relação aos objetivos do projeto de fornecer alimentos plantados nas 
unidades como forma de auto-sustentação comunitária é possível perceber que esse;
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objetivo ainda estava muito distante do satisfatório e que somente 30% dos 
entrevistados disseram consumir alimentos produzidos no projeto ou na horta 
comunitária.
Ressalta-se que no momento - ano 2000 - a horta comunitária que fornecia 
verduras e hortaliças para subsistência das unidades e onde os adolescentes do projeto 
Piá Ambiental no Ofício aprendiam noções de plantio e jardinagem estava desativada.
4.6 Participação do setor privado na implantação do projeto Piá Ambiental
Cada vez mais se discute o papel do setor privado e da população na 
concepção, implantação, execução e avaliação de políticas, programas e projetos 
sociais.
A participação do setor privado tem sido preceituada como fundamental na 
solução de inúmeros problemas sociais e ambientais e muitas empresas têm criado 
diversos projetos a fim de melhorar sua imagem institucional e sua atuação social.
Na atual conjuntura de dificuldades pelas quais o país tem passado, a chamada 
responsabilidade social tem crescido e se incorporado ás estratégias de marketing,
I ■
tanto de empresas públicas, como de empresas privadas. Muitas dessas empresas tem 
considerado a realização de projetos sociais como parte integrante de suas 
responsabilidades sociais.
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Esta seção visa demonstrar como ocorreu a participação do setor privado na 
implantação e desenvolvimento do projeto Piá Ambiental, particularmente nas unidades 
avaliadas.
Segundo a pesquisa documental e as entrevistas realizadas, pode-se constatar 
que a participação do setor privado ocorreu através de doações de alimento e outros 
materiais.
Especialmente a unidade do Piá Ambiental Eldorado, que ocupa o espaço da 
associação comunitária, foi construída com materiais doados por um empresário.
Destaca-se também que uma instituição financeira (banco privado) doou um 
montante de recursos suficientes para construção de uma unidade do projeto Piá 
Ambiental Primavera. 1
A fim, portanto, de saber sobre esse tema fizemos a seguinte pergunta:
a) Houve participação financeira ou outra participação do setor privado ria 
criação ou no desenvolvimento do projeto Piá Ambiental?
Segundo o depoimento abaixo não houve participação'na criação, porém em 
determinadas ocasiões, algumas empresas colaboram com alimentos e materiais que 
foram utilizados na realização de festas. Festas essas que possibilitavam a arrecadação 
de recursos para compra de materiais para uso nas unidades.
Houve, em algumas ocasiões, doações de empresas que colaboraram com alimentos, 
ou doações de algum material para realizações de festas e com a arrecadação 
comprava-se algum material necessário para unidade. (T)
No depoimento abaixo é possível constatar que foram doados materiais para 
reforma da associação comunitária. Esses materiais foram doados graças aos contatos 
pessoais e a amizade da coordenadora com empresários.
Neste caso específico a unidade do Projeto Piá Ambiental Eldorado foi 
construída no espaço onde funcionava a casa comunitária com a colaboração de 
pessoas conhecidas/amigas da coordenadora da unidade. O depoimento é o seguinte:
Eu tenho vários empresários que sempre me ajudaram no Piá aqui desde o começo, 
desde o início, você vê, não foi a Prefeitura que fez isso no início. Foi o Júlio Salomão, 
ele é que me deu material para fazer esse barracão na época para ser casa comunitária. “




Segundo outro depoimento, percebe-se que realmente algumas doações 
ocorreram, mas segundo o entrevistado as doações ‘acontecem pouco’.
O entrevistado expressa assim:
Houve só uma do Banco Unibanco. De vez em quando algumas empresas doam 
alimentos, mas isso acontece pouco. (H)
Em relação à participação do setor privado na implantação das unidades é 
possível concluir que: houve contribuição da iniciativa privada no período de 
implantação em forma de doações, seja de materiais de construção e outros.
Pôde-se constatar também, como o depoimento acima comprova, que uma 
instituição bancária doou recursos para criação da unidade Piá Ambiental Primavera.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O relacionamento dos seres humanos com seu ambiente precisa ser alterado 
se quisermos continuar existindo como espécie. Teremos que criar novos modos e 
formas de nos relacionarmos com a natureza e conhecermos melhor as 
conseqüências do atual estilo de vida humano.
Um novo modelo de desenvolvimento humano em áreas urbanas deverá ser 
criado. Os processos de formulação de políticas de gestão urbana precisarão levar 
em conta as reais condições do planeta.
A concentração populacional em áreas urbanas e todas as conseqüências do 
atual modelo mostram claramente que sua perpetuação é insustentável. O ambiente 
urbano e seu dinâmico processo de crescimento cria e recria permanentemente 
novas demandas sociais, ambientais e econômicas.
A preservação da qualidade da vida humana e o desenvolvimento local 
integrado das cidades continuarão, nas próximas décadas, a desafiar os gestores 
públicos e a sociedade civil.
Várias experiências de gestão do ambiente urbano têm sido implantadas em 
muitas cidades do mundo. A cidade de Curitiba nos últimos trinta anos, por meio de 
sucessivas gestões, efetivou inúmeras intervenções no seu ambiente urbano na 
tentativa de compatibilizar seu crescimento com a qualidade de vida de seus 
habitantes. ,
Desde os anos 70 são realizadas intervenções nas dimensões física, 
econômica, social e cultural da cidade e o poder público, pòr meio de um conjunto 
complexo de políticas públicas, começou a traçar os eixos e as linhas que fizeram de 
Curitiba um exemplo de cidade a ser seguida.
Sua situação atual, porém, não é cômoda, pois a divulgação e o marketing da 
qualidade de vida realizado pelos seus gestores no Brasil e no mundo inteiro têm 
atraído milhares de pessoas.
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Por conta disso, os problemas sociais e ambientais têm crescido e seus 
gestores têm tido muitas dificuldades para manter a imagem conquistada na última 
década de “capital ecológica do Brasil".
Curitiba tem tentado se antecipar na construção do que poderíamos chamar, 
hoje, de modelo de desenvolvimento urbano sustentável.
Por meio da formulação e implantação de inúmeros 
projetos/programas/políticas Curitiba se notabilizou entre as cidades do mundo que 
melhor vem sabendo gerir seu espaço urbano.
Vale mencionar que todas essas intervenções não se fizeram em uma só 
administração e um dos fatores que mais contribuiu para o atual estágio de 
desenvolvimento da cidade foi a continuidade administrativa.
Ao contrário de quase todas grandes cidades brasileiras, onde a 
descontinuidade administrativa foi e é predominante. Em Curitiba, essa característica 
pouco comum na administração pública brasileira, possibilitou que muitos projetos, 
programas e políticas de intervenção urbana fossem criados, testados, avaliados e 
consolidados.
Considerando as gestões do prefeito Jaime Lerner, uma na década de 70 e 
outra na década de 80 e a permanência do mesmo grupo de gestores desde 1989, 
com a terceira gestão Lerner (1989 - 1992), Rafael Greca (1993 - 1996) e Cássio 
Taniguchi (1997 - 2000), reeleito para o quadriênio (2001 - 2004), são vinte anos 
administrando o município de Curitiba.
Destaca-se que o envolvimento e a participação do cidadão curitibano nos 
processos, programas e projetos pode ser considerado um outro importante fator, 
além da continuidade administrativa, para o êxito de políticas municipais 
relacionadas com a qualidade de vida da cidade de Curitiba.
Em um modelo de desenvolvimento urbano sustentável a educação pode ser 
e foi utilizada para formar e transformar hábitos, valores e atitudes se constituindo 
em uma importante estratégia para consolidar e ampliar a Qualidade de vida na 
cidade.
Concluiu-se que em Curitiba a educação ambiental assumiu, na década de
90, um papel inegável na melhora dos padrões de qualidade de vida do cidadão
l
curitibano, principalmente, dos habitantes de áreas ocupadas inadequadamente, 
fundos de vale e áreas invadidas.
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Nesta pesquisa procurou-se:
1. Identificar os objetivos do Projeto Piá Ambiental;
2. Identificar o funcionamento das unidades do projeto, com a finalidade de 
compreender os obstáculos e as facifidades de sua operação.
3. Analisar, segundo a percepção dos pais, as atitudes e práticas resultantes 
da frequência das crianças e adolescentes ao projeto;
4. Verificar a participação comunitária na implantação das unidades e como 
ela ocorreu;
5. Verificar a participação da iniciativa privada na criação e desenvolvimento 
do projeto e como ela ocorreu;
Por meio de diferentes técnicas de pesquisa: pesquisa documental, 
entrevistas, observações em campo, observação participante, questionários 
coletados e analisados em variados momentos dos anos de 1993, 1994 e 1999 e
2000, buscou-se responder os objetivos específicos acima assinalados, que no seu 
conjunto visava responder o objetivo principal de pesquisa, ou seja, avaliar o 
processo de implantação de quatro unidades do Projeto Piá Ambiental 
implantadas em Curitiba.
Aponta-se, a seguir, as principais conclusões desta pesquisa:
Objetivo 1 - Identificar os objetivos do Projeto Piá Ambiental
Em relação aos objetivos do projeto Piá Ambiental conclui-se que os mesmos 
são amplos e de difícil avaliação, pois visam transformações em variadas áreas: 
pessoal (indivíduo), comunitária, ambiental.
Estabelecer parâmetros ou indicadores visando avaliar o sucesso, resultado, 
eficácia e efetividade de projetos/programas sociais como, o projeto Piá Ambiental, 
apresenta-se como uma dificuldade ainda não resolvida pelas ciências da 
administração. A criatividade dos avaliadores, portanto, é fundamental para o 
estabelecimento de diretrizes e procedimentos eficazes para tal intento.
O objetivo inicial foi o de avaliar a eficácia do projeto em relação aos seus 
resultados. Entretanto, a pesquisa de campo, bem como a literatura especializada 
demonstrou que avaliar projetos sociais destinados a mudar atitudes e 
comportamentos requer a criação de estratégias e técnicas para quais não 
dispúnhamos de tempo e experiência.
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Além disso, em programas educacionais e correcionais (reeducação de
i
presidiários) há necessidade de “maturação”, ou seja, é necessário um tempo 
mínimo para que os resultados façam efeito, a ponto de serem percebidos por 
instrumentos e técnicas de avaliação existentes.
Verificou-se, também, que os objetivos do projeto foram sendo reelaborados, 
ao longo dos anos, em função das dificuldades administrativas, comunitárias e, 
principalmente, políticas.
O projeto Piá Ambiental complementou oficialmente 10 anos em setembro de
2001.
Atualmente atende, diariamente, 3.400 crianças e pré-adolescentes, na faixa 
etária de 04 a 12 anos. A gestão das 34 (trinta e quatro) unidades existentes está a 
cargo da Secretaria Municipal do Meio Ambiénte.
Sendo os objetivos do projeto Piá Ambiental amplos e de difícil mensuração, o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento das abordagens qualitativas para avaliação de 
projetos de natureza semelhante pode se constituir em uma opção eficaz.
Objetivo 2 - Identificar o funcionamento das unidades do projeto, com a 
finalidade de compreender o potencial, os obstáculos e os limites de sua operação.
Em relação ao funcionamento do projeto Piá Ambiental, conclui-se que como 
outros projetos em Curitiba o projeto começou sem um “efetivo” planejamento, quer 
dizer, em muitas situações-problemas os gestores curitibanos procuram agir primeiro 
e ao longo das ações fazer o planejamento.
Foi possível perceber que a administração das unidades começou de forma 
integrada entre as diversas secretarias municipais, principalmente na gestão do 
prefeito Jaime Lerner. Passando para uma administração centralizada sob 
coordenação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Isso ocorreu, sobretudo, 
pelas dificuldades políticas e administrativas surgidas durante o desenvolvimento do 
modelo inicial.
Na área do bolsão Sabará, as unidades do projeto Piá Ambiental avaliadas 
funcionaram, inicialmente, de forma bastante simples. Procurou-se, sobretudo, agir 
sobre uma realidade extremamente carente, onde as crianças e adolescentes não 
tinham escolas e viviam pelas ruas, em contato direto com o lixo e esgoto a céu 
aberto.
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De 1990 até 1992* fase que se constituiu como de criação da maioria das 
unidades do projeto, observou-se que o funcionamento e implantação das unidades 
contou com o apoio de pessoas da comunidade. A prioridade foi agir reunindo os 
recursos disponíveis para mudar as condições de vida das crianças.
Houve nesse momento mais preocupação em criar um espaço físico para que 
as crianças e adolescentes tivessem uma alimentação básica, constituída 
inicialmente de lanches fornecidos pela Secretaria Municipal de Abastecimento e 
iniciassem um processo educativo, realizando atividades variadas* enfim saíssem 
das ruas e de um possível envolvimento eom a marginalidade,
O funcionamento do projeto ocorreu utilizando-se do espaço físico das 
associações comunitárias, que foram modificados para receber crianças e 
adolescentes de diversas faixas etárias.
TéGniGos da municipalidade e algumas mães voluntárias foram responsáveis 
pelo início do funcionamento e executavam as atividades diárias das unidades,
As atividades resumiam-se, no início* % brincadeiras diversas* a distribuição 
de alimentos para as crianças, resumindo: ser um lugar para Guidar e alimentar as 
crianças,
Ao longo dos primeiros meses foram realizados treinamentos e 
assessoramentos destinados a melhorar o funcionamento das unidades, bem como 
capacitar os moradores das comunidades envolvidos diretamente com às atividades 
do projeto,
Procurou-se criar hortas nas unidades para auto-sustentação do projeto. No 
bolsão Sabará foi criado um viveiro* cuja principal finalidade era de servir de prática 
para a educação ambiental* assim Gomo “campo de vivência” para os adolescentes 
do projeto Piá Ambiental no ofício* versão do projeto Piá Ambiental* no qual 
adolescentes eram iniciados no ofício de jardineiro/paisagista,
Embora tenha sido implantado com participação de várias secretarias e 
instituições municipais isso funcionou somente até o final da gestão Lerner. A partir 
de então o funcionamento e a gestão das unidades passou a ser conduzida por uma 
equipe multidisciplinar criada dentro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Essa 
equipe criou e desenvolveu* ao longo das sucessivas administrações* estratégias 
operacionais capazes de dar Gontinuidade ao projeto que, Gomo já mencionado, 
completará 10 anos em setembro do presente ano,
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Objetivo 3 - Analisar o resultado, em termos de atitudes e práticas, do 
aprendizado nas unidades do projeto, segundo a percepção dos pais das crianças.
É possível concluir que as principais manifestações do aprendizado 
percebidas pelos pais, assim como por outros entrevistados, ocorreram em várias 
áreas do aprendizado. Destacaram-se, entretanto, as mudanças relacionadas aos 
hábitos de higiene pessoal, Segundo os entrevistados, lavar as mãos e escovar os 
dentes foram os hábitos mais enfatizados.
Percebeu-se também que as atividades realizadas no projeto possibilitaram o 
desenvolvimento da fala, De modo geral; os pais entrevistados perceberam que seus 
filhos ficaram mais espertos e desenvolveram habilidades artísticas (desenhos e 
pinturas). Assinala-se, também, que alguns pais mencionaram que os seus filhos 
ficaram mais inteligentes e criativos.
Conclui-se que o projeto para grande maioria das crianças representou, 
muitas vezes, principalmente nos primeiros anos de formação da comunidade, 
quando a pobreza era extrema, a única possibilidade de alimentação, lazer e 
socialização, já que as escolas e creches existentes na comunidade não 
conseguiam atender a demanda. Possibilitou também que as mães trabalhassem, 
deixando seus filhos nas unidades.
Objetivo 4 - Identificar se houve participação da população na implantação e 
no desenvolvimento do projeto e de que forma ela ocorreu,
Constatou-se diversas formas de participação da população local. No caso
I ■
das unidades localizadas no Bolsão Sabará, a participação ocorreu na estrutura 
funcional das unidades: coordenadores de unidade, os monitores adultos e mirins, 
as cozinheiras, as auxiliares de serviços gerais e guardiões das unidades eram 
moradores das comunidades.
Primeiro as mães voluntariamente colaboraram nas atividades relacionadas 
com a produção das refeições das crianças. Com o passar do tempo essa 
participação foi se transformando e algumas mães passaram a ser monitoras, 
coordenadoras e cozinheiras. Atualmente todos servidores internos das unidades 
são pessoas das comunidades.
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Como já foi destacado, a participação comunitária na concepção, 
implantação, operação e avaliação de projetos implantados têm sido apregoada 
como importante para o sucesso de projetos sociais e ambientais.
Entretanto, muitas vezes as reações dos beneficiários ou destinatários podem 
diminuir o efeito/impacto do projeto, e no limite, até mesmo inviabilizar sua 
continuidade. !
Ressalta-se que a participação comunitária está muito ligada aos interesses
individuais, quer dizer, quando as necessidades particulares são preenchidas, a
i
participação e o envolvimento tendem a diminuir ou mesmo acabar.
Verificou-se que alguns adolescentes também se inseriram no processo, 
como monitores mirins e alguns desses passaram, com o tempo, a monitores 
adultos.
É necessário destacar que os técnicos entrevistados mencionam que a 
participação dos pais das crianças e adolescentes foi distante ou pontual, segundo 
eles, quando ocorria era para fazer alguma reclamação.
Vale lembrar que, como já mencionado, todas unidades do bolsão Sabará são 
administradas por pessoas das comunidades. Sendo que a Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente coordena e fornece praticamente todo apoio, material e pedagógico, 
por meio de uma equipe multidisciplinar composta de biólogos, psicólogos, arte- 
educadores, assistentes sociais, entre outros.
Objetivo 5 - Verificar se houve participação financeira ou outra participação 
do setor privado na implantação do projeto.
A participação do setor privado basicamente se deu por meio de doações de 
materiais diversos. Estes foram aproveitados nas diversas atividades do projeto. 
Geralmente, as crianças criavam objetos diversos que eram vendidos nas lojinhas 
do Piá como lembranças de Curitiba. A renda obtida retornava para unidade do 
projeto, sendo utilizada em sua manutenção ou na compra de novos materiais 
necessários às atividades.
Destaca-se que, até o ano de 1995, as pesquisas realizadas no jornais locais 
permitiram concluir que somente a instituição bancária - Unibanco doou recursos 
para construção de uma unidade do projeto, no caso a unidade do Piá Ambiental 
Primavera.
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5.1 Considerações relativas à metodologia de avaliação de projetos sociais
A avaliação de projetos sociais, muitas vezes, tem sido realizada com a 
mesma racionalidade de projetos de empresas privadas cujo objetivo maior é o 
lucro. Em se tratando de projetos sociais não é conveniente utilizar-se da mesma 
métrica, não se deve considerar o mesmo modelo, pois os objetivos são outros.
É importante utilizar parâmetros sociais, ambientais e outros, escolhidos pela 
própria clientela-alvo, pois esta escolha desses parâmetros será considerada dentro 
de seus valores sociais e culturais, não excluindo também os parâmetros 
econômicos.
Ainda há carência de metodologias adequadas para avaliação de projetos 
sociais. E, como dito acima, futuras avaliações desses projetos deverão levar em 
conta indicadores e parâmetros sócio-ambientais e mesmo éticos, estabelecidos por 
todos interessados na avaliação, principalmente pelos próprios beneficiários das
I
ações do projeto.
A criação e desenvolvimento de metodologias capazes de avaliar projetos 
sociais de objetivos múltiplos/amplos, como é o caso do Projeto Piá Ambiental é um 
desafio, pois avaliar uma criança com boa saúde, minimamente nutrida, da qual se 
espera comportamentos “ambientalmente corretos”, ainda é uma utopia.
Viu-se no decorrer da pesquisa que é importante reconhecer os valores do 
público-alvo, uma vez que é muito comum em processos avaliativos surgirem 
resistências individuais e/ou de grupos de interesse. Possivelmente está estratégia 
poderá ter mais adesão dos beneficiários, diminuindo as resistências e outros 
problemas surgidos na implantação de projetos.
As avaliações podem perturbar e muitas vezes perturbam as atividades 
cotidianas uma vez que nem sempre é bem recebida pelos agentes envolvidos.
Durante a realização de avaliações pode acontecer a geração ou mesmo a 
explicitação de conflitos e boicotes, e normalmente eles acontecem; principalmente, 
quando os projetos são implantados e administrados por várias instituições, com 
interesses diversos e níveis de autoridade e poder distintos.
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Assinala-se também que a coleta de dados ou exame de registros, bem como 
a técnica de observação participante de indivíduos ou situações em organizações ou 
comunidades podem apresentar dificuldades imprevistas que não estão situadas 
muitas vezes no pesquisador e sim, em questões legais, burocráticas e outras. Isso 
faz com que certas informações não estejam disponíveis para análise ou tenham sua 
validade questionada.
As técnicas qualitativas e entre elas a observação participante envolvem uma 
visão holística dos fenômenos e processos analisados, pois estes são dinâmicos, 
históricos, complexos e estruturais e sua utilização em processos de avaliação pode, 
como foi o caso dessa avaliação, ser fundamental.
Por outro lado, em avaliações realizadas somente por meio de análise de 
documentos e registros, que muitas vezes são de fácil acesso pode apresentar 
graus de validade e confiabilidade relativa e duvidosa, já que o preenchimento de 
formulários e registros é muitas vezes realizado por mera formalidade.
No planejamento, implantação e execução de programas/projetos é 
importante a escolha de parâmetros e indicadores que possibilitem perceber a 
evolução ou involução do projeto, pois ao ser implantado, inúmeras variáveis e 
fatores previstos e não previstos poderão influenciar, ainda que èeja positivamente o 
projeto. É evidente também que indicadores e parâmetros não devem ser fixos e 
absolutos. '
Ao se criar e estabelecer parâmetros/indicadores existirá maior probabilidade
l
de se perceber as transformações em relação ao estado anterior, sem o projeto. Os 
gestores terão condições de alterar os rumos, se assim for necessário ou desejável.
A experiência da implantação e desenvolvimento do Projeto Piá Ambiental 
configura-se como uma experiência de auto-aprendizado e pôde ser realizada por 
algumas fatores ou características muito particulares de Curitiba, ou seja, a 
continuidade administrativa do mesmo grupo político por muitos anos.
Ainda em relação à metodologia, o estabelecimento de padrões de 
levantamento, coleta de dados e mesmo do tratamento analítico das informações 
pode ser desejável, uma vez que a criação e implantação de projetos sociais é cada 
vez mais comum no Brasil.
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Estabelecer indicadores de aceitação, de satisfação, de aprovação, de 
participação e envolvimento é cada vez mais necessário para orientar a implantação 
dos projetos sociais.
No caso desta avaliação, optou-se por uma abordagem qualitativa e sistêmica 
do projeto, pois ela poderia contribuir para uma avaliação mais rica e esclarecedora, 
tanto pela indisponibilidade de dados estatísticos e econômicos, como pela 
dificuldade de estabelecer parâmetros mensuráveis, principalmente 
comportamentais e atitudinais.
Por fim concluiu-se que os projetos sociais podem ser avaliados a cada 
estágio de sua evolução. O escopo da avaliação, os indicadores e parâmetros 
selecionados sejam quantitativos ou qualitativos e, principalmente, os interesses e a 
criatividade daqueles que implementam e participam do processo avaliativo é que 
determinarão o sucesso da avaliação.
6. SUGESTÕES PARA MELHORAMENTOS NA COMUNIDADE E NA GESTÃO 
DAS UNIDADES
As sugestões abaixo listadas poderão realimentar o processo de criação, 
implantação e operação de outras unidades, minimizar e até mesmo corrigir 
problemas existentes nas unidades avaliadas, bem como nas vilas Sabará, 
Conquista, Esperança, Eldorado e adjacências
1. Implantar sistema condominial de esgoto. Ele exige menores gastos na 
construção da infra-estrutura, assim como menores custos de manutenção;
2. Implantar micro-drenagem das águas pluviais;
3. Coleta diferenciada e seletiva do lixo, utilizando os resíduos orgânicos 
para compostagem/produção de adubo, nos viveiros a serem reativados na 
comunidade e nas unidades do projeto;
4. Legalizar a posse dos lotes, permitindo ao morador investir com 
segurança em melhoramentos em sua habitação;
5. Repassar informações e práticas simples visando melhorar o conforto 
ambiental por meio de novos padrões construtivos das moradias
6. Repassar informações e práticas para melhorar a eficiência no uso dá 
água e energia elétrica;
7. Implantação de galpões produtivos e cooperativas de trabalho, 
educacional ou de consumo;
8. Criar mecanismos de autonomia financeira das unidades, estimulando a 
auto-suficiência, mesmo que ong’s e o próprio poder público estejam presentes na 
comunidade;
9. Fornecer serviços de apoio social as unidades familiares;
10. Aprimorar os serviços de lazer e recreação; '
11. Estimular o uso “correto” dos espaços coletivos;
12. Estimular a criação de hortas coletivas;
13. Estimular a participação comunitária visando melhorar a conservação do 
ambiente comunitário;
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14. Criar mecanismos para responsabilizar a comunidade pela execução e 
controle das ações necessárias para a manutenção e conservação dos bens 
comunitários;
15. Estimular o trabalho comunitário, preparando monitores da comunidade 
para substituições quando necessário;
16. Construção de escolas de ensino médio ou abertura de séries em horários 
compatíveis com a necessidade dos moradores;
17. Realizar cursos de alfabetização de adultos e outras atividades 
artesanais, bem como encontros para exposição e venda da produção;
18. Melhorar a qualidade e quantidade da alimentação oferecida;
19. Ofertar cursos profissionalizantes aos jovens e estabelecer convênios 
com empresas para acesso dos jovens a oportunidades de estágio;
20. Incentivar a organização de discussões comunitárias, bem como a criação 
de procedimentos, mecanismos e processos diretos de decisão e controle.
21. Expandir e reorganizar os espaços das unidades, para maior adequação 
das atividades, tendo em vista as diferentes faixas etárias;
22. Definir melhor a clientela-alvo, possibilitando criar novas formas, novos 
procedimentos, novas táticas para atendimento das crianças e adolescentes, 
evitando com isso a superposição ou duplicidade de atendimento ou, ao contrário, 
ausência de atendimento a determinada faixa etária.
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ANEXO A
Questionário aplicado aos pais das crianças que freqüentavam
Projeto Piá Ambiental
TIPO DE INSTRUMENTO: questionário
TIPO DE PERGUNTA: fechadas
POPULAÇÃO: aplicado em Pai ou responsável pelas Crianças e 
Adolescentes freqüentadores de 4 unidades do Projeto Piá Ambiental
UNIDADES: Sabará, Conquista, Esperança e Eldorado 




b) Posse da terra e tempo que já está na comunidade
c) Habitação
d) Participação em atividades relacionadas à comunidade ou ao projeto
e) Sobre o Piá Ambiental
f) Informações sobre a Criança e a Família
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EM RELAÇÃO À MIGRAÇÃO
De onde você veio antes de morar nesta comunidade?
a) de Curitiba mesmo
b) do Estado do Paraná
c) de Santa Catarina ou Rio Grande do Sul
d) de estados da regiáo Nordeste
e) outros
Quanto tempo você morou na sua última residência? 
tempo.......
( ) menos de 6 meses 
( ) 7 meses a 2 anos 
( ) 2 anos e um mês a 5 anos 
( ) acima de cinco anos
Porque motivo você veio morar nessa comunidade?
a) aproveitou a oportunidade para invadir
b) a prefeitura transfiriu você para cá
c) um parente já morava no local
d) outros
POSSE DA TERRA E TEMPO QUE JÁ ESTA NA 
COMUNIDADE
O seu terreno já está regularizado: 
( ) sim ( )não
Há quanto tempo você mora na comunidade? tempo
a) há menos de seis meses
b) 7 meses a dois anos
c) de 2 anos e um mês a 5 anos
d) acima de 5 anos
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS





e) 5 ou mais
a) já é tratada pela SANEPAR e já recebe dentro de 
casa.
b) já é tratada pela SANEPAR, mas você vai buscar na 
torneira comunitária
c) você pega no poço artesiano ou em cisterna
d) outros
Em relação ao Lixo:
a) o caminhão já faz a coleta na porta
b) você joga na caçamba comunitária
c) você joga no rio, valeta ou na rua
d) você troca no programa “compra do lixo”por alimento, 
vale transporte, etc
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES RELACIONADAS A 
COMUNIDADE OU AO PROJETO
Você já participou de alguma reunião visando conseguir 
alguma melhoria para comunidade







f) mais de cinco
O projeto Piá Ambiental te incentivou a plantar alguma 
árvore?
( ) sim ( ) não
Você participou de alguma reunião e/ou trabalho, 
atividade de limpeza, plantio de árvore promovido em 
sua comunidade '
( ) sim ( ( ) não
Você participou de alguma festa promovida pelo Piá 
Ambiental?
( ) sim ( ) não
Você foi estimulado a utilizar a medicina caseira com
cultivos de plantas medicinas, através do projeto?
( ) sim ( ) não
Você plantou ou já ajudou a plantar uma árvore em sua 
comunidade.
Em relação à água, na sua casa ela é: ( ) sim ( ) não
1 1 9
Você consome verduras, hortaliças ou outro alimento 
plantados da horta comunitária ou do piá ambiental?
( )horta comunitária ( ) horta do Piá 
( ) sim ( ) não
SOBRE O PIÁ AMBIENTAL
Para você o Piá Ambiental é :
a) uma creche
b) uma escola
c) um lugar que você deixa a criança enquanto vai 
trabalhar
d) um lugar para criança brincar e comer
e) outros
Há quanto tempo seu filho freqüenta o Piá Ambiental? 
tempo....
a) há menos de 2 anos
b) acima de 2 anos





Por quais motivos você colocou seu filho no Projeto Piá 




Você notou alguma mudança no seu filho após ele ter 
freqüentado o piá ambiental
SOBRE A FAMÍLIA DAS CRIANCAS
1. A criança mora com:
1) pai e mãe
2) só com a mãe
3) só com o pai
4) com um dos avós
5) outros
Se a criança morar com os pais, preencher os itens 
abaixo:
Idade de ambos os pais ou daquele com quem ela mora
Mãe
a) 14 a 20
b) 21 a 27
c) 28 a 34
d) 35 a 41
e) acima de 41
Pai
a) 14 a 20
b) 21 a 27
c) 28 a 34
d) 35 a 41
e) acima de 41





a) não estudou em escola formal a)
b) 1a a 4 a série b)
c) 5a a 8 a série c)
d) 2° grau d)
e) fez supletivo ou faz supletivo
f) fez ou faz curso superior f )
e)
Quantos filhos você têm? .... filhos
( ) sim ( ) não
Se notou, qual (quais) foi (foram) as mudanças notadas?
1 .
2.
3.Em termos de atendimento às necessidades do seu 
filho, qual é sua opinião sobre o projeto Piá Ambiental?
( ) õtimo ( ) bom ( ) regular ( ) ruim ( ) péssimo 
Quais?.................................................................................
a) 1 ou 2
b) 3 ou 4
c) 5 ou 6
d) acima de 7
No tempo em você mora aqui seu filho teve alguma tipo 
de doença? '




QUESTIONÁRIOS PARA SEREM APLICADOS EM COORDENADORES, 
ASSESSORES, EX-PROFESSORES, EX-COORDENADORES E EX- 
ASSESSORES DO PROJETO PIÁ AMBIENTAL
( )COORDENADOR ( )ASSESSOR ( )EX-PROFESSOR ( )EX-ASSESSOR ( ) EX- 
COORDENADOR
Identificação:
Trabalha (trabalhou) durante quanto tempo
Que faz (ou fazia).










Na sua opinião e respeitando as particularidades/os limites da comunidade local, quais as 
características/qualidades que o monitor deveria ter?




Como os monitores poderiam ser preparados, afim de melhor participarem do processo de ensino- 
aprendizagem vivido no Piá Ambiental?
1 .
2 .  i 
3.
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Quais eram os objetivos do projeto?
( ) dar alimentação para as crianças 
( ) tirar as crianças da rua, evitando a marginalidade precoce.
( ) ficar com as crianças enquanto os pais trabalham (trabalhavam)
( ) ensinar as crianças no seu dia a dia hábitos de higiene pessoal (tomar banho, escovar os dentes, 
lavar as mãos antes das refeições, etc) e hábitos relacionados a saúde pública (coleta de lixo, plantio 
de árvores, conservação e recuperação da mata ciliar, etc)
( ) nenhum desses citados 
( ) todos esses citados
Considerando-se que o espaço físico da unidade não seja suficiente para a vivência e o ensino 
proposto pelo projeto, dado, principalmente, que as necessidades das crianças são diferenciadas, 





A frequência das crianças era (ou é):
( )muito variável, às vezes vem 10 crianças às vezes 120 
( )parcialmente variável, às vezes vem 30 às 60 
( jestável, quase todos dias é constante o número de crianças








Diariamente, qual o número médio (a média) de crianças que freqüentavam (ou freqüentam 
atualmente) o projeto?
a) menos de 10 d) de 51 a 70
b) de 11 a 30 e) de 71 a 90
c) de 31 a 50 f) acima de 90







Na sua opinião, quais as 3 maiores dificuldades/problemas que você enfrentou (ou enfrenta 






Dentre os problemas e/ou difilculdades que você apontou acima, qual você resolveria em primeiro 









Na sua opinião, como poderia ser resolvido a ausência dos funcionários ao projeto, seja para fazer 





Na sua opinião, respeitando as particularidades de cada focal, quais as características/qualidades 




Que fator (ou fatores) (ou o quê) você apontaria que tenha ajudado (ou ajuda) (ou contribuído) (ou 




Na sua opinião, no projeto Piá Ambiental, houve (há) integração e cooperação das demais 
secretarias e órgãos municipais (da Criança, da Educação, do Abastecimento, etc) no sentido de 
levar o projeto adiante.
( )sim ( )não
Na sua opinião a integração é (foi)
( ) bom para projeto ( ) tanto faz (fez) ( )ruim para o projeto
Se alternativa “boa”, porque você pensa ser a integração boa?
1 .
^e  alternativa “ruim”, porque você pensa ser a integração ruim?
2 .
Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre o sua atividade, sobre as crianças ou qualquer outro 
ponto que você pense (ou ache) ser importante?
( ) sim ( )  não
123
ANEXO C





Qual o grau de escolaridade?
Jornada de trabalho?
O trabalho é voluntário ou remunerado?
Como se resolveu a ausência dos monitores no projeto durante os cursos e reuniões de que 
participam?
Levantar, se possível, com os monitores que já não estão mais prestando serviço no projeto, quais 
os motivos que os levaram a sair.
MONITORES
Idade:
Você freqüenta a escola formal?
( ) sim ( ) não
Se a resposta for “Sim” - Qual a série você freqüenta?
Qual sua escolaridade?.......série
a) 1a ou 2a série
b) 3a ou 4a série
c) 5a ou 6a série
d) 7a ou 8a série
e) 2o grau
Se a resposta for “Não” - Porque motivo(s) você não esta estudando?
Em média, quantas horas você trabalha por dia?
Você recebe alguma remuneração?
( ) sim ( ) não
0  que motivou você a trabalhar no Piá ambiental?
Quando você começou trabalhar aqui, os objetivos do seu trabalho foram esclarecidos?
( ) sim ( ) não
Quais cursos ou treinamentos você fez no sentido de se qualificar para melhor dar as atividades de 




Em uma escala de 1 a 10, onde você se localizaria quanto ao aproveitamento, no seu dia a dia, 
daquilo aprendido nos treinamentos e cursos feitos no Piá Ambiental?
------ 1 2---3------ 4------ 5------6------ 7------ 8------ 9------ 10
mím. mais máx.
ou menos
Você já plantou ou ajudou a plantar uma árvore na sua comunidade?
( ) sim ( ) não
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QUADRO - PARADIGMAS DA PESQUISA AVALIATIVA
ANEXO D
HIPOTÉTICO-DEDUTIVO
- Quantitativo: Pressume a necessidade, conveniência e inclusive a possibilidade de 
aplicar modelos e normas empíricos a fenômenos sociais.
- Objetivo: Considera a essência do método científico, ser subjetivo significa 
parcialidade, sujeito a desconfiança e pouco racional. Os dados subjetivos são de 
opinião mais do que fatos, de intuição mais do que lógicos e de impressão mais do 
que confirmação.
- Distância dos dados: Não há contatos com os dados e a análise se realiza sem que 
exista uma relação pessoal com o pesquisado.
- Análise parcial: Os desenhos experimentais assumem que é possível identificar, isolar e
medir os efeitos de um tratamento, e que o tratamento, programa ou intervenção 
permanece relativamente constantes e sem interferências.
- Confiabilidade, replicabilidade e consistência: são as características dos resultados 
científicos.
- Dedução: seu interesse é a verificação de teorias e o descobrimento das leis científicas,
através de métodos quantitativos baseados na análise comparativa de dados 
agregados (hipóteses-teste-generalização).
- Uniformidade: Busca da melhor maneira de conduzir os programas educacionais.
FONTE: Yaselli, 1987, p.46 citado por Corrêa, 1992, p. 99
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QUADRO - PARADIGMAS DA PESQUISA AVALIATIVA 
HOLÍSTICO-INDUT1VÕ i
- Qualitativo: pressume que os fenômenos sociais não são reduzíveis a números e 
relações quantitativas.
- Subjetivo: A noção de que as técnicas quantitativas são mais rigorosas e mais livres de
subjetivismo valorativos que as técnicas qualitativas é uma noção questionável. A 
subjetividade está presente em toda pesquisa, tanto na construção dos instrumentos 
para coletar informação como na seleção das variáveis.
- Contato com os dados: Se não há empatia com o observado, e a instrospecção 
simpatética, que se deriva do contato pessoal, o observador não pode entender 
completamente a conduta humana.
- Análise global (holística): Para que as avaliações possam considerar o contexto social 
no qual o programa ou ação educativa tem lugar, é necessário um enfoque 
metodológico de caráter holístico ou global, que busque capturar o gestalt do 
processo e resultados do programa.
- Perspectiva dinâmica: uma vez em marcha, o programa caminha na medida em que 
a instituição aprende o que funciona ou não, e cada vez que os objetivos e 
prioridades se relacionam. O mundo real, pessoas e circunstâqncias imprevisíveis
determinam e conformam os programas de intervenção.
i .
- Dá-se mais ênfase na validade interna, isto é, o significado dos dados reunidos e dos
instrumentos empregados.
- Indução: Podem resultar algumas generalizações no curso da análise, porém, o 
interesse fundamental é compreender totalmente os casos individuais, antes de 
combiná-los ou agregá-los em categorias e construir teorias.
- Diversidade: busca de uma solução "situacional", isto é, o que é melhor para o 
programa em um tempo e circunstâncias determinadas.
ANEXO E
I
FONTE: Yaselli, 1987, p.46 citado por Corrêa, 1992, p. 99
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ROTEIRO DO VÍDEO - PROJETO PIÁ AMBIENTAL
“Eram áreas degradadas em fundos de vales. Pedaço enfermo da cidade, de difícil 
acesso. Onde o lixo amontoava-se a céu aberto. Semeava doenças. Uma chaga com a qual 
Curitiba não poderia conviver. A cidade indignou-se e reagiu da mesma forma com que havia 
enfrentado tanto outros desafios. Criou o programa simples e eficaz envblvendo a comunidade 
em sua implantação desde o início.
Assim nasceu em janeiro de 1989 o “Projeto Compra do Lixo”. Uma ação da Curitiba 
que procura ser ambientalmente correta e socialmente justa e a vida caótica e mórbida das 
áreas degradadas começou a mudar.
Idéia simples, bastante funcional. Estimulou-se a população a reunir seu lixo, levá-lo 
até as caçambas da Prefeitura. Trocando primeiro por passagens do transporte coletivo, 
depois por produtos hortigranjeiros. Algo que melhorou substancialmente a alimentação da 
população de baixa renda e ajudou peqüenos produtores de Curitiba e suas cercanias.
Desenvolvido inicialmente para resolver um programa de saúde pública decorrente do 
acúmulo de lixo a céu aberto. O programa valorizou a comunidade ao despertá-la para a 
conservação do meio em vive. Em lugar dos lixões, surgiram áreas arborizadas e hortas 
comunitárias. A Prefeitura fornece instrumentos e apoio técnico através de associações ou 
grupos de moradores e a comunidade planta e mantém as árvores e a horta, utilizando seus 
produtos para consumo próprio. Uma parceria que deu bons frutos: melhorou as condições de 
saúde da população envolvida, tornando-a mais consciente de seus próprios interesses e mais 
participativa, tanto que o projeto foi vitorioso e hoje envolve cerca de trinta mil famílias de 
cinqüenta e cinco comunidades periféricas. Em muitas dessas regiões carentes e como 
conseqüência da compra do lixo a prefeitura passou a desenvolver a partir de 1990 outra 
inciativa: o Programa de Integração da Criança e do Adolescente, mais conhecido como Piá 
Ambiental, em homenagem a um termo típico de Curitiba, Piá, que designa menino, garoto.
Um programa que procura atacar dois problemas de grande magnitude: a proteção e a 
reintegração social dos meninos de rua e a conservação ambiental de áreas críticas como as 
de fundos de vales.
Tudo começa com a construção pela Prefeitura de uma unidade simples e barata,
dotada de infra-estrutura básica, além de play-ground, viveiro de mudas e horta comunitária.
i .
Cada uma dessas unidades recebe de 250 a 300 crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. 
Junto com a associação local de moradores e supervisionado por técnicos da municipalidade 
eles iniciam um programa com a implantação de viveiro de mudas florestais de espécies 
nativas, frutíferas e medicinais. Transplantadas para as margens dos riachos, elas vão ajudar
ANEXO F
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no ressurgimento da fauna e flora locais, evitando a erosão e o assoreamento dos cursos d’ 
água.
A horta comunitária alimenta a comunidade e serve como base para a educação 
ambiental.
Todos estão ocupados em atividades artísticas e cênicas úteis para a integração social 
e o repasse de informações ambientais, em práticas de higiene, recreação, saúde, observação 
e reconhecimento do ambiente e seus componentes, além de mutirões para limpar e recolher 
lixo acumulado. Isso sem falar nas duas refeições oferecidas por período.
Ó espaço construído é intensamente usado pela população local, em atividades, como 
reuniões e cursos de clubes de mães e treinamento profissional para adultos. Aos 
adolescentes de 14 a 17 anos é fornecido a habilitação para o ingresso no mercado de 
trabalho nas áreas de jardinagem, floricultura e produção de mudas, é o Piá Ofício, que ajuda 
a diminuir a marginalidade precoce. É a valorização da criança e do adolescente em órgão 
públicos e em empresas, mantendo-os mais próximos da família e da moradia.
Sem ser creche ou escola. O Piá Ambiental é um centro de valorização da criança ei
do adolescente carentes e seu meio, de sua integração social, da proteção de sua saúde, de 
resgate de sua dignidade como ser humano, como habitante da cidade. Desse e de outros 
programas da gestão ambiental de Curitiba sobram lições importantes. A primeira delas é que 
a melhoria das condições do meio ambiente urbano depende essencialmente da participação 
comunitária e de que essa participação só é possível através de programas de educação 
ambiental na escola e fora dela.
Provou-se que as crianças são capazes de agir junto ás suas famílias e a comunidade 
como eficazes multiplicadores do ideário conservacionista. A experiência desenvolvida em 
Curitiba é facilmente aplicável em qualquer outra cidade, desde que os conceitos estejam bem 
delineados e a estratégia ajustada às particularidades de cada local.
“Compra do Lixo” e “Piá Ambiental” duas de tantas faces do gigantesco esforço de 
Curitiba para alcançar o pleno exercício da cidadania. Para se desenvolver ambientalmente 
correta, como requerem os tempos modernos e a consciência da manutenção e proteção da 
vida.




















